Sistemas inmóticos en zonas comunes de conjuntos VIS - Conjunto Residencial Marbella Real by Fonseca Figueroa, Magda Liliana et al.
   
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE CONJUNTOS VIS 
CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA REAL 
 
 
 
  
 
 
 
MAGDA LILIANA FONSECA FIGUEROA 
DIANA YAMILE SAMUDIO PALACIOS 
FRANCISCO JAVIER VARGAS VARGAS 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 
ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTÁ D.C. 
2016  
   
 
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE CONJUNTOS VIS - 
CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA REAL 
 
 
 
 
MAGDA LILIANA FONSECA FIGUEROA 
DIANA YAMILE SAMUDIO PALACIOS 
FRANCISCO JAVIER VARGAS VARGAS 
 
 
 
 
Trabajo de grado para obtener el título de Especialistas en Gerencia de 
Proyectos 
 
 
 
ING. ÉDGAR VELASCO ROJAS. 
Especialista en Gerencia de Proyectos. 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 
 ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS  
BOGOTÁ D.C. 
2016 
   
Nota de Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente del Jurado 
 
 
 
Jurado 
 
 
Jurado 
         
Bogotá D.C., 2016   
   
AGRADECIMIENTOS 
 
 
Los autores expresan su agradecimiento a: 
 
Dios por brindarnos la oportunidad de soñar con un nuevo logro personal y profesional. 
 
Los docentes Édgar Velasco Rojas, PMP y al Administrador de Empresas Hugo 
Rodríguez del programa de especialización de Gerencia de Proyectos de la 
Universidad Piloto de Colombia, por su dirección y buenos consejos. 
 
Las familias de los autores por su paciencia en el tiempo invertido para la investigación 
y realización del documento. 
 
 
 
   
i 
 
 
ÍNDICE 
LISTA DE TABLAS ........................................................................................................V 
LISTA DE FIGURAS .....................................................................................................VI 
LISTA DE ANEXOS ..................................................................................................... VII 
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 9 
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 10 
OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO ................................................................... 11 
Objetivo Principal ......................................................................................................... 11 
Objetivos Específicos .................................................................................................. 11 
1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................... 12 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 12 
1.1.1 Antecedentes del Problema ........................................................................... 12 
1.1.2 Árbol de problemas ....................................................................................... 14 
1.1.3 Descripción problema principal a resolver ..................................................... 15 
1.1.4 Árbol de objetivos .......................................................................................... 16 
1.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ...................................................................... 17 
1.2.1 Identificación de alternativas para solucionar problema ................................. 17 
1.2.2 Selección de alternativa y consideraciones para la selección. ....................... 17 
1.2.3 Descripción general de la alternativa seleccionada ....................................... 18 
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO .............................................................. 18 
1.3.1 Objetivo general ............................................................................................ 18 
1.3.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 18 
1.4 ASPECTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO CASO....................................... 19 
1.4.1 Alcance.......................................................................................................... 19 
1.4.2 Presupuesto .................................................................................................. 19 
1.4.3 Cronograma .................................................................................................. 19 
1.4.4 Acta de Constitución del Proyecto ................................................................. 20 
1.5 MARCO METODOLÓGICO .............................................................................. 20 
1.5.1 Fuentes de información ................................................................................. 20 
1.5.2 Tipos y métodos de investigación .................................................................. 21 
1.5.3 Herramientas ................................................................................................. 22 
1.5.4 Supuestos y restricciones .............................................................................. 22 
1.5.5 Entregables del trabajo de grado. .................................................................. 23 
   
ii 
 
1.5.6 Agenda de desarrollo después del 2015 de la ONU. ..................................... 25 
2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES ........................................................................... 26 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................................... 26 
2.1.1 Localización de la organización ..................................................................... 26 
2.1.2 Descripción de la organización ...................................................................... 28 
2.1.3 Direccionamiento estratégico ......................................................................... 38 
2.1.4 Análisis y descripción del producto y proceso a mejorar ................................ 43 
2.1.5 Estado del arte del producto .......................................................................... 43 
2.1.6 Aplicación del estado del arte. ....................................................................... 53 
2.2 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ...................................................................... 62 
2.2.1 Objetivos ....................................................................................................... 62 
2.2.2 Análisis del entorno ....................................................................................... 63 
2.2.3 Sostenibilidad Económica .............................................................................. 66 
2.2.4 Matriz resumen de sostenibilidad................................................................... 67 
2.2.5 Eco Indicadores ............................................................................................. 70 
2.2.6 Conclusiones, Resultados y recomendaciones del análisis PESTLE ............. 70 
2.2.7 Riesgos ......................................................................................................... 71 
2.3 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO ............................................................ 84 
2.3.1 EDT/WBS a cuarto nivel de desagregación. .................................................. 84 
2.3.2 Definición nivel EDT/WBS. ............................................................................ 85 
2.3.3 Cost Breakdown Structure -CBS-. ................................................................. 86 
2.3.4 Presupuesto .................................................................................................. 87 
2.3.5 Fuentes y usos de fondos .............................................................................. 90 
2.3.6 Flujo de caja del proyecto .............................................................................. 90 
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ..................................................................... 91 
3.1. PROGRAMACIÓN ............................................................................................ 91 
3.1.1. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. .... 91 
3.1.2. Línea base tiempo, con estimación de duraciones esperadas con uso de la 
distribución PERT beta-normal ................................................................................. 91 
3.1.3. Línea base costo, con presupuesto para cuentas de control ...................... 92 
3.1.4. Indicadores ................................................................................................ 93 
3.1.5 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones ...... 94 
3.1.6 Organización ................................................................................................. 94 
3.2 PLANES DEL PROYECTO ............................................................................... 96 
3.2.2 Plan de Gestión del Proyecto. ....................................................................... 97 
3.2.3 Planes subsidiarios de las áreas del conocimiento. ....................................... 97 
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 102 
ANEXOS ................................................................................................................... 104 
Anexo 1. Estructura de Desagregación del Producto - EDP. ..................................... 105 
   
iii 
 
Anexo 2. Estructura de Desagregación de Recursos (EDR) ...................................... 106 
Anexo 3. Aplicación del análisis scoring para la selección de la idea de proyecto. .... 107 
Anexo 4. Aplicación análisis scoring para definir la alternativa a desarrollar como idea – 
proyecto caso de trabajo de grado ............................................................................. 109 
Anexo 5. Project Charter ............................................................................................ 111 
Anexo 6. EDT a tercer nivel de desagregación. ......................................................... 117 
Anexo 7. Presupuesto High Level .............................................................................. 118 
Anexo 8. Cronograma de soporte .............................................................................. 119 
Anexo 9. Project Scope Statement ............................................................................ 126 
Anexo 10. Requerimientos ......................................................................................... 129 
Anexo 11. Gastos anuales del Conjunto Residencial Marbella Real .......................... 130 
Anexo 12. Formato de encuesta realizada entre los habitantes del conjunto ............. 131 
Anexo 13. Matriz PESTLE ......................................................................................... 132 
Anexo 14. Eco Indicadores ........................................................................................ 133 
Anexo 15. Flujo de caja del proyecto ......................................................................... 134 
Anexo 16. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) a quinto nivel. ................ 135 
Anexo 17. Diccionario de la EDT ............................................................................... 136 
Anexo 18. Línea base del tiempo ............................................................................... 141 
Anexo 19. Estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-
normal ....................................................................................................................... 147 
Anexo 20. Diagrama de red ....................................................................................... 152 
Anexo 21. Nivelación de recursos .............................................................................. 153 
Anexo 22. Uso de recursos. ....................................................................................... 154 
Anexo 23. Línea base costo con presupuesto al nivel definido para cuentas de control
 .................................................................................................................................. 159 
Anexo 24. Product scope statement .......................................................................... 160 
Anexo 25. Plan de gestión del proyecto. .................................................................... 166 
Anexo 26. Plan de gestión del alcance. ..................................................................... 171 
   
iv 
 
Anexo 27. Plan de gestión de requerimientos. ........................................................... 174 
Anexo 28. Plan de gestión del tiempo. ....................................................................... 177 
Anexo 29. Plan de gestión de costos. ........................................................................ 179 
Anexo 30. Formato informe semanal del proyecto. .................................................... 181 
Anexo 31. Formato informe de desempeño. .............................................................. 182 
Anexo 32. Plan de gestión de calidad. ....................................................................... 183 
Anexo 33. Métricas de la calidad. .............................................................................. 186 
Anexo 34. Plan de mejora de procesos. .................................................................... 187 
Anexo 35. Plan de recursos humanos. ...................................................................... 190 
Anexo 36. Formato Acta de cierre del proyecto. ........................................................ 197 
Anexo 37. Formato Matriz de control de registros. ..................................................... 198 
Anexo 38. Plan de gestión de las comunicaciones. ................................................... 199 
Anexo 39. Formato matriz de comunicaciones. ......................................................... 202 
Anexo 40. Plan de gestión de riesgos. ....................................................................... 203 
Anexo 41. Plan de gestión de Adquisiciones. ............................................................ 209 
Anexo 42. Plan de gestión de interesados. ................................................................ 213 
Anexo 43.Plan de gestión de Cambios. ..................................................................... 217 
Anexo 44. Formato de Solicitud de Cambios. ............................................................ 219 
Anexo 45. Formato Matriz control de Cambios. ......................................................... 220 
 
 
 
 
  
   
v 
 
 
 
 
LISTA DE TABLAS 
 
Tabla 1. Características del proyecto. .......................................................................... 40 
Tabla 2. Resultados de encuesta de satisfacción respecto al pago de administración. 42 
Tabla 3. Nivel físico de transporte de información........................................................ 60 
Tabla 4. Cálculo huella de carbono del proyecto.......................................................... 65 
Tabla 5. Matriz P5 ........................................................................................................ 69 
Tabla 6. Matriz de involucrados. .................................................................................. 72 
Tabla 7. Matriz de temas y respuestas. ....................................................................... 76 
Tabla 8. Categorización de los riesgos ........................................................................ 78 
Tabla 9. Matriz de Probabilidad e Impacto. .................................................................. 79 
Tabla 10. Matriz de registro de riesgos. ....................................................................... 80 
Tabla 11. Escala de probabilidad de ocurrencia........................................................... 82 
Tabla 12. Definición de escala de Impacto por objetivo. .............................................. 82 
Tabla 13. Cuentas de control y planeación .................................................................. 85 
Tabla 14. Presupuesto del proyecto............................................................................. 87 
Tabla 15. Presupuesto del caso de negocio. ............................................................... 89 
Tabla 16. Matriz RACI ................................................................................................. 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
vi 
 
 
 
LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Árbol de problemas. ...................................................................................... 15 
Figura 2. Árbol de objetivos ......................................................................................... 16 
Figura 3. Metodología descriptiva y experimental. ....................................................... 21 
Figura 4. Ubicación de la Localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá. ............................. 27 
Figura 5. Ubicación Conjunto Marbella Real en el sector. ............................................ 28 
Figura 6. Fotografía acceso peatonal al Conjunto Marbella Real ................................. 29 
Figura 7. Fotografía Parqueaderos visitantes. ............................................................. 30 
Figura 8. Fotografía Gaviones Conjunto Marbella Real ............................................... 31 
Figura 9. Fotografía Fachada sobre el parque Conjunto Marbella Real ....................... 32 
Figura 10. Fotografía de la fachada principal del conjunto ........................................... 33 
Figura 11. Plano arquitectónico distribución apartamentos y muros............................. 35 
Figura 12. Plano de distribución arquitectónica del conjunto. ....................................... 37 
Figura 13. Distribución gastos anuales del conjunto Marbella. ..................................... 38 
Figura 14. Mapa de procesos de la organización ......................................................... 39 
Figura 15. Organigrama de la estructura organizacional .............................................. 40 
Figura 16. Relación Propietarios y arrendatarios residentes en el conjunto. ................ 41 
Figura 17. Esquema de arquitectura centralizada ........................................................ 47 
Figura 18. Esquema de arquitectura descentralizada .................................................. 48 
Figura 19. Arquitectura Distribuida ............................................................................... 49 
Figura 20. Topologías de red. ...................................................................................... 51 
Figura 21. Distribución de equipos y redes en planta de primer piso. .......................... 55 
Figura 22. Diseño Conceptual del Sistema CCTV. ....................................................... 56 
Figura 23. Diseño Conceptual del Sistema SCA .......................................................... 57 
Figura 24. Diseño Conceptual del Sistema de Intrusión e Incendio. ............................ 58 
Figura 25. Diseño Conceptual de los sistemas Integrados ........................................... 59 
Figura 26. Ciclo de vida del proyecto. .......................................................................... 64 
Figura 27. Reportes Matriz P5 ..................................................................................... 67 
Figura 28. Matriz de Poder/ Intereses de los involucrados. .......................................... 74 
Figura 29. Diagrama de flujo para las Auditorías de sostenibilidad .............................. 77 
Figura 30. Matriz de desglose de riesgo - RiBS ........................................................... 83 
Figura 31. EDT/WBS del proyecto en cuarto nivel de desagregación. ......................... 84 
Figura 32. Cost Breakdown Structure .......................................................................... 86 
Figura 33. Flujo de caja semanal ................................................................................. 90 
Figura 34. Flujo de caja acumulado ............................................................................. 90 
Figura 35. Uso de recursos .......................................................................................... 92 
Figura 36. Curva S- Avance ......................................................................................... 93 
Figura 37. Curva S presupuesto .................................................................................. 94 
Figura 38. Estructura Desagregada de la Organización ............................................... 95 
  
   
vii 
 
 
LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo 1. Estructura de Desagregación del Producto - EDP. ..................................... 105 
Anexo 2. Estructura de Desagregación de Recursos (EDR) ...................................... 106 
Anexo 3. Aplicación del análisis scoring para la selección de la idea de proyecto. .... 107 
Anexo 4. Aplicación análisis scoring para definir la alternativa a desarrollar como idea – 
proyecto caso de trabajo de grado ............................................................................. 109 
Anexo 5. Project Charter ............................................................................................ 111 
Anexo 6. EDT a tercer nivel de desagregación. ......................................................... 117 
Anexo 7. Presupuesto High Level .............................................................................. 118 
Anexo 8. Cronograma de soporte .............................................................................. 119 
Anexo 9. Project Scope Statement ............................................................................ 126 
Anexo 10. Requerimientos ......................................................................................... 129 
Anexo 11. Gastos anuales del Conjunto Residencial Marbella Real .......................... 130 
Anexo 12. Formato de encuesta realizada entre los habitantes del conjunto ............. 131 
Anexo 13. Matriz PESTLE ......................................................................................... 132 
Anexo 14. Eco Indicadores ........................................................................................ 133 
Anexo 15. Flujo de caja del proyecto ......................................................................... 134 
Anexo 16. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) a quinto nivel. ................ 135 
Anexo 17. Diccionario de la EDT ............................................................................... 136 
Anexo 18. Línea base del tiempo ............................................................................... 141 
Anexo 19. Estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-
normal ....................................................................................................................... 147 
Anexo 20. Diagrama de red ....................................................................................... 152 
Anexo 21. Nivelación de recursos .............................................................................. 153 
Anexo 22. Uso de recursos. ....................................................................................... 154 
Anexo 23. Línea base costo con presupuesto al nivel definido para cuentas de control
 .................................................................................................................................. 159 
Anexo 24. Product scope statement .......................................................................... 160 
Anexo 25. Plan de gestión del proyecto. .................................................................... 166 
Anexo 26. Plan de gestión del alcance. ..................................................................... 171 
Anexo 27. Plan de gestión de requerimientos. ........................................................... 174 
Anexo 28. Plan de gestión del tiempo. ....................................................................... 177 
Anexo 29. Plan de gestión de costos. ........................................................................ 179 
Anexo 30. Formato informe semanal del proyecto. .................................................... 181 
Anexo 31. Formato informe de desempeño. .............................................................. 182 
Anexo 32. Plan de gestión de calidad. ....................................................................... 183 
Anexo 33. Métricas de la calidad. .............................................................................. 186 
Anexo 34. Plan de mejora de procesos. .................................................................... 187 
Anexo 35. Plan de recursos humanos. ...................................................................... 190 
Anexo 36. Formato Acta de cierre del proyecto. ........................................................ 197 
Anexo 37. Formato Matriz de control de registros. ..................................................... 198 
Anexo 38. Plan de gestión de las comunicaciones. ................................................... 199 
Anexo 39. Formato matriz de comunicaciones. ......................................................... 202 
Anexo 40. Plan de gestión de riesgos. ....................................................................... 203 
Anexo 41. Plan de gestión de Adquisiciones. ............................................................ 209 
Anexo 42. Plan de gestión de interesados. ................................................................ 213 
Anexo 43.Plan de gestión de Cambios. ..................................................................... 217 
   
viii 
 
Anexo 44. Formato de Solicitud de Cambios. ............................................................ 219 
Anexo 45. Formato Matriz control de Cambios. ......................................................... 220 
   
9 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo busca mostrar la etapa de formulación del proyecto “SISTEMAS 
INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE CONJUNTOS VIS -CONJUNTO 
RESIDENCIAL MARBELLA REAL”, el cual es desarrollado a partir de las metodologías 
presentadas en el PMBOK® 5ta Edición, del Project Management Institute1 – PMI y los 
conocimientos desarrollados a lo largo de la Especialización Gerencia de Proyectos de 
la Universidad Piloto de Colombia. 
Este documento inicia con una contextualización de la problemática presentada en los 
conjuntos residenciales Vivienda de Interés Social (VIS), en donde se presenta una alta 
morosidad en el pago de las cuotas de administración, partiendo de los conceptos de 
vivienda VIS y de propiedad horizontal; una vez contextualizado el problema e 
identificados los involucrados, se establecen  las alternativas de posible de solución, la 
alternativa seleccionada se implementará en el Conjunto Residencial Marbella Real, 
proyecto en ejecución que cumple con las características para implementar un sistema 
económico de automatización en sus zonas comunes, con miras a garantizar un bajo 
costo de servicios públicos y vigilancia, ya que son estos rubros los que más impactan 
en la cuota de administración de los conjuntos residenciales. 
 
 
 
  
                                               
1 Instituto dedicado al desarrollo de mejores prácticas en Gerencia de Proyectos a nivel mundial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente documento presenta el proyecto “SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES 
DE CONJUNTOS VIS - CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA REAL”, el cual es desarrollado 
a partir de las metodologías presentadas en el PMBOK® 5ta Edición, del Project Management 
Institute2 – PMI y los conocimientos desarrollados a lo largo de la Especialización Gerencia de 
Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
En el Anexo 3 se presenta la selección de la idea de proyecto por medio del método scoring 
realizado por los integrantes del grupo, donde se observan las consideraciones que se tuvo a 
en cuenta para desarrollar el proyecto caso. 
 
Este documento se divide en tres capítulos principales, en primer lugar, la formulación del 
proyecto donde se realiza el planteamiento del problema, se describen las alternativas de 
solución, los objetivos y aspectos principales del proyecto caso y el marco metodológico de la 
investigación. 
En segundo lugar se presentan los estudios y evaluaciones que lo respaldan, donde se 
describe la organización fuente del problema o necesidad, el análisis y los estudios técnicos, de 
sostenibilidad y económicos. 
Finaliza con la planificación del proyecto, que comprende la programación y los planes del 
proyecto 
 
 
  
                                               
2 Instituto dedicado al desarrollo de mejores prácticas en Gerencia de Proyectos a nivel mundial. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
A continuación, se describen los objetivos generales y específicos que se esperan cumplir con 
el trabajo de grado. 
 
Objetivo Principal 
A partir de un caso real, poner en práctica y afianzar los conocimientos adquiridos en la 
especialización en Gerencia de Proyectos. 
 
Objetivos Específicos 
 Elaborar un documento que profundice en un problema específico hasta su etapa de 
planeación, relacionado con las áreas del conocimiento estudiadas. 
 
 Realizar una investigación con fuentes primarias y secundarias que sustente el 
desarrollo del problema objeto de estudio. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
El siguiente documento inicia con los antecedentes para la formulación del proyecto, con el que 
se pretende dar solución a los altos costos de administración en el conjunto residencial VIS 
Marbella Real, identificando las variables para llegar a la alternativa seleccionada, que sea 
técnica y económicamente viable para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Con el fin de abordar el problema, a continuación se describen los antecedentes, análisis de 
involucrados, árbol de problemas y árbol de objetivos, para definir el alcance e impacto del 
mismo. 
 
1.1.1 Antecedentes del Problema 
El surgimiento de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia tiene origen en una reflexión 
sobre la función que le corresponde al Estado y a los particulares en el sector de la vivienda y el 
desarrollo urbano y de la dualidad de mecanismos de oferta frente a las franjas de población de 
altos y bajos ingresos, en donde las familias más pobres solo podían acceder a soluciones en 
urbanizaciones ilegales espontáneas o por autoconstrucción. 
 
Colombia tiene una larga tradición de políticas destinadas a apoyar la vivienda de interés social. 
Entre 1960 y 1990, el estado atendía en forma directa las necesidades habitacionales de la 
población de bajos ingresos, encargándose de la planificación, diseño, construcción, 
supervisión, asignación, y finalmente del financiamiento de largo plazo que requerían los 
beneficiarios.  
 
Las debilidades de este modelo llevaron a que a principios de los 90, el país redefiniera la 
política y sistemas de subsidio, pasando a un sistema de subsidio a la demanda. ( Torres, Adler, 
& Cuenin). Se creó entonces el Sistema de Vivienda de Interés Social (SVIS) y el subsidio 
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directo a la demanda para SVIS como forma de acceso a la vivienda a las poblaciones de 
menores ingresos.  
En una ciudad con casi ocho millones de habitantes; según reloj de población de la Secretaria 
Distrital de Planeación (Reloj de Población) se sufre un problema crónico de déficit de vivienda, 
que el sector de la construcción en alianza con el sector financiero y el gobierno nacional y 
distrital no alcanza a abastecer, generando ausencia de vivienda que ofrezca las condiciones 
mínimas de calidad, acceso adecuado a servicios, confiabilidad, aseguramiento ante los riesgos 
de la vivienda tales como inundación, deslizamiento, terremotos y al comprador ante el riesgo 
de estafa al comprar en urbanizaciones pirata. 
 
De acuerdo con la caracterización socioeconómica de Bogotá el 42 % de la población 
pertenece a estratos 1 y 2 con ingresos que no sobrepasan los 3 Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (SMLMV), que a la fecha son aproximadamente $ 2.150.000, incluido el 
subsidio de transporte. 
Con este nivel de ingresos, el subsidio de vivienda es uno de los pocos mecanismos con que 
cuentan los estratos 1 y 2 para aspirar a tener una vivienda digna. El subsidio es un aporte en 
dinero entregado una sola vez, otorgado por las cajas de compensación familiar a sus afiliados 
y por el Fondo Nacional de Vivienda para quienes no cuentan con una afiliación a cajas de 
compensación, este subsidio oscila entre el 20 % y 30 % del costo total de la vivienda y como 
requisito el aspirante debe contar con un ahorro programado demostrable que debe quedar en 
una cuenta hasta el momento de la entrega del subsidio y que demuestra la capacidad de 
ahorro y compromiso ante las obligaciones del individuo.  El monto restante (80 % - 70 %) lo 
deben cancelar por medio de créditos hipotecarios. 
 
Las empresas constructoras han tenido mejoras significativas en el diseño y construcción de 
viviendas (VIS), mejoras de accesibilidad y de condiciones básicas de urbanización para la 
mayoría de beneficiarios, calidad de construcción y mejoras en servicios públicos.  
 
Sin embargo, las constructoras han descuidado la funcionalidad de las áreas comunes en los 
conjuntos, puesto que estas zonas no son diseñadas en la mayoría de los casos, para contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes y por los costos que representa para el 
constructor los acabados adicionales que lleven estas zonas. 
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Por otra parte, los conjuntos residenciales están sometidos al régimen de propiedad horizontal 
definido como el sistema jurídico que regula una forma especial de propiedad en el que una o 
más personas son titulares del derecho de dominio o propiedad sobre bienes de dominio 
particular y además son copropietarios de unos bienes denominados comunes necesarios para 
el disfrute, seguridad y conservación de las unidades privadas. Es por ello que el propietario de 
una vivienda está obligado al pago de cuotas mensuales de administración y sostenimiento, es 
decir, los servicios necesarios para el disfrute de las zonas comunes, el mantenimiento, 
vigilancia de los bienes comunes y los servicios públicos esenciales. (LEGIS, 2004)  
 
El acceso a la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) implica entonces, no solo el pago de 
la cuota mensual a la entidad financiera con quien se tome el crédito hipotecario, si no el pago 
obligatorio de una cuota de administración que afecta considerablemente el presupuesto 
familiar.  
 
Con la implementación del proyecto se pretende hacer una reducción en los gastos de 
mantenimiento y servicio de los bienes comunes mediante la automatización (inmótica), 
soportado en los lineamientos de los Objetivos del Milenio de la ONU número 7 el cual pretende 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos.  
Adicionalmente ayuda a lograr una reducción en los rubros de seguridad sin deteriorar las 
condiciones de habitabilidad y mantenimiento de la unidad residencial, asegurando una 
economía que dirigida a los gastos vitales del grupo familiar. 
 
1.1.2 Árbol de problemas 
De acuerdo con el análisis de la problemática identificada en los conjuntos de vivienda de 
interés social por los altos costos de la administración, a continuación, en la Figura 1, se 
visualiza el árbol de problemas. 
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Figura 1. Árbol de problemas. 
 
 
Fuente: Autores 
1.1.3 Descripción problema principal a resolver 
 
Los costos de la administración en un conjunto de vivienda pueden dividirse en: 
a. Costos de administración: Salarios y/o prestaciones administrador, aseadoras, 
vigilantes, porteros, y una o varias personas encargada de las reparaciones menores 
“todero”. 
b. Gastos de mantenimiento: Son las revisiones periódicas a equipos y maquinarias que 
posea el conjunto, aseo, reposición de luminarias, bombillos y elementos necesarios 
para la administración, mantenimiento y aseo de las zonas comunes. 
c. Gastos de reparación: Arreglos por desgaste, deterioro y reemplazo de insumos del 
conjunto. 
d. Gastos de uso y consumos: Servicio de energía, agua, alcantarillado, gas y telefonía. 
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e. Pólizas y seguros. 
En un conjunto residencial VIS donde el ingreso por familia es de 2 a 3 Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigente (SMLMV); el alto costo a pagar por mantener su bienestar, 
valorización y seguridad de su vivienda genera gran impacto en su presupuesto familiar. 
 
1.1.4 Árbol de objetivos 
Definido el problema, las causas y sus efectos, se procede a la construcción del árbol de 
objetivos. En la Figura 2 Árbol de objetivos, se puede observar el objetivo principal y 
específico del proyecto. 
Figura 2. Árbol de objetivos 
 
 
Fuente: Autores 
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1.2  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Siendo el principal objetivo reducir el costo de la administración en el Conjunto Residencial 
Marbella Real, a través de la inmótica que es un sistema de gestión automatizado o de 
tecnología inteligente que se aplica a edificios y que permite monitorear y controlar la 
iluminación, las alarmas, los sistemas de cámaras de seguridad y de incendio, los controles de 
acceso, y los consumos, que permiten que la copropiedad tenga ahorros significativos de 
dinero. 
 
1.2.1 Identificación de alternativas para solucionar problema 
Para la implementación de sistemas inmóticos que permitan automatizar los servicios de las 
zonas comunes del conjunto residencial Marbella Real, se presentan tres alternativas:  
1. Adquisición de productos nacionales. 
2. Adquisición de productos importados. 
3. Adquisición de productos nacionales e importados. 
 
1.2.2 Selección de alternativa y consideraciones para la selección. 
En el Anexo 4 Alternativas de selección, se presentan las tres alternativas, las cuales por el 
método Scoring se evaluaron para seleccionar la mejor, considerando ponderaciones por 
categorías de importancia donde 1 es el nivel más bajo y 9 el nivel más alto. 
 
Los criterios de evaluación utilizados fueron: facilidad en consecución de insumos por internet, 
seguridad en las transacciones en línea, disponibilidad, variedad de referencias y modelos, 
calidad de los insumos, facilidad de instalación y reparación, puntualidad y seriedad en los 
compromisos de despacho. 
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Con estos criterios se realizó una ponderación donde 5 fue el puntaje mayor y 2 el nivel inferior, 
con los resultados obtenidos se concluyó que la adquisición de insumos importados es la mejor 
alternativa. 
 
1.2.3 Descripción general de la alternativa seleccionada 
Para realizar la automatización de zonas comunes con los sistemas de circuito cerrado de 
televisión (CCTV), control de acceso (SCA) e  intrusión, y analizado los puntajes arrojados por 
las tres alternativas se encontró que es más factible realizar la implementación de sistemas 
inmóticos con productos importados, ya que a nivel internacional encontramos más variedad en 
productos y mejor costo que los encontrados en Colombia, además de brindar mayor soporte 
técnico y rápida respuesta en garantías y mantenimiento. 
 
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 
En las siguientes líneas se presentan los objetivos del proyecto caso. 
 
1.3.1 Objetivo general 
Disminuir los costos generales de la operación del conjunto residencial Marbella Real, a través 
de la implementación de un sistema de inmótica. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Implementar sistema de seguridad para disminuir costos de personal de seguridad 
física. 
 Reducir el consumo de servicios públicos del conjunto. 
 Aumentar la seguridad y confianza de los habitantes del conjunto. 
 Involucrar a los residentes del conjunto en la implementación del sistema, socializando 
sus beneficios. 
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 Garantizar la calidad de los sistemas y de los procesos de la implementación de la 
inmótica en el conjunto residencial. 
1.4 ASPECTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO CASO 
Los principales aspectos del proyecto caso son los siguientes: 
 
1.4.1 Alcance 
La descripción del alcance, incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto 
comprenda todo el trabajo que permita completarlo en forma exitosa. Documentando cómo se 
definirá, verificará y controlará el alcance del proyecto conforme a la estructura desagregada del 
trabajo (EDT) que divide el proyecto en componentes menores, a la estructura desagregada del 
producto y del control de cambios del proyecto. (Lledó & Rivarola, G., 2007).  La EDP, la EDT, 
el enunciado de alcance y el plan de gestión de cambios se presentan en el Anexo 1, Anexo 6, 
Anexo 9 y Anexo 43, respectivamente. 
 
1.4.2 Presupuesto 
El presupuesto, la estructura de desagregación del recursos –ReBS y la estructura de 
desagregación de costos –CBS se presentan en el capítulo 2.3 Estudio económico y financiero. 
 
1.4.3 Cronograma 
Los procesos  necesarios para asegurar que el proyecto se cumpla dentro del horizonte 
temporal preestablecido se presentan en el capítulo 3.1 Programación, e incluye las actividades 
establecidas en la EDT, la secuencia de estas, la estación de recursos, el cronograma de hitos 
y el diagrama de Gantt elaborados a través de la herramienta Microsoft Project ®. 
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1.4.4 Acta de Constitución del Proyecto 
O Project Charter, incluye la justificación de la necesidad de implementar el proyecto y una 
breve descripción del producto ofrecido, su propósito es autorizar al director del proyecto a usar 
recursos de la organización para comenzar las tareas para su implementación (Lledó & 
Rivarola, G., 2007). En el Anexo 5 se presenta el acta de constitución del proyecto. 
 
1.5 MARCO METODOLÓGICO 
Tomando como referencia el documento Marco Metodológico Trabajo de Grado, facilitado por el 
docente Édgar Velasco y los conceptos del autor Mario Tamayo, a continuación, se presenta la 
metodología que permitió desarrollar el trabajo de grado, las técnicas y procedimientos usados 
para llevar a cabo la investigación. 
 
1.5.1 Fuentes de información 
Las fuentes de información se clasificaron en primarias y secundarias y se describen a 
continuación: 
 Primarias: Provienen de la administración del Conjunto Residencial VIS Marbella y de 
los habitantes del mismo, quienes aportaron sus versiones y justificación del por qué se 
presentan demoras en los pagos de las cuotas de administración.  
Los datos de esta fuente fueron recopilados a través de los métodos de encuesta a los 
residentes del conjunto, entrevista al administrador del conjunto y observación del 
entorno del proyecto. Los documentos recopilados fueron: 
- Planos arquitectónicos y de instalaciones del conjunto. 
- Manual de convivencia del Conjunto Residencial Marbella Real. 
- Reglamento de propiedad horizontal del Conjunto Residencial Marbella Real. 
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 Secundarias:  La consulta de diversos documentales sirvieron como fuente para verificar 
la necesidad de llegar a una implementación de inmótica en un proyecto de vivienda de 
interés social, estas fueron: 
- Material impreso o digital sobre domótica y viviendas de interés social. 
- PMBOK® 
- Manual de la secretaría distrital del ambiente sobre la gestión integral de residuos de 
construcción y demolición RCD. 
1.5.2 Tipos y métodos de investigación 
En este proyecto se involucraron conocimientos técnicos y científicos. Combinando metodología 
descriptiva y experimental por considerarlas las más apropiadas para describir el modelo 
propuesto en la disminución de los costos de administración de la propiedad. En la Figura 3, se 
aprecian los elementos del modelo base para el desarrollo de este proyecto de grado. 
Figura 3. Metodología descriptiva y experimental. 
 
Fuente: (TAMAYO, 1999) 
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1.5.3 Herramientas 
Las herramientas utilizadas se relacionan a continuación: 
 Reuniones con la administración del conjunto residencial Marbella, en donde se 
estableció el alcance del proyecto. 
 Consulta en proyectos similares que presentaban el mismo problema en el pago de 
administración. 
 Entrevistas individuales con los residentes del conjunto para conocer su percepción 
sobre el costo de la cuota de administración. 
 Aplicación del método Scoring para la selección de la alternativa más adecuada para el 
proyecto caso. 
 Juicio de expertos para la elaboración del alcance, el desglose del producto, la 
estimación del presupuesto y del cronograma. 
 Comunicaciones con la constructora del conjunto residencial Marbella Real. 
 Recopilación documental de planos arquitectónicos, de instalación y estructurales. 
 
1.5.4 Supuestos y restricciones 
A continuación, se presentan los supuestos y restricciones a tener en cuenta en el desarrollo 
del proyecto. 
 Supuestos 
- No se requieren ningún tipo de permiso o licencia, ya que las actividades a 
desarrollar en el proyecto se realizarán dentro de las instalaciones del conjunto 
residencial Marbella Real. 
- La administración suministrará los respectivos planos de redes, ductos y pases 
horizontales, además de los planos arquitectónicos con fines de localización. 
- Las obras civiles que se involucren estarán a cargo de la administración. 
- Los proveedores deberán entregar el material y los equipos dentro de los tiempos 
establecidos. 
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- No se realizarán modificaciones una vez el proyecto haya sido entregado y avalado 
por la administración o su delegado. 
- Las garantías sobre los equipos estarán vigentes según la garantía que ofrece el 
proveedor. 
- La garantía sobre la instalación de redes estará vigente durante el tiempo que se 
determine en las pólizas, cualquier daño imputable a terceros será cobrado como un 
adicional al proyecto bajo revisión previa de la aseguradora. 
 
 Restricciones:  
Las restricciones del proyecto son las siguientes: 
- Las áreas de implementación del proyecto son las zonas comunes del conjunto 
residencial Marbella. 
- El sistema de seguridad física será un sistema independiente. 
- Nivel de voltaje 110 Voltios.  
- Los trabajos de ejecución se realizarán únicamente durante el día. 
- La fecha límite para la finalización del proyecto depende de los estudios previos. 
- El tiempo de entrega de los equipos deberá cumplir con las especificaciones 
técnicas, así como con las fechas establecidas en el contrato de compra/venta. 
- La garantía sobre las instalaciones o equipos perderá toda validez aún en el periodo 
contemplado dentro de la misma, esto siempre y cuando los equipos fuesen 
manipulados por terceros, sin previa asesoría o revisión técnica por parte del 
contratista del proyecto. 
1.5.5 Entregables del trabajo de grado. 
Dentro de los entregables del trabajo de grado que describen el producto proyecto caso y al 
proyecto caso se encuentran: 
 Formulación. 
 Estudios y diseños. 
 Planeación. 
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1.5.5.1 Descripción producto proyecto caso. 
El sistema de seguridad propuesto como solución inmótica para la disminución en el consumo 
de servicios públicos en el conjunto residencial Marbella, está compuesto a su vez por varios 
subsistemas: CCTV, SCA e Intrusión. 
 
Dentro de los entregables del producto tenemos los siguientes sistemas, instalados, 
configurados, documentados y en operación: 
 Sistema de CCTV. 
 Sistema de Control de Acceso. 
 Sistema de Intrusión y alarmas. 
 Integración de Sistemas. 
 Documentación de los sistemas implementados. 
 
En el Anexo 1 se presenta la Estructura de Desagregación del Producto a tercer nivel, con el fin 
de identificar los entregables del producto a generar con el proyecto. 
 
1.5.5.2 Proyecto caso. 
De acuerdo con la Estructura de Desagregación del Trabajo a tercer nivel (ver Anexo 6) los 
entregables del proyecto son: 
- Acta de constitución del Proyecto (Project Charter). Anexo 5. 
- Plan de Dirección del Proyecto. 
- Registro de interesados. 
- Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) y diccionario de la EDT. 
- Enunciado del Alcance del Proyecto (Project Scope Statement). 
- Enunciado del Alcance del Producto (Product Scope Statement). 
- Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
- Cronograma del Proyecto. 
- Presupuesto del Proyecto. 
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- Estudio Técnico. 
- Estudio Financiero 
- Estructura de Desagregación de Recursos. 
- Estructura de Desagregación de Costos 
En el Anexo 5 podemos ver el acta de constitución, en el Anexo 6. La estructura de 
desagregación del Trabajo EDT a tercer nivel de desglose, el presupuesto de “high level” en el 
Anexo 7, el cronograma en el Anexo 8, en el Anexo 9, se relaciona el Project Scope Statement 
y finalmente en el Anexo 24 el Product Scope Statement. 
 
 
1.5.6 Agenda de desarrollo después del 2015 de la ONU. 
 
El proyecto contribuye con el desarrollo de los siguientes Objetivos del Milenio: 
 
 Número 7: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos”, la implementación de la nueva tecnología para hogares promueve el ahorro 
de energía y se evitan consumos excesivos. 
 Número 9: “Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación”. Llevar tecnología que hasta el momento era 
inasequible para viviendas de interés social, la cual por su alto costo solo era posible de 
implementar en viviendas de estrato alto. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
En este capítulo se presentan los estudios técnicos, de sostenibilidad y económico sobre los 
cuales se argumenta la viabilidad del proyecto, y que sirven como base de comparación para 
establecer que la propuesta es adecuada y permite disminuir los costos de administración del 
conjunto residencial.  
 
El Presente Proyecto está orientado a la mejora de procesos; por tal motivo no se realiza 
estudio de mercado. 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
Este estudio se desarrolló a través de investigación de fuentes primarias y secundarias, 
recolección de información suministrada por las fuentes y el análisis de datos que permitió 
identificar el contexto del proyecto y las características del servicio a mejorar. Teniendo 
presente todo aquello que tenga relación con el funcionamiento de la organización y que 
permita establecer los recursos necesarios para su mejoramiento. 
 
2.1.1 Localización de la organización 
El Conjunto Residencial Marbella Real, está ubicado en la Transversal 16ª No.40-30 sur, en el 
barrio San Jorge de localidad de Rafael Uribe Uribe, una de las zonas más deprimidas e 
inseguras del sur de Bogotá. (Ver Figura 4 Localización de la localidad en el mapa de Bogotá). 
 
2.1.1.1 Historia del sector 
La localidad Rafael Uribe Uribe está ubicada al sur oriente de la capital colombiana, cuenta 
aproximadamente con 423.000 habitantes. Limita con las localidades de San Cristóbal al 
oriente, Tunjuelito al occidente, Antonio Nariño al norte y al sur con la localidad de Usme, la 
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localidad es un territorio irregular en una extensión de 1.310 hectáreas. (Alcaldía mayor de 
Bogotá, s.f.) 
Figura 4. Ubicación de la Localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá. 
 
Fuente: Tomado de galería de imágenes de Google. 
 
Mediante el Acuerdo 7 de 1974 del Concejo de Bogotá, se crea la localidad otorgándole el 
número dieciocho, su nombre es tomado en homenaje al general liberal Rafael Uribe Uribe.  
El territorio en sus inicios, se repartía entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Usme, cuyo 
límite es la actual Calle 44 sur, por el barrio de Santa Lucía y cuyas propiedades eran 
haciendas. 
 
Desde los años 1920, empezó su poblamiento desde las zonas planas avanzando luego a las 
altas y en los años 1960 surgieron urbanizaciones de carácter invasivo que con el tiempo se 
legalizarían. 
 
El sector donde se ubica el Conjunto residencial cuanta con todo tipo de comercio, escuelas 
colegios y entidades distritales como el CADE de Santa Lucía donde se pueden realizar todo 
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tipo trámites distritales, de igual forma el conjunto linda en su parte norte con un lote de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá, donde se encuentra proyectado construir el parque 
metropolitano Santa Lucia con una extensión de 12 hectáreas. 
La localidad tiene actividades relacionadas con el comercio minorista como mercados de 
alimentos, salones de belleza, farmacias, ópticas, ferreterías, papelerías, banca, arriendos 
(residenciales y comerciales) y talleres para automóviles. (Fundación Wikimedia, Rafael Uribe 
Uribe, 2016). 
 
En la Figura 5 Se localiza el conjunto Marbella Real en una vista del sector de la herramienta 
google maps. 
 
Figura 5. Ubicación Conjunto Marbella Real en el sector. 
 
Fuente: Tomado de galería de imágenes de Google. 
 
2.1.2 Descripción de la organización 
El conjunto fue diseñado como Vivienda de Interés Social, VIS, sobre un lote de terreno de 
6.364,75 metros cuadrados, próximo a la Avenida Caracas, con varios accesos, los dos más 
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relevantes, por la calle 37 Sur y por la calle 42 sur que coinciden con las estaciones de 
Transmilenio de la Calle 40 Sur y Santa Lucia. 
 
El diseño arquitectónico fue realizado por el Arq. Eustacio Pieschacón Velasco, contempla la 
construcción de seis edificios que se desarrollan a nivel en seis pisos de altura, construidos en 
dos etapas: la primera de 72 apartamentos y la segunda de 48 apartamentos. Los 120 
apartamentos se distribuyen de a cuatro en cada piso en los interiores uno, dos y cinco; en 
terna en los interiores tres y cuatro y en pareja en el interior seis.  Constan de tres alcobas, un 
baño, sala-comedor, cocina-ropas, y un disponible para un segundo baño, un estudio o 
integrarse a la sala comedor. (Ver Figura 11 Plano arquitectónico y muros). 
 
Figura 6. Fotografía acceso peatonal al Conjunto Marbella Real 
 
Fuente: Autores 
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Los parqueaderos también a nivel de calle localizados en el sector occidental y la zona de 
cesión correspondiente a un parque en el sector nororiental. Se accede a cada unidad por la 
puerta principal que comunica con la zona social.   
El diseño de la vía de circulación vehicular y los parqueaderos permite una marcada privacidad 
de las viviendas y una buena iluminación natural, a la vez que genera espacios amplios para el 
bienestar de los habitantes. El conjunto dispone de todos los servicios públicos: acueducto, 
alcantarillado sanitario y de aguas lluvias, energía eléctrica, gas domiciliario y teléfono, con 
proyectos técnicos de instalaciones y redes aprobados por las empresas correspondientes. 
 
Figura 7. Fotografía Parqueaderos visitantes. 
 
Fuente: Autores 
 
Las zonas comunes diseñadas con 8 garajes para visitantes (ver Figura 7), 16 comunales y un 
garaje para discapacitados, portería (ver Figura 6), salón comunal, cuarto de basuras, tanque 
de almacenamiento de agua, equipo de presión constante, zona de bicicletero y zonas verdes. 
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El planteamiento urbanístico contempló una gran zona verde de cesión tipo A, frente al 
proyecto, para la recreación de las familias del sector, donde la constructora construyó un 
parque con juegos infantiles en un área de 1590 m2.  
En el costado norte de los edificios se encuentra la construcción de muros en gavión 
construidos dentro de las obras de mitigación de riesgos y que tienen como fin mitigar 
amenazas por fallas rotacionales del terreno (ver Figura 8). 
 
Figura 8. Fotografía Gaviones Conjunto Marbella Real 
 
Fuente: Autores 
El acceso al conjunto, tanto vehicular como peatonal, se realiza en el costado oriental ubicado 
sobre la Transversal 16 A, encontrando primero el ingreso vehicular y luego el andén para 
ingreso peatonal por el edificio de zonas comunes donde se ubica la portería y el salón 
comunal. En la Figura 10 se presenta la fachada del conjunto Marbella Real. 
El 28 de febrero de 2013 mediante resolución número 3529 el curador urbano No.2, Arq. 
Germán Moreno Galindo, otorgó licencia de urbanismo y construcción al señor Hernán Currea 
Chamas, representante legal de la firma C.E.P, Constructores Asociado S.A., firma encargada 
del diseño, construcción y ventas del proyecto Marbella Real. 
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2.1.2.1 Sistema constructivo de la edificación 
La construcción de los 3.566 m2 del proyecto arquitectónico del conjunto inicio en abril de 2013 
y terminó en Julio de 2015. 
La cimentación está conformada por cimientos corridos, vigas tipo “T” invertida de 0.7 m y se 
apoyaron sobre las arcillas, a una profundidad de 0.8 m bajo la superficie existente y alcanzaron 
profundidades de hasta 2.2 m con relación a la superficie encontrada en el estudio de suelos.  
La placa de contrapiso se construyó con un espesor de 15 cm, en concreto reforzado apoyada 
sobre una subbase granular de 25 cm de espesor.  
La superestructura comprende muros en mampostería estructural con placas de entrepiso de 6 
cm de espesor sobre losas prefabricadas. En la Figura 9 se observa la fachada sobre el parque, 
y es un ejemplo de la mampostería de la edificación. 
Figura 9. Fotografía Fachada sobre el parque Conjunto Marbella Real 
 
Fuente: Autores 
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La mampostería estructural se realizó con ladrillos y bloques de perforación vertical, estas 
celdas se utilizan para la colocación del refuerzo, comúnmente se denominan dovelas que se 
llenan con un mortero de determinada características usualmente llamado “grouting”. 
Dependiendo de las dimensiones de los bloques y ladrillos utilizados se define la arquitectura 
de forma tal que la medida de los espacios sea derivada del uso de ladrillos o bloques enteros o 
medios, el diseño de cada piso deber ser el mismo para garantizar la continuidad del diseño 
estructural.  Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias se prevén desde la construcción pues 
debe disponerse en las celdas que no tengan refuerzo, en los casos que se realicen 
instalaciones posteriores estas deben ir adosadas y para no alterar la resistencia de los muros. 
(Muñoz, 2004). 
En la Figura 11 se presenta el plano arquitectónico de uno de los interiores del conjunto, en el 
cual se observan los muros en ladrillo estructural para la fachada, y en bloque estructural para 
los muros de partición internos. 
Figura 10. Fotografía de la fachada principal del conjunto 
 
Fuente: Autores 
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Figura 11. Plano arquitectónico distribución apartamentos y muros 
 
Fuente: Autores 
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Los primeros apartamentos del conjunto se entregaron marzo de 2014, para diciembre del 
mismo año, la constructora había entregado el 51 % del total de apartamentos lo que obligaba a 
designar un administrador provisional para el recibo de áreas comunes de esta primer etapa. 
En Julio de 2015 se entregaron los apartamentos del último interior con lo cual queda recibido el 
total de los 120 apartamentos y se procedió a la entrega de las áreas comunes del conjunto. 
El 8 de mayo queda establecido el conjunto Marbella Real como persona jurídica siendo su 
representante legal la señora Adriana Cardona. 
Los compradores de los apartamentos del conjunto, fueron personas beneficiadas por el 
subsidio de vivienda otorgado por el gobierno nacional para viviendas de interés social, cuyo 
tope máximo de precio de venta es de 135 salarios mínimos legales  mensuales vigentes, las 
familias usualmente pertenecen al estrato 2, con ingresos familiares totales de entre dos y tres 
salarios mínimos legales vigentes.  
 
Este conjunto residencial se encuentra sometido a las disposiciones contenidas en el 
reglamento de propiedad horizontal que obliga a todos los propietarios de la unidad familiar, 
entre otros, al pago de expensas de administración. El no pago de las mismas genera la 
condición de moroso y repercute en el detrimento de las zonas comunes del conjunto. 
 
En la Figura 12 se observa la distribución arquitectónica del conjunto y cuáles serían las áreas 
beneficiadas con la implementación del proyecto, demarcadas como “zona a controlar”.  
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Figura 12. Plano de distribución arquitectónica del conjunto. 
 
Fuente: Construcción autores 
 
Los gastos anuales de la administración y el porcentaje de cada uno de ellos se relacionan en 
el Anexo 11 (Gastos anuales administración) y se resume en la Figura 13. En este gráfico 
puede observarse que la vigilancia es el rubro con mayor incidencia. 
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Figura 13. Distribución gastos anuales del conjunto Marbella. 
 
Fuente: Construcción autores 
 
2.1.3 Direccionamiento estratégico  
A continuación se describen los aspectos relacionados con el direccionamiento estratégico del 
conjunto residencial Marbella Real. 
2.1.3.1 Misión y visión. 
La misión y son las siguientes: 
I. Misión. 
La misión del Conjunto Residencia Marbella Real, es la de conformar un espacio de 
vivienda organizado, donde se propicie la participación y comunicación entre los 
residentes, la sana convivencia, en un ambiente de paz, armonía y respeto, 
destacándonos por ser una comunidad comprometida con el mantenimiento y mejora 
continua de la infraestructura del conjunto y el sector. 
 
II. Visión  
En el año 2020 seremos un ejemplo a seguir como conjunto residencial, basado en 
un modelo de auto sostenibilidad con altos estándares de calidad, seguridad y 
consolidación patrimonial, orgullo de los residentes por pertenecer a un espacio 
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donde se promueven los valores familiares, se vele por la seguridad de las personas, 
sus bienes y mascotas. 
 
2.1.3.2 Mapa de procesos del conjunto residencial Marbella Real 
Realizando la investigación se determinó el mapa de procesos (Ver Figura 14) para el conjunto 
residencial Marbella Real, de acuerdo con las políticas no documentadas de la administración.  
Figura 14. Mapa de procesos de la organización 
 
Fuente: Construcción autores 
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2.1.3.3 Estructura organizacional 
Realizando la investigación se determinó el organigrama que se presenta en la Figura 15 para 
el conjunto con datos suministrados por la Sra. Adriana Cardona, administradora actual del 
conjunto. 
Figura 15. Organigrama de la estructura organizacional 
 
Fuente: Construcción autores 
 
2.1.3.4 Tamaño del proyecto. 
El tamaño de este proyecto puede establecerse como mediano de acuerdo a las variables 
analizadas por los autores y expresadas en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Características del proyecto. 
Descripción de 
Valor/cantidad 
Unidad Porcentaje 
ADMINISTRADOR
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
COMITÉ DE 
CONVIVENCIA
HABITANTES 
CONJUNTO
PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS
EMPRESAS 
MANTENIMIENTO
REVISOR / 
CONTABILIDAD 
EMPRESA 
VIGILANCIAASEADORA
TODERO
CONJUNTO RESIDENCIAL 
MARBELLA REAL
PERSONAL 
NÓMINA
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Variable 
Tiempo (duración) 180 Días 10 % 
Esfuerzo estimado 3.200 Horas 20 % 
Recurso humano 8 Personas 20 % 
Recurso económico 60.000.000 Pesos col 50 % 
Fuente: Autores 
 
La población que se beneficiará con la implementación del proyecto es de 120 hogares, que 
habitan el conjunto, de acuerdo con lo observado se caracteriza por ser en su mayoría familias 
pertenecientes a los estratos económicos 1 y 2 con ingresos entre 1 a 3 Salarios Mínimos 
Legales Vigentes (SMLV), en algunos casos dedicados a la economía informal, y repartidas 
como propietarios del inmueble y arrendatarios como lo indica la Figura 16. 
Figura 16. Relación Propietarios y arrendatarios residentes en el conjunto. 
 
Fuente: Construcción autores 
De acuerdo a la ponderación a la encuesta realizada entre los habitantes del conjunto 
relacionada en el Anexo 12 Gastos conjunto, el grado de satisfacción de los usuarios frente a 
los temas relevantes de este proyecto es el mostrado en la Tabla 2. Resultados encuentras. 
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Tabla 2. Resultados de encuesta de satisfacción respecto al pago de administración. 
PREGUNTA 
RESPUESTA 
1. ¿Paga oportunamente la cuota de la 
administración? 
El 40 % de los encuestados casi nunca han pagado la 
cuota de administración. 
2. ¿Está satisfecho con el cobro de 
administración? 
Más de la mitad de los inquilinos califican por debajo 
de 3.0 puntos el grado de satisfacción por el cobro de 
administración. 
3. ¿Considera alta la cuota de 
administración actual? 
El 92 % de los residentes del conjunto consideran que 
pagar un costo de administración por valor de $ 
164.000 es bastante elevando considerando sus 
ingresos. 
 
 Fuente: Autores 
 
El 40 % de los encuestados casi nunca han pagado la cuota de administración, esto debido a 
factores como: 
 Existe una cultura de no pago en los habitantes de debe erradicarse 
 Falta socialización de los gastos anuales del conjunto (ver Anexo 11). 
 Incentivar a los usuarios con beneficios por pronto pago. 
 
Más de la mitad de los inquilinos califican por debajo de 3.0 puntos el grado de satisfacción por 
el cobro de administración. 
 Socializar el ahorro que se generaría por la automatización de la vigilancia que 
representa el rubro más alto en los gastos del conjunto. 
 
Casi el total de los residentes considera elevado el valor de $ 164.000 de cuota de 
administración. 
 
Se realizó un análisis del valor actual de la vigilancia para establecer en que porcentaje se 
reduce por la automatización de la seguridad del conjunto, con el fin de deducir en cuanto 
disminuye el valor de la cuota. 
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2.1.4 Análisis y descripción del producto y proceso a mejorar 
De acuerdo con la Estructura de desagregación del producto (EDP) presentada en el Anexo 1, 
el producto costa básicamente de 3 subsistemas los cuales son un Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV), un Sistema de Control de Acceso (SCA) y un Sistema de Intrusión. Estos 
sistemas se podrán integrar, de tal forma que será posible gestionar y verificar el normal 
funcionamiento de todos los dispositivos desde una estación de trabajo que centraliza la 
información, garantizando la seguridad física del conjunto residencial, brindando confort a sus 
habitantes y logrando mantener una convivencia más segura con menores costos 
administrativos, pues el trabajo pesado estaría en manos de los sistemas inmóticos. 
 
Al llevar a cabo la implementación de estos sistemas inmóticos, se logra mejorar el proceso de 
seguridad física del conjunto residencial, cuyo impacto en el presupuesto anual de más de 48 % 
de acuerdo a lo ya citado, de tal manera que se al disminuir el presupuesto en seguridad se 
disminuyen los gastos en administración. 
 
2.1.5 Estado del arte del producto 
En este apartado se presentan los antecedentes y actualidad de algunos sistemas inmóticos 
implementados en Colombia. 
 
2.1.5.1 Antecedentes de la inmótica. 
El proyecto de implementar sistemas inmóticos en zonas comunes, surge de la necesidad de 
reducir las cuotas de administración en edificaciones de Vivienda de Interés Social.  
Luego de observar que, al implementar sistemas inteligentes en otros sectores de la población, 
además del confort y comodidad que éste sistema ofrece, optimiza el consumo en servicios 
públicos, permitiendo la reducción en los consumos. 
 
Los sistemas inmóticos son sistemas que se pueden adaptar a cualquier tipo de edificación y no 
interfiere o afecta el diseño estructural y arquitectónico de los edificios.  
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Debido a que los equipos e instrumentación son sencillos en apariencia y forma, es posible que 
funcionen inalámbricamente. En un principio los sistemas eran complejos y de alto costo, 
requerían profesionales expertos en automatización, y no existía normatividad regulatoria.   
En Latinoamérica, la inmótica sigue siendo un sistema poco implementado y más conocido con 
expresiones como “Edificio o casa inteligente”.  
 
2.1.5.2 Actualidad de la aplicación de la Inmótica 
Los primeros estudios crearon grandes expectativas en el sector de la automatización y 
ayudaron al crecimiento del mismo, ya que el potencial de estos sistemas está centrado 
principalmente en el ahorro, confort y seguridad. Sin embargo, no ha tenido gran acogida en el 
sector de la construcción. A pesar de ello, esta disciplina se ha mantenido en constante 
crecimiento, reflejado en la creación de empresas exclusivas, variedad de proveedores, 
disminución de precios, productos de más calidad y con mayor tecnología, mayor comodidad, 
confiabilidad y fácil manejo. En los últimos años se han venido realizando numerosas 
conferencias, seminarios, foros y certámenes destinados a difundir la inmótica.  
Actualmente en la ciudad de Bogotá se están construyendo proyectos gubernamentales y de 
entidades públicas, que funcionan de manera automatizada. Como base para el proyecto, se 
investigaron edificaciones en proceso de construcción o recientemente inaugurados. A saber: 
 
I. Ciudadela Turística San Martín; ubicada en la cra 7 con Calle 32. Este centro de 
negocios centró sus diseños de automatización en la seguridad, donde por medio de 
escáneres rastrean una tarjeta entregada a cada empleado, que le brinda accesos a 
los lugares dentro del establecimiento y restringe el ingreso a algunos otros. 
Además, permite saber el recorrido de cada uno de los empleados. Las pantallas de 
vigilancia del edificio proveen una señal que puede ser captada desde cualquier 
parte del mundo, lo que permite activar o desactivar las alarmas de manera remota, 
sin importar la ubicación de los dueños de los locales.  
 
II. La Caja de Compensación Familiar Compensar, en su sede de la Autopista Norte 
con calle 94, cuenta con un sistema de climatización natural, y un moderno sistema 
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de seguridad contra incendios que consiste en presurizar las escaleras, para que las 
personas puedan acceder a la salida sin que las llamas y el humo provoquen asfixia, 
interrumpiendo el sistema eléctrico pero activando las luces de emergencia y 
permitiendo el descenso de los ascensores de forma inmediata al primer evitando 
que algún usuario quede atrapado en su interior, y activando la apertura de las 
puertas de acceso automáticamente. Posee un sistema que permite recoger el agua 
lluvia y después de un tratamiento, ésta puede reutilizarse en sistemas de riego y 
para llenado de tanques de red contra incendio y aseo general, contribuyendo con 
esto al cuidado del medio ambiente. 
 
III. La Universidad Jorge Tadeo Lozano y el edificio Compensar, poseen un sistema de 
alumbrado que se activa gradualmente a medida que va oscureciendo, mediante 
sensores internos y externos que miden la cantidad de iluminación que llega al 
edificio durante el día, así los bombillos se irán encendiendo o apagando según la 
intensidad que se necesite.  
Todas estas construcciones inteligentes, cuentan con una cabina de control desde la que se 
pueden monitorear todos los sistemas de los que está compuesto el edificio (seguridad, 
energía, agua, etc.), las aplicaciones son fáciles de manejar y se pueden gestionar desde 
dispositivos remotos como celulares o tabletas. 
Como se observa la inmótica ofrece muchos beneficios y uno de ellos es que se requiere de 
menos trabajadores, ya que sólo una persona puede hacerse responsable de los controles de 
un conjunto residencial o edificio. 
Así mismo, se utiliza todo un control de energía que contempla tres aspectos: los sensores de 
luz día, que ahorran hasta un 15 % de energía; sensores de ocupación y control de iluminación 
personal o por cada sector. 
Los electrodomésticos que se encuentren conectados a una fuente eléctrica; aún apagados 
consumen un 75 % de energía, para ello se están implementando switches que suspenden el 
flujo de la misma cuando se encuentran inactivos. 
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2.1.5.3 Componentes de una instalación inmótica. 
La inmótica no sería posible sin infraestructura, que está compuesta por los elementos que 
permiten que la tecnología funcione en un entorno con características específicas pero que 
apuntan a la automatización de un recinto o edificación. 
 
A continuación se numeran los elementos más relevantes: 
1. Medio de transmisión 
Los medios físicos usados en la transmisión de información, datos y señales en un sistema 
domótico son: (Herrera Quintero, 2004) 
 Corrientes Portadoras. 
 Cable (UTP) 
 Radio Frecuencia. 
 Fibra óptica. 
 
2. Sensores 
Un sensor es un dispositivo que tiene la capacidad de detectar las variaciones de magnitudes 
físicas o químicas, tales como la temperatura, el volumen, la distancia, etc. para transformarla 
posteriormente en magnitud eléctrica que permita ser procesada y así poder ejecutar acciones 
programadas. (Fundación Wikimedia, Sensor, 2016) 
 
3. Actuadores 
Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza 
para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de 
tres fuentes posibles: Presión neumática, presión hidráulica, y fuerza motriz eléctrica (motor 
eléctrico o solenoide). Dependiendo del origen de la fuerza el actuador se denomina 
“neumático”, “hidráulico” o “eléctrico”. (Vildósola, 2008) 
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4. Procesador 
Es el encargado de tomar las decisiones sobre una tarea específica para la cual ha sido 
programado, analizando la información recogida por los sensores conectados a él y enviando 
acciones a los actuadores que controla. Toda la información producto de la lectura y posterior 
efecto, viaja a través del medio de transmisión, ya sean datos codificados, modulados o de 
potencia. 
 
2.1.5.4  Arquitectura de red 
La arquitectura hace referencia a la organización de la red. Dependiendo de en donde se 
realiza el procesamiento, la arquitectura se puede clasificar en centralizada, descentralizada y 
distribuida. 
I. Arquitectura centralizada 
Un controlador centralizado, envía la información a los actuadores e interfaces según 
el programa, la configuración y la información que recibe de los sensores, sistemas 
interconectados y usuarios. Este concepto se representa en la Figura 17. 
Figura 17. Esquema de arquitectura centralizada 
 
Fuente: (Casa Domo, 2004) 
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II. Arquitectura descentralizada 
Varios controladores están interconectados por un bus, que envía información entre 
ellos y a los actuadores e interfaces conectados, según el programa, la configuración 
y la información que recibe. Este concepto se representa en la Figura 18. 
 
Figura 18. Esquema de arquitectura descentralizada 
 
 
Fuente: (Casa Domo, 2004) 
 
III. Arquitectura distribuida 
Cada sensor y actuador es también un controlador capaz de actuar y enviar 
información al sistema según el programa, la configuración, la información que capta 
por sí mismo y la que recibe de los otros dispositivos del sistema. Este concepto se 
representa en la Figura 19. 
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Figura 19. Arquitectura Distribuida 
 
 
Fuente: (Casa Domo, 2004) 
2.1.5.4.1 Topología de red. 
La topología de una red se refiere a la forma que ésta toma al hacer un diagrama del medio 
físico de transmisión y los dispositivos necesarios para regenerar la señal o manipular el tráfico. 
(Casa Domo, 2004), (Tanenbaum, 2012). 
 
Se pueden diferenciar las siguientes topologías: 
 
1. Bus: Todos los nodos están ligados sobre una línea que describe la red. 
 
2. Árbol: La topología de árbol combina características de la topología de estrella con la 
topología bus. Consiste en un conjunto de subredes estrella conectadas a un bus. Esta 
topología facilita el crecimiento de la red. 
 
3. Anillo: Los nodos se conectan por bucle cerrado y los datos pasan por los nodos 
siempre en la misma dirección hasta llegar a su destino. 
 
4. Estrella: Los actuadores y sensores van cableados hasta la central donde se tratan los 
datos de todos los nodos. 
 
Las topologías de red citadas se presentan en la Figura 20 Topologías de red. 
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Figura 20. Topologías de red. 
 
Fuente: (Casa Domo, 2004) 
 
 
2.1.5.4.2 Protocolos de comunicación.  
Un protocolo de comunicación es el idioma o formato de los mensajes que los diferentes 
elementos de control del sistema deben utilizar para entenderse unos con otros de tal forma 
que puedan intercambiar su información de una manera coherente.  
Los protocolos de comunicaciones existentes se pueden clasificar según su estandarización 
(Lorente & Medina, 2005): 
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I. Protocolos Estándar: 
Son desarrollados por fabricantes para que puedan ser utilizados abiertamente por 
empresas o terceras personas que empleen productos compatibles entre sí y por lo 
general están respaldados por diferentes organizaciones. 
 
II. Protocolos Propietarios: 
Son desarrollados por empresas en la que sus equipos solo son compatibles con 
otros productos y sistemas del mismo fabricante. No se presenta compatibilidad en 
diferentes tipos de protocolos que se empleen en la instalación domótica. Dentro de 
los protocolos más usados a nivel de domótica están: 
 
 X-10: Uno de los protocolos más antiguos. Capaz de transmitir datos por la red eléctrica 
de baja tensión a muy baja velocidad. 
 
 KNX: Impulsado por la Konnex Association (BCI, EIBA y EHSA) es la iniciativa de 
creación de un único estándar europeo para la domótica. El estándar se basa en la 
tecnología EIB y modos de configuración de EHS y BatiBUS. 
 
 EIB: El Bus de Instalación Europeo EIB es un completo sistema integrado de 
automatización y control de edificios y viviendas, destinado a la aplicación de soluciones 
gradualmente compatibles, flexibles y rentables.  
 
 LONWORKS: Es una tecnología de control propietaria. Es muy robusta y fiable, por lo 
que es muy apropiada para la automatización industrial. 
 
 
 BATIBUS: Ha estado muy presente en los antiguos sistemas de controles industriales 
franceses y en la actualidad está en proceso de convergencia con KNX. Es un protocolo 
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totalmente abierto, por lo que cualquier fabricante interesado en adoptarla podría hacer 
uso de ella.  
 
 EHS: Al igual KNX o EIB, este protocolo ha sido otro intento por implantar en el mercado 
europeo un estándar de protocolo abierto de forma generalizada dentro del sector 
residencial y empresarial. En 1992 EHS ofreció un protocolo bastante completo basado 
en niveles 1, 2, 3 y 7 de OSI. 
2.1.6 Aplicación del estado del arte. 
De acuerdo con el estado del arte y el marco metodológico presentado, a continuación se 
establece un diseño conceptual y de arquitectura general para cada uno de los sistemas que 
hacen parte del producto final, así como de su integración y que serán implementados a través 
de la ejecución del proyecto. 
 
2.1.6.1 Diseño conceptual 
Se parte de un análisis en campo y posterior diseño sobre planos de los requerimientos de 
seguridad para cada área o zona común del conjunto residencial. Después de este análisis, se 
procede a distribuir sobre planos los equipos que hacen parte de cada uno de los sistemas 
inmóticos; de esta manera es posible cuantificar las cantidades de equipos e infraestructura. 
 
En la Figura 21 se muestra la arquitectura a nivel del primer piso para todo el conjunto 
residencial Marbella Real y la aplicación de los sistemas descritos a continuación: 
 
El sistema inmótico propuesto en el diseño, consiste de 3 subsistemas los cuales son Circuito 
Cerrado de Televisión (CCTV), Control de Acceso (SCA) y Sistema de alarma y detección de 
incendio, los cuales se pueden integrar entre sí, lo que quiere decir que pueden intercambiar 
información entre ellos para verificar el correcto funcionamiento y/o generar alertas sobre 
alguna violación, anormalidad o falla que se presente en las áreas protegidas. 
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El sistema de CCTV consta de 14 cámaras digitales con tecnología TCP/IP, de las cuales 11 
son cámaras fijas y 3 son domos PTZ, éstas últimas tiene la capacidad de moverse, de tal 
manera que pueden estar verificando diferentes áreas en diferentes momentos.  
El video puede ser visualizado en vivo y en directo por medio de una estación de trabajo 
(Computadora) y además puede ser almacenado en un grabador de red (NVR), para ser 
consultado en el momento en que se requiera.  
Se tendrá una grabación de por lo menos 30 días. 
El sistema de alarma y detección de incendio tiene conectadas tres barreras infrarrojas, cuya 
función es detectar intrusiones perimetrales; un detector de humo en la zona de recepción y tres 
pulsadores manuales los cuales pueden ser activados manualmente en caso de un incendio 
real. 
Finalmente, el sistema de SCA consta de un servidor principal sobre el cual se instala el 
software controlador.  
Se controlarán cuatro accesos, dos en la recepción y otros dos en los portones de ingreso al 
conjunto.  
Los subsistemas estarán integrados por medio de una plataforma web que recibe las señales 
de todos y cada uno de los dispositivos conectados, logrando que por un lado se corrobore el 
correcto funcionamiento de los mismos y por otro que de detectarse alguna anomalía, toda la 
información esté centralizada disminuyendo el tiempo de reacción del personal de seguridad. 
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Figura 21. Distribución de equipos y redes en planta de primer piso. 
 
 
Fuente: Construcción autores 
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En la Figura 22 se presenta el diseño conceptual para el sistema de CCTV, el cual consta de 
una red de datos sobre la que se conectan las cámaras de video IP, grabador de video de red 
(NVR) y estación de trabajo. Las cámaras al ser digitales, trasmiten el video por medio de la red 
de datos; este video es enviado al grabador de video encargado de almacenar el video de 
manera encriptada y segura.  
Figura 22. Diseño Conceptual del Sistema CCTV. 
 
Fuente: Construcción autores 
Por otro lado, se cuenta con una estación de trabajo, que permite la visualización de cada una 
de las cámaras; con ella es posible visualizar tanto el video en vivo como el video grabado, 
además de poder gestionar la integración de las diferentes señales y alarmas que se puedan 
generar en el sistema. 
 
En la Figura 23 Sistema SCA, se muestra el diseño para el sistema de control de acceso.  
Este sistema consta de un controlador y tres expansores. A estos equipos se conectan los 
dispositivos de entrada (lectoras de proximidad y sensores) y de salida (pulsos de salida, 
electroimán y actuadores lineales); son los encargados de controlar el ingreso y salida sobre 
cada uno de los accesos que se encuentren programados.  
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Dependiendo de si un usuario se encuentra registrado en el sistema y al cual se le ha asignado 
una tarjeta de proximidad, este podrá tener acceso o no tenerlo.  
Toda la información generada en el sistema fluye por la red de datos y es enviada a la estación 
de trabajo. 
Figura 23. Diseño Conceptual del Sistema SCA 
 
 
Fuente: Construcción autores 
 
El sistema de detección de intrusos e incendio consta de un panel central de procesamiento, al 
cual se conectan todas las entradas: sensores de detección de humo, estaciones manuales de 
incendio y barreras perimetrales. Estos dispositivos tienen un funcionamiento 24/7, lo que 
implica que siempre estarán en modo de operación a la espera de que un evento ocurra, de tal 
forma que sea notificado inmediatamente.  
Los cambios de estado, eventos y alarmas generados son enviados a través de la red a la 
estación de trabajo de integración.  El diseño se representa en la Figura 24 Sistema intrusión e 
incendio. 
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Finalmente, en la Figura 25 Sistemas Integrados, se establece la arquitectura para la 
integración de los sistemas, así como el flujo de datos que debe ser considerado para poder 
tener un sistema inmótico completamente unificado y centralizado. 
 
Figura 24. Diseño Conceptual del Sistema de Intrusión e Incendio. 
 
 
Fuente: Construcción autores 
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Figura 25. Diseño Conceptual de los sistemas Integrados 
 
 
Fuente: Construcción autores 
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2.1.6.2 Nivel físico de transmisión de datos 
Los sistemas empleados para la trasmisión de datos se relacionan en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Nivel físico de transporte de información 
TIPO 
COMPLEJIDAD USO 
CARACTERÍSTICAS Y 
REQUERIMIENTOS 
Transmisión con cable 
Cableado dedicado 
Muy fácil, muy extendido, 
económico 
Permiten crear grandes redes de equipos 
Par trenzado Proviene de usos industriales Gran seguridad de transmisión 
Cable coaxial 
Utilizado en el envío de 
señales de video 
Inmune a interferencias pero de difícil 
instalación. 
Red eléctrica instalada 
No necesita instalación 
adicional de cableado 
Poca seguridad y velocidad, 
Fibra óptica Gran capacidad 
Se utiliza para transmitir gran cantidad de 
información. 
Transmisión sin cable por radiofrecuencia 
Bluetooth V1 y 2 Bastante extendido 
No es estándar, velocidad de transmisión 
media 
IEEE 802.11 b (wifi) Bastante extendido 
Es un estándar, velocidades altas de 
transmisión. 
IEEE 802.11 b Poco extendido 
Frecuencia estándar y excelente velocidad de 
transmisión. 
IEEE 802.15.4 (zigbee) Poco extendido 
Es un estándar, velocidades de transmisión 
bajas, pensado para dispositivos de gestión 
de edificios. 
IEEE 802.16 a,b,c (Wireless 
MAN) 
Poca implantación 
Redes inalámbricas metropolitanas, redes 
entre edificios. 
Fuente: (EPSIG, 2005) 
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2.1.6.3 Arquitectura de la automatización 
La arquitectura a utilizar en el proceso de automatización del conjunto residencial Marbella Real 
es la centralizada, y el protocolo de comunicaciones (formato de los mensajes que los 
diferentes elementos de control del sistema debe utilizar para entenderse los unos con los 
otros) es TPC/IP y RS 232/ RS485.  
 
Todo el proceso está basado en tecnología TPC/IP como medio de transmisión. Los protocolos 
sacan mejor provecho de la red y poseen un ancho de banda suficiente para hacer conexiones 
a internet; en la actualidad debido al auge de estas tecnologías son más los fabricantes de 
equipos por lo tanto los dispositivos son más asequibles. 
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2.2 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 
Este capítulo se basa en la identificación y el análisis del entorno socioeconómico y ambiental 
que pueden incidir en la ejecución del proyecto y la creación de estrategias para mitigar los 
efectos. 
El Plan de sostenibilidad, identifica desde un enfoque general el impacto que conlleva el 
desarrollo del proyecto de aplicación de “sistemas inmóticos en las zonas comunes del 
Conjunto Residencial Marbella Real (VIS)”. Los avances tecnológicos e informáticos que 
permiten la automatización presentan grandes ventajas pero también una serie de efectos 
colaterales que no siempre son positivos la contaminación ambiental asociada a la fabricación, 
utilización y posterior desuso de los sistemas informáticos y el uso de la tecnología en general 
son los elementos que se pretenden establecer y cuantificar para la toma de decisiones.  
2.2.1 Objetivos 
Los objetivos generales y específicos del estudio de sostenibilidad se relacionan a continuación: 
2.2.1.1 General 
Crear estrategias de sostenibilidad que mitiguen los impactos analizados en cada una de las 
fases del ciclo de vida del proyecto, estos impactos deben ser evaluados, presupuestados e 
incluidos en el plan de desarrollo del proyecto. 
2.2.1.2 Objetivos específicos 
Los siguientes son los objetivos específicos: 
 Identificar los factores externos al entorno del proyecto y cómo lo pueden afectar 
(socioeconómicos, geográficos, políticos, regulatorios, tecnológicos y ecológicos). 
 Determinar los factores ambientales de la empresa y a partir del ciclo de vida del 
proyecto conocer las diferentes herramientas para medir y comprender los impactos del 
proyecto en temas de sostenibilidad. 
 Adquirir los insumos de proveedores con políticas de sostenibilidad y responsabilidad 
social. 
 Implementar técnicas de reutilización y reciclaje en el equipo del proyecto. 
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2.2.2 Análisis del entorno 
El Conjunto Residencial Marbella Real, ubicado en la transversal 16A No. 14-31 sur, pertenece 
a una de las zonas más deprimidas e inseguras de Bogotá. 
La población que habita el sector carecía de un espacio de recreación o zona verde donde 
pudieran realizar prácticas al aire libre, con la construcción del conjunto y la cesión de 1590 m2 
de zona verde, abierta se generó la posibilidad de estas prácticas pero llevo también a la 
problemática de habitantes de calle y consumidores de alucinógenos cerca al conjunto. 
El conjunto fue diseñado como vivienda de interés social cuyo tope máximo de precio de venta 
es de 135 Salarios Mínimos Legales Vigentes (S.M.L.V). otorgando solución de vivienda a 120 
familias de estrato 2.  
2.2.2.1 Análisis del ciclo de vida 
El ciclo de vida es la división del proyecto en distintas fases con el fin de hacer más eficiente la 
administración y el control, cada fase se considera completa cuando finaliza la producción de 
los servicios definidos y verificables que se producirán durante el proyecto y que son su 
resultado. (Lledó & Rivarola, G., 2007). 
Analizado el ciclo de vida del proyecto se hace referencia al impacto negativo que se genera en 
el medio ambiente, por las emisiones de Gases Efecto Invernadero –GEI, y que están 
presentes desde el inicio hasta el fin del proyecto que ocasionará.  
 
En la implementación de sistemas inmóticos en el conjunto residencial Marbella Real el ciclo de 
vida comprende el periodo de tiempo desde diseño conceptual, pasando por la construcción de 
redes e instalaciones, la puesta en funcionamiento de la inmótica y cinco años que se establece 
se dará uso al servicio para su disposición final antes a la actualización o cambio de aparatos y 
dispositivos. 
En la Figura 26 se presenta el ciclo de vida del proyecto, en la Tabla 4 Huella de carbono – ciclo 
de vida del producto y del proyecto se establecen las mediciones expresadas en kg CO2,  
Según la metodologías PAS 2050. 
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Figura 26. Ciclo de vida del proyecto. 
 
 
Fuente: Autores
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2.2.2.2 Cálculo de huella de carbono 
En la Tabla 4 se presenta el cálculo de la huella de carbono. 
La mayor cantidad de emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) se presentan por el consumo de combustibles fósiles y 
energía eléctrica. 
Aun cuando el impacto aparentemente es más negativo, con un análisis comparativo entre consumos antes y después de la 
implementación de los sistemas de inmótica, se puede llegar a disminuir hasta en un 25 % el consumo energético. 
 
Tabla 4. Cálculo huella de carbono del proyecto. 
Entrada Tiempo 
Horas 
Diarias 
Consumo 
Cantidades Etapa 
Factor 
de 
Emisión 
Kg de CO₂ 
eq Cantidad Unidad Equivalencia 
Computador Portátil 10 días 8 3 unidad 0,166 kWh 39,84 Levantamiento 
de 
requerimientos 
0,284 11,31 
Papelería reciclada 
   
0,5 resma 2,26 Kg 1,13 1,8 2,03 
Computador Portátil 40 días 8 3 unidad 0,166 kWh 159,36 Definición del 
alcance y 
limitación del 
producto 
0,284 45,26 
Papelería reciclada 
   
0,2 resma 2,26 Kg 0,452 1,8 0,81 
Impresora 40 días 8 1 
 
0,15 kWh 48 0,284 13,63 
Computador Portátil 30 días 8 3 unidad 0,166 kWh 119,52 Diseños de 
sistemas 
Inmóticos. 
0,284 33,94 
Papelería reciclada 
   
0,1 resma 2,26 Kg 0,226 1,8 0,41 
Impresora 30 días 8 1 
 
0,15 kWh 36 0,284 10,22 
Computador Portátil 60 días 8 3 unidad 0,166 kWh 239,04 
Instalación 
0,284 67,89 
Equipos Electrónicos 60 días 24 15 unidad 4 kWh 86400 0,284 24537,60 
Combutibles 
   
30000 km 
   
0,168 5040 
Computador Portátil 
20 días 8 3 unidad 0,166 kWh 79,68 
Integraciòn de 
sistemas 0,284 22,63 
Computador Portátil 
10 días 8 3 unidad 0,166 kWh 39,84 
Puesta en 
marcha 0,284 11,31 
Computador Portátil 10 días 8 3 unidad 0,166 kWh 39,84 
Liquidación y 
cierre 
0,284 11,31 
Papelería reciclada 
   
0,1 
resma 2,26 Kg 0,226 1,8 0,41 
Impresora 10 días 8 1 
 
0,15 kWh 12 0,284 3,41 
 
        
 
Total kg 
de CO₂ 29812,19 
Fuente: Autores
   
66 
 
 
2.2.2.3 Análisis de impactos ambientales 
Los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las materias 
primas, insumos y equipos para el proyecto son: 
 Sociales: Posible descontento en habitantes por  ruidos e incomodidades que se pueden 
producir al momento de realizar las instalaciones e intervenir las zonas comunes. 
 Ambientales: Contaminación por residuos de papelería y obras civiles. 
 Económico: Impacto positivo por la generación de empleo y disminución de las cuotas 
de administración. 
Los impactos ambientales, sociales y económicos asociados al uso del producto que se deriva 
del proyecto son: 
 Sociales: Mayor seguridad dentro y fuera del conjunto residencial. 
 Ambientales: Contaminación por uso de combustibles, y en menor medida por papelería. 
 Económicos: Disminución de los gastos de administración del conjunto. 
La vida útil estimada para el producto derivado del proyecto de implementación de la inmótica 
en las zonas comuenes del conjunto Marbella Real de acuerdo con la constante evolución y 
mejoras en la tecnología, se tiene un tiempo estimado de 5 años de vida útil del producto. 
La disposición final de los equipos se hará a través empresas especializadas en el manejo y 
reciclaje de equipos y residuos electrónicos. 
2.2.3 Sostenibilidad Económica 
Se asegura la sostenibilidad económica con el uso adecuado de los recursos para así dar 
cumplimiento con el presupuesto aprobado por la administración. 
Aun cuando el proyecto tiene un enfoque de beneficio económico, también se busca crear un 
impacto social, mejorando la calidad de vida y el aumento de la seguridad de los habitantes del 
conjunto Residencial Marbella Real. 
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Debido a que el mayor impacto se encuentra en el uso de la energía eléctrica, es importante 
plantear una alternativa amigable con el ambiente. En parte el proyecto planteado se ocupa de 
disminuir el consumo de esta energía, pero de requerirse se podrían implementar proyectos 
adicionales para la generación de energías limpias y renovables.  
Otro aspecto es el relacionado con el uso del líquido vital, el cual puede ser controlado y 
restringido su uso en las zonas comunes para evitar su desperdicio. 
2.2.4 Matriz resumen de sostenibilidad. 
El estándar Ps de GPM 3 es una herramienta para la alineación de proyectos con la estrategia 
organizacional para la sostenibilidad y se centra en los impactos de los procesos y entregables 
de los proyectos en el medio ambiente, la sociedad, la línea base corporativa y la economía 
local.  (GPM, 2014). En la Tabla 5. se presenta la matriz P5 como resumen del impacto que 
tendrá el proyecto. Los reportes de la herramienta se presentan en la Figura 27 Reportes P5. 
 
Figura 27. Reportes Matriz P5 
 
 
                                               
3
 Green Project Management 
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Fuente: Construcción autores, herramienta P5 
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Tabla 5. Matriz P5 
 
Fuente: Autores
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2.2.5 Eco Indicadores 
Los indicadores medioambientales cuantifican importantes evoluciones en la protección medio 
ambientales de la empresa y los hacen comparables de forma periódica (IHOBE Sociedad 
Pública Gestión Ambiental, s.f.). 
De acuerdo con la guía metodológica para la formulación de indicadores se presenta la tabla de 
Indicadores para el proyecto Sistemas Inmóticos en zonas comunes de conjuntos VIS conjunto 
residencial Marbella Real en el Anexo 14. 
 
2.2.6 Conclusiones, Resultados y recomendaciones del análisis PESTLE 
En el Anexo 13 se presenta la Matriz PESTLE, esta herramienta nos permite definir el contexto, 
analizando los factores externos (políticos, económicos, sociales, técnicos, legales y ecológicos) 
que influyen en el proyecto y establecer la interrelación que existe entre ellos.  
Los resultados producidos se emplearán para aprovechar las oportunidades del entorno y para 
crear los planes de contingencia para afrontar las posibles amenazas 
Tras analizar el entorno se puede destacar: 
 
 Es necesario un acercamiento ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) para conocer sus incentivos y su reglamentación. 
 Debido al crítico panorama que presenta el incremento del dólar en la actualidad 
(octubre de 2.016) es importante realizar un análisis económico para optar por los 
insumos nacionales. 
 Las instalaciones en el sector no ofrecen garantías seguras para el personal técnico ni 
para los residentes, por su ubicación, razón por la cual se requiere colaboración de la 
policía y el incentivo a los habitantes del conjunto, para que se apropien del proyecto a 
través de mayores posibilidades de seguridad. 
 Hay elementos que se deben tener en cuenta por el entorno en la valoración del 
proyecto: 
- Pólizas para herramientas y materiales. 
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- Capacitación constante para el equipo de trabajo y los residentes. 
- Control de la seguridad de los trabajadores del proyecto 
 
2.2.7 Riesgos 
El análisis de los riesgos potenciales realizado al proyecto, se inició de la identificación de los 
involucrados y clasificación de los mismos dentro del proyecto. 
Para la planificación de los riesgos del proyecto, se realizaron reuniones entre el gerente del 
proyecto, el ingeniero de proyectos y el gerente administrativo, así como también participaron 
los miembros del equipo técnico y de instalaciones. 
 
2.2.7.1 Involucrados 
Una vez identificados los intereses de los diferentes implicados en el proyecto y analizadas las 
necesidades; se clasifican de acuerdo al tipo de interés en el proyecto y su influencia en la 
ejecución del mismo, se evalúan si pertenecen al proyecto (interno) o está fuera de él (externo).   
 
2.2.7.1.1 Matríz de involucrados 
En la Tabla 6 Matriz de involucrados se establecen los intereses y expectativas así como los 
problemas analizados en los diferentes grupos o individuos que pudieran tener algún impacto 
en el desarrollo del proyecto, ya sean positivos o negativos. 
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Tabla 6. Matriz de involucrados. 
GRUPO 
TIPO  
INTERESES Y 
EXPECTATIVAS 
PROBLEMAS / NECESIDAD 
RECURSOS Y MANDATOS 
(Qué se logra) 
A
d
m
in
is
tr
a
d
o
r 
C
o
n
ju
n
to
 R
e
s
id
e
n
c
ia
l 
M
a
rb
e
lla
 R
e
a
l 
In
te
rn
o
 
Reducir la 
morosidad en el 
pago de cuotas de 
administración. 
En promedio se deja de recaudar el 
40 % mensual en pago de cuotas. 
Incentivar el pago de la 
cuota de administración. 
Mejorar la 
seguridad de las 
zonas comunes. 
El pago de vigilancia es el rubro 
más alto en la cuota de 
administración, por tanto solo se 
contrata el mínimo personal. 
Automatizar la vigilancia 
de las zonas comunes. 
Reducción en los 
costos de servicios 
públicos. 
La iluminación de zonas comunes 
se malgasta. 
Automatizar la iluminación 
de zonas comunes. 
 Desperdicio de agua en zonas 
comunes y mala utilización del 
agua. 
Automatizar redes y 
salidas de agua. 
Los dineros recaudados por pago 
de cuotas no alcanzan algunos 
meses para todos los gastos. 
Ahorrar en gastos de 
servicios públicos de 
zonas comunes. 
Evitar sobre costos 
por pago de 
abogados y 
procesos 
judiciales. 
El no pago genera honorarios para 
la contratación de un abogado y 
pérdida de tiempo en consecución 
de este profesional. 
Abolir el cobro de multas y 
procesos judiciales. 
C
o
n
c
e
jo
  
In
te
rn
o
 
Orientar a los 
copropietarios 
sobre las ventajas 
de estar al día en 
pagos. 
Mal ambiente en el conjunto ante 
los morosos. 
Mejorar las relaciones 
entre los copropietarios. 
H
a
b
it
a
n
te
s
  
In
te
rn
o
 
Cuota moderada 
de administración 
acorde a sus 
ingresos. 
Sus ingresos son insuficientes para 
los insumos básicos y más aún para 
el pago de una cuota de 
administración elevada. 
Incrementar el sentido de 
pertenencia. 
É
d
g
a
r 
V
e
la
s
c
o
 P
M
P
 
E
x
te
rn
o
 
Orientar el grupo 
de trabajo en un 
proyecto viable, 
aplicando los 
conocimientos del 
curso. 
Estudiantes con conocimiento que 
deben aplicar los conceptos en un 
proyecto real. 
Crear competencias para 
lograr ser gerentes de 
proyectos. 
I n t e g r a n t e s  g r u p o  d e l p r o y e c t o
 E x t e r n o
 
Aplicar los 1. Identificar las falencias en Crear competencias para 
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conocimientos 
adquiridos en el 
desarrollo de un 
proyecto viable. 
conceptos de Gerencia de 
Proyectos. 
lograr ser gerentes de 
proyectos. 
2. Elaborar un documento que 
permita aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la 
especialización. 
Adquirir, afianzar y aplicar 
conocimientos para la 
planeación de un 
proyecto. 
C
o
n
s
tr
u
c
to
ra
s
 
E
x
te
rn
o
 
Incorporar la 
automatización de 
zonas comunes en 
sus proyectos de 
vivienda VIS. 
Los altos costos de procesos de 
automatización no permiten incluirlo 
en la construcción de vivienda VIS. 
Generar una alternativa 
en viviendas VIS con un 
sistema de 
automatización. 
P
ro
v
e
e
d
o
re
s
 
E
x
te
rn
o
 Crear una relación 
comercial duradera 
y confiable. 
Identificar los proveedores 
nacionales y extranjeros para la 
implementación de sistemas 
inmóticos. 
Crear relaciones 
comerciales. 
Fuente: Autores 
2.2.7.1.2 Matriz de Poder – intereses de los involucrados. 
En el análisis de involucrados, se identifican los requerimientos e intereses para cada 
uno de los implicados en el proyecto, lo cual permite clasificarlos de acuerdo a su nivel 
de poder e interés, indicado en la Figura 28 Matriz de poder / interés de los 
involucrados 
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Figura 28. Matriz de Poder/ Intereses de los involucrados. 
 
Fuente: Autores 
 
 
En los cuadrantes generados se pueden plantear las siguientes estrategias para 
relacionarse con los involucrados. 
 
A: Poder Alto – Interés Bajo 
1. Trabajar en forma conjunta para el desarrollo del proyecto. 
2. Escuchar sugerencias y opiniones para aplicarlas. 
3. Obtener información en beneficio del proyecto. 
 
B: Poder Bajo – Interés Bajo 
1. Atender comentarios y sugerencias. 
2. Establecer una relación contractual y un proceso generador de confianza. 
3. Realizar monitoreo en la relación contractual. 
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P
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A
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O
B
A
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C: Poder Alto – Interés Alto 
1. Convocar reuniones individuales y de grupo para decidir, modificar e informar 
sobre el avance del proyecto. 
2. Trabajar en forma conjunta para el éxito de la relación contractual. 
3. Cumplir con el cronograma y presupuesto. 
 
D: Poder Bajo – Interés Alto 
1. Capacitar e informar sobre los beneficios del proyecto. 
2. Mantener acompañamiento técnico post implementación. 
3. Escuchar sugerencias y opiniones para aplicarlas en el desarrollo del proyecto. 
 
De acuerdo a los requerimientos y necesidades de los involucrados en cuanto a la 
reducción en la cuota de administración, la alternativa de solución “inmótica” 
(automatización en zonas comunes) es la más óptima puesto que permite resolver los 
requerimientos de cada uno de los involucrados. 
 
Para el análisis del impacto social se incluyeron todos los involucrados en el proyecto, 
cumpliendo con la normatividad legal vigente en cuanto a contratación de personal, 
compra de insumos y las específicas para instalaciones. 
 
Una vez identificados los interesados en el proyecto se generó la matriz dependencia – 
influencia  (ver Figura 28 Matriz de poder /interés involucrados) que indica el poder de 
poder de algunos involucrados para influir en el desarrollo del proyecto o cómo es su 
interés frente al proyecto. 
 
2.2.7.1.3 Matriz de temas y respuestas. 
La matriz de temas y respuestas hace referencia a cómo se resolverán algunas 
inquietudes frente a los temas que pueden surgir entre los interesados. Esta matriz se 
presenta en la Tabla 7. 
. 
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Tabla 7. Matriz de temas y respuestas. 
Matriz de temas y respuestas 
PREOCUPACIÓN INVOLUCRADO RESPUESTA 
1. ¿El sistema es fácil de 
operar por personas no 
expertas en comunicaciones o 
electrónica? 
Interno 
Se garantiza una capacitación al 
personal que la copropiedad determine 
con el fin de conocer el sistema y sus 
ventajas. 
2. ¿Cómo se establece si es 
necesario un mantenimiento a 
los dispositivos? 
Interno 
Una vez terminadas las instalaciones se 
entregará un manual de uso con las 
fechas en las que se debe hacer 
mantenimiento. 
3. ¿Es costoso implementar un 
sistema de este tipo? 
Interno 
Aunque al inicio se realiza una inversión 
no prevista, el estudio financiero 
determina que en poco tiempo se 
reflejará el ahorro en los rubros tales 
como vigilancia y electricidad; que son 
los costos operativos más altos dentro 
del estudio de gastos del conjunto. 
4. ¿El uso de aparatos 
eléctricos  aumenta el impacto 
ambiental? 
Interno 
Se pretende lograr un ahorro de energía 
ya que al instalar equipos con sensores; 
estos cortarán el fluido eléctrico en 
zonas donde no se requiera iluminación. 
Fuente: Autores 
 
En la Figura 299 Diagrama de flujo, se muestra los pasos a seguir en las auditorías 
mensuales de sostenibilidad y como serán informadas a los interesados del proyecto. 
 
 
  
   
77 
 
Figura 29. Diagrama de flujo para las Auditorías de sostenibilidad 
 
 
 
Fuente. Autores. 
 
2.2.7.2 Categorización de riesgos 
Es necesario incrementar la probabilidad e impacto de los eventos positivos y disminuir 
la probabilidad e impacto de los eventos negativos del proyecto, para dar cumplimiento 
con esta premisa se analizaron los riesgos y se cuantificaron conociendo que factor 
genera mayor impacto y su probabilidad de ocurrencia con el fin de establecer 
estrategias para mitigarlos. 
Los riesgos identificados se clasificaron en 6 categorías identificadas como CR 
(Categoría Riesgo) según las causas raíces comunes.  
Esta clasificación se muestra en la Tabla 8. Categorización de los riesgos. 
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Tabla 8. Categorización de los riesgos 
 
 
Fuente: Autores 
 
2.2.7.3 Matriz de probabilidad e impacto 
En la Tabla 9. se vinculan la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto 
sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo, que de acuerdo 
con su incidencia se clasifican en: 
ID CATEGORÍA
P
O
S
IT
IV
O
S
Se identifican las posibles causas raíz (internas y externas) que puedan beneficiar la ejecución, dirección y terminación 
del proyecto de implementación de inmótica en el Conjunto Residencial Marbella Real
Falta de participación de expertos o miembros claves del conjunto en la 
ejecución al momento de planificar el proyecto
Excelente ambiente laboral entre el equipo de 
trabajo
CR9 Compras  incluyen las compras nacionales e internacionales 
Entregas anticipadas de los proveedores
Variación en la tasa de cambio a la baja
CR7 Administración Incluye los procesos de entrega del proyecto al cliente
CR8
Recursos 
Humanos
Selección y contratación de personal.
No aplicación de medidas correctivas detectadas en los informes periódicos 
de avance ni en reuniones.
Técnicos
Asociados a la definición técnica del proyecto, diseños, planos,
incorporación de nuevas tecnologías.   
CR2
Recursos 
Humanos
CR6
Falta de compromiso del personal
Cambios de divisa
Alto ausentismo y accidentalidad
No contar con tiempo suficiente para el 
seguimiento y control del avance
Falta de Informes periódicos documentados y de reuniones del equipo de 
trabajo
Bajo índice de accidentalidad y ausentismo
Alto grado de aceptación de las instalaciones 
por parte del usuario final
Fácil consecución de instaladores 
capacitados
Soportes inadecuados del proyecto por parte de la empresa
Riesgos fuera del control del director de proyecto que pueden afectar su 
curso.
Cambios en los gustos del cliente
Cambios en el entorno financiero nacional y extranjero
Robo de materiales e insumos
Ausentismos por atracos y robos 
Desastres climáticos
CR5
Controles 
inapropiados
Externos
Cambios en las regulaciones legales y ambientales.
Falta de logística de la empresa
Falta de soporte técnico
Cambio en política de importaciones
Cambio de requerimientos
Cambios en las tasas de interés
Atraso en las instalaciones por lluvias 
torrenciales, altas temperaturas o sismos
Cambio en normativas para instalaciones
Inseguridad en el sector
CR4 Compras Factores que perjudiquen las adquisiciones 
Incumplimiento de los proveedores
Incremento en los precios de los suministros
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 
CAUSAS RIESGO IDENTIFICADO
CR 1
Planificación y 
administración 
inadecuada
Subestimaciones de los costos
Estimaciones irreales de tiempos
Deficiente administración de costos
Definición incorrecta de los problemas del proyecto, que puede repercutir en 
una destinación de recursos ineficiente.
Tareas sin el nivel de detalle necesario para implementarlas y sin definición 
clara del responsable de su ejecución
Objetivos o agendas irreales dentro de la planificación del proyecto
Se identifican las posibles causas raíz (internas y externas) que puedan afectar la ejecución, dirección y terminación del 
proyecto de implementación de inmótica en el Conjunto Residencial Marbella Real
N
 E
 G
 A
 T
 I
 V
 O
 S
Escasez de personal
Procesos de selección y contratación del equipo de trabajo inadecuados
Falta de disponibilidad de personal capacitado para la ejecución del proyecto
Deficiente administración del cronograma
Desinformación de los residentes sobre uso 
de la inmótica en el conjunto
Incumplimiento de los subcontratistas
Definición incorrecta del rol de director del proyecto
Personal no calificado
Fallas físicas o de materiales
Fallas de diseño
Presencia de redes o elementos estructurales 
no previstos
Deficiente implementación de planes de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional 
CR3
Detección tardía de errores
Pérdida de información
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 Riesgo bajo:  Riesgos que generan impacto poco significativo, y a los cuales se 
les hace un seguimiento para evaluar que no suban al rango siguiente.  En la 
Tabla 9 Probabilidad e impacto, se representan con color verde en rango entre 
0,01 y 0,04. 
 Riesgo medio: Aquellos riesgos que generan impacto importante al proyecto. 
En la Tabla 9  se representan con color amarillo en rango entre 0,06 y 0,18. 
 Riesgo Alto: Riesgos de alto impacto, que requieren prioridad en la respuesta y 
estrategias agresivas. En la Tabla 9 Probabilidad e impacto, se representan con 
color rojo en rango entre 0,24 y 0,72. 
Tabla 9. Matriz de Probabilidad e Impacto. 
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
PROBABILIDAD 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 
RARO  
VALOR 
0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 
0,10 
IMPROBABLE  0,20 0,02 0,04 0,08 0,14 0,18 
POSIBLE 0,40 0,04 0,08 0,16 0,28 0,36 
PROBABLE  0,60 0,06 0,12 0,24 0,42 0,54 
SEGURO 0,80 0,08 0,16 0,32 0,56 0,72 
 
IMPACTO INSIGNIFICANTE  MENOR  MODERADO  MAYOR  CATASTRÓFICO 
 
Fuente: Autores 
2.2.7.4 Matriz de registro de riesgos 
En la Tabla 10 Matriz de registro de riesgos, se presenta los riesgos identificados por 
cada etapa del proyecto, con probabilidad de ocurrencia, impacto, acciones y 
responsables, de acuerdo con la Figura 30 Matriz de desglose de riesgo – RiBS.
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Tabla 10. Matriz de registro de riesgos. 
REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 
ID CAUSA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO REFERENCIA Id Cronograma Relación Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 
Impacto 
en Tiempo 
Impacto en 
Costo 
Estrategia y Acciones Preventivas Etapa 
RR-001 
Planificación 
Inadecuada 
Si se subestima alguno de los costos se 
puede incurrir en pérdidas de dinero o de 
calidad del producto final 
Línea base de 
costos 
1,3 RR-003 Raro Mayor 0,10 0,70 0,07 0,50  99.635 
Evitar: Aclaración de los requisitos y 
obtención de mayor información de 
costos de los insumos. 
Planificación 
RR-002 
Planificación 
Inadecuada 
Si se deben incluir nuevas tareas al 
cronograma debido a la mala planificación 
se impactará negativamente el tiempo de 
entrega del proyecto 
Cronograma 1,3 RR-004 Raro Mayor 0,10 0,70 0,07 0,3 45.287 
Evitar: Mejorar la información con los 
expertos para con base en su 
experiencia optimizar el cronograma. 
Ejecución 
RR-003 
Planificación 
Inadecuada 
Si el responsable de la administración del 
costo no se ciñe al presupuesto puede 
generar pérdidas al proyecto 
Línea base de 
costos 
1,3 RR-001 Posible moderado 0,40 0,40 0,16 0,4 114.640 
Mitigar: verificar los reportes de 
reuniones de avance y control de 
presupuestos 
Ejecución 
RR-004 
Planificación 
Inadecuada 
Si el responsable de la administración del 
cronograma no se ciñe a la programación 
puede generar retrasos. 
Cronograma 1,1 RR-002 Posible moderado 0,40 0,40 0,16 2 181.148 
Mitigar: verificar los reportes de 
reuniones de avance y control del 
cronograma 
Ejecución 
RR-005 
Planificación 
Inadecuada 
Si no se logra una planificación correcta 
en relación a los requerimientos pueden 
no alcanzarse las metas.  
  1,1 RR-025 Raro Mayor 0,10 0,70 0,07 1 126.475 
Mitigar: Establecer en el plan de trabajo 
las sesiones con el cliente y expertos 
para revisar la planeación. 
Planificación 
RR-006 
Planificación 
Inadecuada 
Los estados financieros desactualizado 
pueden generar toma de decisiones 
erróneas 
Informes 
Financieros 
1,1 RR-003 Raro menor 0,10 0,20 0,02 0,1 126.475 
Transferir: Por medio de un contrato a 
un contador para realizar revisión a los 
estados financieros 
Control 
RR-007 
Planificación 
Inadecuada 
La falta de financiación por parte de la 
empresa puede generar impactos 
negativos 
Gerencia de 
proyectos 
1,6 RR-026 Raro Moderado 0,10 0,40 0,04 0,5 108.753 
Evitar: Aclaración de los requisitos y 
revisión del presupuesto, con el fin de 
garantizar reservas para la posible 
financiación propia 
Control 
RR-008 
Planificación 
Inadecuada 
Si la empresa no crea un plan para vencer 
la resistencia al cambio por parte de los 
usuarios debido a la falta de divulgación 
del proyecto y sus ventajas puede que la 
implementación no sea exitosa 
Puesta en 
marcha 
1,6 RR-024 Raro menor 0,10 0,20 0,02 0,1 126.475 
Evitar: incluir dentro del cronograma 
actividades específicas de presentación 
del proyecto a los usuarios. 
Planificación 
RR-009 
Planificación 
Inadecuada 
Si no hay un plan de calidad adecuado se 
puede incurrir en no conformidades 
Plan de gestión 
de calidad 
1,6 RR-015 Improbable menor 0,20 0,20 0,04 0,2 83.800 Aceptar Planificación 
RR-010 
Recursos 
Humanos 
Si no se hace un adecuado proceso de 
selección del personal puede contratarse 
personas no capacitadas 
Plan de gestión 
de calidad 
1,6 RR-012 Raro Insignificante 0,10 0,10 0,01 0,05 41.900 
Mitigar: establecer un plan con más 
pruebas de conocimiento a los 
aspirantes a los cargos 
Planificación 
RR-011 
Recursos 
Humanos 
Si no se hace un adecuado proceso de 
contratación puede contratarse 
proveedores inadecuados 
Plan de gestión 
de calidad 
1,6 RR-018 Raro Mayor 0,10 0,70 0,07 0,05 28.660 
Mitigar: verificar el reporte de 
trazabilidad de cumplimiento de 
requerimientos 
Planificación 
RR-012 
Recursos 
Humanos 
Si se hace una incorrecta definición del rol 
del líder técnico se puede ocasionar falta 
de compromiso del personal 
adquisiciones 1.6 RR-010 Posible moderado 0,40 0,40 0,16 0,12 167.600 
Mitigar: establecer un plan de 
sobretiempo en caso de no contar con 
un líder del equipo calificado 
Planificación 
RR-013 
Recursos 
Humanos 
Si el encargado SISO no cumple con su 
rol puede ocasionarse ausentismo y 
accidentalidad 
Implementación 1,6 RR-009 Improbable Menor 0,20 0,20 0,04 0,8 57.320 Aceptar Ejecución 
RR-014 
Recursos 
Humanos 
La falta de disponibilidad de personal 
calificado puede ocasionar pérdidas de 
tiempo y dinero en capacitaciones 
Plan de 
capacitación 
1,6 RR-010 Probable menor 0,60 0,20 0,12 0,12 251.400 
Mitigar: establecer un plan con más 
pruebas de conocimiento a los 
aspirantes a los cargos 
Ejecución 
RR-015 Técnicos 
Si la falta de definiciones técnicas y 
especificaciones no es correcta y no se 
hacen pruebas puede generarse fallas en 
materiales y equipos 
Diseño 1,2 RR-033 Probable Mayor 0,60 0,70 0,42 0,18  597.810,00  
Mitigar: Realizar sesiones de 
coordinación de planos técnicos y 
especificaciones 
Ejecución 
RR-016 Técnicos 
Las fallas en el diseño tales como planos 
incompletos puede ocasionar retardo en la 
ejecución de las actividades 
Diseño 1,2 RR-009 Posible Menor 0,40 0,20 0,08 0,8 89.900 
Mitigar: Programar reuniones 
semanales de revisión y seguimiento 
Ejecución 
RR-017 Técnicos 
La falta de información por parte del 
administrador del conjunto diseños 
existentes puede repercutir en la 
presencia de elementos no contemplados 
en el diseño 
Diseño 1,1 RR-024 Posible moderado 0,40 0,40 0,16 0,8 89.900 
Mitigar: Programar reuniones 
semanales de revisión y seguimiento 
Planificación 
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Continúa Tabla 10. 
REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 
ID CAUSA DESCRIPCION DEL RIESGO REFERENCIA Id Cronograma Relación Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 
Impacto 
en Tiempo 
Impacto en 
Costo 
Estrategia y Acciones Preventivas Etapa 
RR-018 Compras 
Puede darse un inadecuado plan de 
adquisiones que no establezca 
condiciones claras a los proveedores 
adquisiciones 1,5 RR-019 Improbable moderado 0,20 0,40 0,08 0,6 83.800 
Mitigar: Establecer plan de 
adquisiciones que lleve a seleccionar un 
proveedor más estable 
Planificación 
RR-019 Compras 
La demora en la toma de decisiones al 
momento de adquirir los insumos puede 
acarrear incrementos en los precios 
adquisiciones 1,5 RR-026 Improbable mayor 0,20 0,70 0,14 0,6 83.800 Aceptar Ejecución 
RR-020 
Controles 
inapropiados 
La detección tardía de errores debido a la 
poca comunicación puede ocasionar falta 
de informes documentados y reuniones de 
retroalimentación del equipo 
Plan de 
comunicaciones 
1,6 RR-005 Improbable moderado 0,20 0,40 0,08 0,6 83.800 
Mitigar: Programar reuniones 
semanales de revisión y seguimiento 
Control 
RR-021 
Controles 
inapropiados 
La no aplicación de medidas correctivas a 
errores detectados puede ocasionar 
pérdidas de información del proyecto 
Seguimiento 1,6 RR-005 Posible Menor 0,40 0,20 0,08 0,4 89.900 
Evitar: Reunión expertos /técnicos de 
aplicaciones para exponer proyecto con 
posibles variaciones. 
Control 
RR-022 
Controles 
inapropiados 
La falta de tiempo y de liderazgo para 
realizar el seguimiento y control puede 
generar falta de retroalimentación en el 
equipo 
Seguimiento 1,6 RR-012 Improbable Menor 0,20 0,20 0,04 0,2 90.574 
Mitigar: Programar reuniones 
semanales de revisión y seguimiento 
Control 
RR-023 
Controles 
inapropiados 
La falta de control de las adquisiones 
puede llevar a la pérdida de insumos y 
materiales 
Seguimiento 1,5 RR-018 probable mayor 0,60 0,70 0,42 1,2 690.000 
Mitigar: Programar reuniones 
semanales de revisión y seguimiento 
Control 
RR-024 Externos 
La falta de logística de la empresa puede 
ocasionar demoras en la ejecución del 
proyecto 
Gerencia de 
proyectos 
1,6 RR-019 Posible Mayor 0,40 0,70 0,28 1,2 622.000 
Mitigar: Programar reuniones 
semanales de requerimientos de la obra 
Ejecución 
RR-025 Externos 
Si se dan nuevos requerimientos del 
cliente , por omisiones en los requisitos el 
proyecto puede tener alteraciones de 
costo y tiempo 
Gerencia de 
proyectos 
1,6 RR-005 Posible Catastrófico 0,40 0,90 0,36 1,2 1.640.000 
Mitigar: Programar reuniones 
semanales con el cliente de avance del 
cronograma y firmar actas 
Ejecución 
RR-026 Externos 
La variación en las tasas de interés puede 
ocasionar pérdidas en costo al proyecto 
Gerencia de 
proyectos 
1,6 RR-019 Posible Moderado 0,40 0,40 0,16 0,4 89.900 Aceptar Ejecución 
RR-027 Externos 
La variación del mercado en cuanto al 
valor de las divisas ocasionaría sobre 
costo en las adquisiciones 
Adquisiciones 1,6 RR-026 Posible Mayor 0,40 0,70 0,28 0,4 450.000 
Mitigar: Asegurar compras desde el 
inicio de la obra para evitar incrementos 
futuros. 
Ejecución 
RR-028 Externos 
Los cambios climáticos como lluvias 
fuertes, rayos, altas temperaturas o 
sismos puede atrasar las instalaciones de 
las redes y equipos 
Implementación 1,6 RR-005 Posible Mayor 0,40 0,70 0,28 1 860.000 Aceptar Ejecución 
RR-029 Externos 
La inseguridad en el sector por la 
presencia de pandillas puede presentar 
robos a materiales 
Implementación 1,2 RR-008 Posible moderado 0,40 0,40 0,16 0,8 89.900 
Mitigar: Comunicación con estación de 
policía cercana para rondas diarias 
Ejecución 
RR-030 Externos 
La inseguridad en el sector por la 
presencia de pandillas puede poner en 
riesgo la seguridad de los operarios y 
posible ausentismo 
Implementación 1,2 RR-008 Posible Mayor 0,40 0,70 0,28 0,8 900.000 
Mitigar: Comunicación con estación de 
policía cercana para rondas diarias 
Ejecución 
RR-031 Externos 
Los cambios en regulaciones para 
importaciones puede generar sobrecostos 
al proyecto 
Adquisiciones 1,6 RR-027 Posible Moderado 0,40 0,40 0,16 0,4 89.900 Aceptar Ejecución 
RR-032 Externos 
Los cambios en normativas, si no se 
realizan las consultas y licencias que 
deban solicitarse puede afectar 
negativamente los tiempos y costos del 
proyecto 
Gerencia de 
proyectos 
1,6 RR-005 Posible Moderado 0,40 0,40 0,16 0,48 89.900 Aceptar Ejecución 
RR-033 Externos 
La falta de soporte técnico en la empresa 
en caso de presentarse fallas en equipos 
o de personal ocasionaría pérdidas de 
tiempo al proyecto 
Cronograma del 
proyecto 
1,6 RR-005 Posible Mayor 0,40 0,70 0,28 0,7 840.000 
Evitar: Incluir dentro del cronograma 
actividades específicas de presentación 
del proyecto a los usuarios. 
Ejecución 
De acuerdo a la evaluación de realizada,   el Riesgo General del Proyecto es moderada,  con un promedio en el valor del Rango a: 0,15 
    
Reserva General en Tiempo para el Proyecto 
 
19,00 
   
Reserva General en Costos para el Proyecto 
  
9.130.652 
  
Fuente: Autores 
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2.2.7.5 Definiciones de probabilidad e impacto 
Para el análisis de los riesgos negativos se definieron distintos niveles de probabilidad 
y el impacto en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad del proyecto; estos 
niveles se presentan en la Tabla 11 Escala de probabilidad de ocurrencia. 
 
Tabla 11. Escala de probabilidad de ocurrencia. 
PROBABILIDAD 
RARO  
VALOR 
0,10 
IMPROBABLE  0,20 
POSIBLE 0,40 
PROBABLE  0,60 
SEGURO 0,80 
 
IMPACTO 
 
Fuente: Autores. 
En el proyecto se establecieron escalas de valoración de Impactos negativos para 4 
objetivos principales del proyecto, que se muestran en la Tabla 12. Definición de escala 
de Impacto. 
 
Tabla 12. Definición de escala de Impacto por objetivo. 
DEFINICIÓN ESCALAS DE IMPACTO POR OBJETIVO 
Objetivo del 
Proyecto 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 
1 2 3 4 5 
Alcance 
Reducción del 
alcance casi 
imperceptible 
Se afectan 
algunas áreas 
del alcance 
Varias áreas 
del alcance son 
afectadas 
Reducción del 
alcance 
inaceptable para el 
cliente 
Resultado final 
del proyecto 
inservible 
Tiempo 
Modificación del 
cronograma 
casi 
imperceptible 
Incremento en 
el tiempo <5 % 
Incremento en 
el tiempo entre 
10 % y 20 % 
Incremento en el 
tiempo entre 21 % 
y 40 % 
Incremento en 
el tiempo <41 
% 
Costo 
Incremento del 
presupuesto 
casi 
imperceptible 
Incremento 
mínimo en los 
costos 
Incremento en 
el costo <5 % 
Incremento en el 
costo entre 10 % y 
20 % 
Incremento en 
el costo entre 
21 % y 40 % 
Calidad 
Reducción de la 
calidad casi 
imperceptible 
Disminución de 
la calidad en 
áreas exigentes 
Reducción de 
la calidad 
requiere 
aprobación del 
cliente 
Calidad del 
proyecto es 
inaceptable para el 
cliente 
Resultado final 
del proyecto 
inservible 
Fuente: Autores 
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2.2.7.6 Risk Breakdown Structure RiBS 
La matriz de desglose de riesgo, denominada como RiBS, para el presente proyecto se puede ver a continuación en la Figura 30. En ella se 
presentan las categorías y subcategorías para los riesgos identificados. 
 
Figura 30. Matriz de desglose de riesgo - RiBS 
 
Fuente: Autores. 
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2.3 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
Para sustentar la viabilidad del proyecto se tendrán en cuenta el presupuesto, el flujo de caja del proyecto, el retorno a la inversión y los principales indicadores financieros.  
 
En este capítulo se presentan la Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) junto con los recursos y costos que se tuvieron en cuenta para la elaboración del presupuesto del caso de negocio, el flujo de caja y 
la evaluación financiera. Para ello se realizará la desagregación del presupuesto inicial por cada uno de los entregables del proyecto presentados en la EDT. 
 
2.3.1 EDT/WBS a cuarto nivel de desagregación. 
En la Figura 311 se presenta la estructura de desagregación del trabajo en el cuarto nivel de desglose. 
Figura 31. EDT/WBS del proyecto en cuarto nivel de desagregación. 
 
Fuente: Autores
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2.3.2 Definición nivel EDT/WBS. 
 
En la Tabla 13 se muestra las cuentas de control y de planeación. 
 
Tabla 13. Cuentas de control y planeación 
Categoría 
Nivel de 
desagregación 
Tipo de 
cuenta 
Formato 
del 
paquete 
Levantamiento de requerimientos; Definición 
del alcance; Definición preliminar del 
producto; Documentación de diagnóstico; 
Análisis y definición de sistemas inmóticos; 
Diseño Conceptual de los sistemas 
inmóticos; Diseño de infraestructura de los 
sistemas inmóticos; Requerimientos 
técnicos hacia el cliente; Instalación de 
infraestructura; Instalación de cableado; 
Instalación de equipos; Adecuación física; 
Programación y configuración; Pruebas; 
Capacitación; Transferencia al cliente 
Proveedores; Mano de obra; Insumos; 
Inicio; Planeación; Ejecución; Monitoreo y 
control; Cierre. 
3 Control 
 
Diagnóstico, Diseño, Implementación, 
Puesta en marcha, Adquisiciones, Gestión 
del proyecto. 
4 Planeación 
 
Fuente. Autores  
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Resource Breakdown Structure -ReBS-. 
 
En el Anexo 2 se muestra la estructura desagregada de los recursos. 
 
2.3.3 Cost Breakdown Structure -CBS-. 
En la Figura 32 se muestra la estructura desagregada de los costos. 
 
Figura 32. Cost Breakdown Structure 
 
Fuente: Autores. 
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2.3.4 Presupuesto 
En este apartado se muestran el presupuesto del proyecto y el presupuesto del caso 
de negocio. 
2.3.4.1 Presupuesto del proyecto 
El presupuesto del proyecto de acuerdo con la programación se presenta en la Tabla 
14. 
Tabla 14. Presupuesto del proyecto.                  
WBS Entregables Presupuesto 
1 
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES CONJUNTO 
RESIDENCIAL MARBELLA REAL 
$ 64.332.731,93  
1.1 Inicio del Proyecto $ 0,00  
1.2 DIAGNÓSTICO $ 4.896.027,95  
1.2.1 Inicio diagnóstico $ 0,00  
1.2.2 Levantamiento de requerimientos $ 1.941.580,00  
1.2.2.1 Inicio levantamiento de requerimientos $ 0,00  
1.2.2.2 Participantes $ 538.075,00  
1.2.2.3 Necesidad $ 606.520,00  
1.2.2.4 Solución preliminar $ 796.985,00  
1.2.2.5 Fin levantamiento de requerimientos $ 0,00  
1.2.3 Definición del alcance $ 1.498.652,50  
1.2.3.1 Inicio definición del alcance $ 0,00  
1.2.3.2 Alcance del producto $ 633.232,50  
1.2.3.3 Alcance del proyecto $ 865.420,00  
1.2.3.4 Fin definición el alcance $ 0,00  
1.2.4 Definición preliminar del producto $ 707.752,95  
1.2.4.1 Inicio definición preliminar del producto $ 0,00  
1.2.4.2 Arquitecturas de red $ 231.270,00  
1.2.4.3 Clasificación de sistemas $ 476.482,95  
1.2.4.4 Fin definición preliminar del producto $ 0,00  
1.2.5 Documentación de diagnóstico $ 748.042,50  
1.2.5.1 Inicio documentación de diagnóstico $ 0,00  
1.2.5.2 Ingeniería de detalle $ 438.248,47  
1.2.5.3 Entrega de documentación $ 309.794,03  
1.2.5.4 Fin documentación de diagnóstico $ 0,00  
1.2.6 Fin diagnóstico $ 0,00  
1.3 DISEÑO $ 4.906.451,33  
1.3.1 Inicio diseño $ 0,00  
1.3.2 Análisis y definición de sistemas inmóticos $ 1.097.591,69  
1.3.2.1 Inicio análisis y definición de sistemas inmóticos $ 0,00  
1.3.2.2 Normatividad vigente $ 225.333,33  
1.3.2.3 Obsolescencia $ 39.557,14  
1.3.2.4 Funcionalidad de sistemas $ 832.701,21  
1.3.2.5 Fin análisis y definición de sistemas inmóticos $ 0,00  
1.3.3 Diseño Conceptual de los sistemas inmóticos $ 2.708.874,32  
1.3.3.1 Inicio diseño conceptual de los sistemas inmóticos $ 0,00  
1.3.3.2 Arquitectura de sistemas $ 1.059.020,52  
1.3.3.3 Interacción de sistemas $ 470.238,89  
1.3.3.4 Ubicación de equipos $ 831.539,92  
1.3.3.5 Cantidades de equipos $ 348.075,00  
1.3.3.6 Fin diseño conceptual de los sistemas inmóticos $ 0,00  
1.3.4 Diseño de infraestructura de los sistemas inmóticos $ 927.605,31  
1.3.4.1 Inicio diseño de infraestructura de los sistemas inmóticos $ 0,00  
1.3.4.2 Diseño de rutas $ 904.835,62  
1.3.4.3 Diseño de conexiones $ 22.769,70  
1.3.4.4 Fin diseño de infraestructura de los sistemas inmóticos $ 0,00  
1.3.5 Requerimientos técnicos hacia el cliente $ 172.380,00  
1.3.5.1 Inicio requerimientos técnicos $ 0,00  
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1.3.5.2 Solicitar puntos eléctricos $ 57.460,00  
1.3.5.3 Solicitud de espacios $ 114.920,00  
Continuación Tabla 14 
WBS Entregables Presupuesto 
1.3.5.4 Fin requerimientos técnicos $ 0,00  
1.3.6 Fin diseño $ 0,00  
1.4 IMPLEMENTACIÓN $ 47.848.966,50  
1.4.1 Inicio implementación $ 0,00  
1.4.2 Instalación de infraestructura $ 13.647.494,59  
1.4.2.2 Instalación de tubería $ 12.891.844,59  
1.4.2.3 Instalación de gabinetes $ 755.650,00  
1.4.2.4 Fin Instalación de infraestructura $ 0,00  
1.4.3 Instalación de cableado $ 5.179.115,00  
1.4.3.1 Inicio instalación de cableado $ 0,00  
1.4.3.2 Instalación cable UTP $ 3.917.600,00  
1.4.3.3 Instalación otros cables $ 1.080.142,00  
1.4.3.4 Instalación  terminaciones $ 181.373,00  
1.4.3.5 Fin instalación de cableado $ 0,00  
1.4.4 Instalación de equipos $ 19.404.638,72  
1.4.4.1 Inicio instalación de equipos $ 0,00  
1.4.4.2 Instalación equipos CCTV $ 6.861.269,05  
1.4.4.3 Instalación equipos SCA $ 7.910.032,00  
1.4.4.4 Instalación  equipos intrusión $ 3.261.583,20  
1.4.4.5 Conexiones $ 1.371.754,47  
1.4.4.6 Fin instalación de equipos $ 0,00  
1.5 PUESTA EN MARCHA $ 2.228.623,90  
1.5.1 Inicio puesta en marcha $ 0,00  
1.5.2 Pruebas $ 951.626,00  
1.5.2.1 Inicio pruebas $ 0,00  
1.5.2.2 Pruebas de operación $ 278.681,00  
1.5.2.3 Pruebas de equipos $ 369.070,00  
1.5.2.4 Mejoras en la programación $ 303.875,00  
1.5.2.5 Fin pruebas $ 0,00  
1.5.3 Capacitación $ 139.275,40  
1.5.3.1 Inicio capacitación $ 0,00  
1.5.3.2 Capacitación a los operadores $ 55.611,11  
1.5.3.3 Acompañamiento durante 2 horas de operación $ 7.892,86  
1.5.3.4 Soporte técnico $ 75.771,43  
1.5.3.5 Fin capacitación $ 0,00  
1.5.4 Transferencia al cliente $ 1.137.722,50  
1.5.4.1 Inicio transferencia al cliente $ 0,00  
1.5.4.2 Actas de entrega y finalización $ 90.312,50  
1.5.4.3 Documentación final $ 1.016.535,00  
1.5.4.4 Entrega $ 30.875,00  
1.5.4.5 Fin transferencia al cliente $ 0,00  
1.6 ADQUISICIONES $ 4.452.662,26  
1.6.1 Inicio adquisiciones $ 0,00  
1.6.2 Proveedores $ 4.198.320,00  
1.6.2.1 Inicio selección de proveedores $ 0,00  
1.6.2.2 Cotizaciones $ 3.009.000,00  
1.6.2.3 Órdenes de compra $ 1.122.000,00  
1.6.2.4 Selección de proveedores $ 67.320,00  
1.6.2.5 Fin selección de proveedores $ 0,00  
1.6.3 Mano de obra $ 236.583,33  
1.6.3.2 Definir equipo de trabajo - personal propio $ 118.291,67  
1.6.3.3 Definir equipo de trabajo - contratista $ 118.291,67  
1.6.4 Insumos $ 17.758,93  
1.6.4.2 Materiales $ 7.103,57  
1.6.4.3 Herramienta $ 2.367,86  
1.6.4.4 Equipos $ 8.287,50  
1.7 Fin proyecto $ 0,00  
Fuente: Autores. 
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2.3.4.2 Presupuesto del caso de negocio 
El presupuesto del caso de negocio de acuerdo se presenta en la. 
 
Tabla 15. Presupuesto del caso de negocio. 
PRESUPUESTO CASO DE NEGOCIO 
DESCRIPCIÓN VALOR 
1.2 DIAGNÓSTICO   $ 4.896.027,95  
1.3 DISEÑO   $ 4.906.451,33  
1.4 IMPLEMENTACIÓN   $ 47.848.966,50  
1.5 PUESTA EN MARCHA   $ 2.228.623,90  
1.6 ADQUISICIONES   $ 4.452.662,26  
PRESUPUESTO PROYECTO   $ 64.332.731,94  
RESERVA DE 
CONTINGENCIA 
  $ 9.130.652,00  
LÍNEA BASE DE COSTO   $ 64.332.731,94  
RESERVA DE GESTIÓN 5% $ 3.216.636,60  
PRESUPUESTO DE COSTO   $ 67.549.368,54  
OPERACIÓN 6 meses $ 6.000.000,00  
PRESUPUESTO CASO DE NEGOCIO $ 73.549.368,54  
Fuente: Autores 
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2.3.5 Fuentes y usos de fondos 
Las fuentes para el desarrollo y ejecución del proyecto provienen de recursos propios y de recursos sponsor, en este caso la 
administración del conjunto residencial Marbella Real y se distribuyen de la siguiente manera: 
 30 % del presupuesto son recursos propios, destinados a cubrir las adquisiciones de personal. 
 70 % del presupuesto es aportado por el sponsor a nivel de anticipos, destinado a cubrir las adquisiciones materiales. 
2.3.6 Flujo de caja del proyecto 
En el Anexo 15 se muestra el flujo de caja del proyecto. En la Figura 33 se presenta el flujo de caja semanal y en la Figura 34 el 
Flujo de caja acumulado para el proyecto. 
Figura 33. Flujo de caja semanal 
 
Fuente: Autores. 
Figura 34. Flujo de caja acumulado 
 
Fuente: Autores.
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En este capítulo se describe la planeación del proyecto Sistemas Inmóticos en Zonas 
Comunes de Conjuntos VIS - Conjunto Residencial Marbella Real, de acuerdo con su 
alcance, EDT, diccionario de la EDT y Scope Statement. 
 
3.1. PROGRAMACIÓN 
La programación del proyecto ha sido desarrollada mediante la determinación de la 
línea base de alcance, costo y tiempo, de tal manera que se puedan obtener algunos 
indicadores, análisis de riesgos y organización del proyecto. 
 
3.1.1. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación.  
El alcance del proyecto se describe en el Project Scope Statement (Anexo 9), la EDT 
del proyecto a quinto nivel de desagregación se presenta en el Anexo 16 y el 
diccionario de la EDT en el Anexo 17. 
 
3.1.2. Línea base tiempo, con estimación de duraciones esperadas con uso de la 
distribución PERT beta-normal  
La línea base del tiempo se presenta en el Anexo 18, y la estimación de duraciones 
previstas para cada actividad en el Anexo 19. 
 
3.2.1.1 Diagrama de Red 
El diagrama de red del proyecto se presenta en el Anexo 20. 
 
3.2.1.2 Cronograma 
El cronograma se presenta en el Anexo 8. 
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3.2.1.3 Nivelación de recursos 
La nivelación de recursos se presenta en el Anexo 21. 
 
3.2.1.4 Uso de recursos 
El uso de recursos detallado se presenta en el Anexo 22. En la Figura 35 se muestra el 
uso de recursos a nivel de material y trabajo. 
 
Figura 35. Uso de recursos 
 
Fuente: Autores. 
 
3.1.3. Línea base costo, con presupuesto para cuentas de control  
La línea base de costo con presupuesto a nivel de cuentas de control se presenta en el 
Anexo 23. 
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3.1.4. Indicadores  
En este apartado se presenta la curva S para el proyecto. 
 
3.1.4.1 Curva S del Avance 
La Figura 36 presenta el avance acumulado del proyecto para las diferentes semanas 
donde se realiza corte de avance. 
Figura 36. Curva S- Avance 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4.2 Curva S presupuesto  
En la Figura 37 se presenta la Curva S para el presupuesto, extraída de la 
programación en MS Project 2016. 
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Figura 37. Curva S presupuesto 
 
Fuente: Autores 
3.1.5 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones  
Los riesgos principales del proyecto se presentan en la Tabla 10 Matriz de registro de 
riesgos. 
 
3.1.6 Organización  
Acontinuación se presentan la estructura organizacional y la matriz de roles y 
responsabilidades para el proyecto. 
 
 
3.1.6.1 Estructura organizacional (OBS) 
 
La estructura organizacional OBS del proyecto se presenta en la Figura 38,  se utilizó 
un formato jerárquico para representar los roles de alto nivel, cargos y relaciones de 
modo descendente. 
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Figura 38. Estructura Desagregada de la Organización 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
3.1.6.2 Matriz de roles y responsabilidades (RACI) 
En la Tabla 16 Matriz RACI, se consigan las personas responsables de realizar las 
actividades de acuerdo a la Figura 26 Ciclo de vida del proyecto, los procesos y la 
asignación que se aplicará en cada fase. 
La matriz RACI por sus siglas en ingles significa “Responsible (R), Accountable (A), 
Consulted (C), Informed (I)” (persona responsable de ejecutar la tarea, persona con 
responsabilidad última sobre la tarea, persona a la que se consulta sobre la tarea, 
persona a la que se debe informar sobre la tarea) (Institute, 2006) 
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Tabla 16. Matriz RACI 
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS 
COMUNES DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL MARBELLA REAL 
Responsible (R), Accountable (A), Consulted (C), Informed (I) 
C
li
e
n
te
 
G
e
re
n
te
 d
e
 
P
ro
y
e
c
to
 
In
g
e
n
ie
ro
 d
e
 
P
ro
y
e
c
to
 
T
é
c
n
ic
o
s
 
in
s
ta
la
d
o
re
s
 
S
IS
O
 
DIAGNÓSTICO 
Levantamiento de requerimientos A R I I I 
Definición del Alcance A R I I I 
Definición preliminar del producto A R I I I 
Documentación del diagnóstico C A R I I 
DISEÑO 
Análisis y definición sistemas Inmóticos C A R I I 
Diseño Conceptual de los sistemas Inmóticos C A R I I 
Diseño Estructural de los sistemas Inmóticos C A R I I 
IMPLEMENTACIÓN 
Instalación de infraestructura I C A R I 
Instalación de equipos I C A R I 
Adecuación física I C A R I 
Control de Programación I A R I I 
PUESTA EN MARCHA 
Pruebas C A R I I 
Capacitación al usuario C A R I R 
Transferencia al cliente C A R I I 
ADQUISICIONES 
Proveedores C A R I I 
Mano de obra C A R I R 
Materiales C A R I I 
Herramientas C A R I I 
Equipo C A R I I 
Fuente: autores 
3.2 PLANES DEL PROYECTO 
 
A continuación se presentan el plan de gestión del proyecto, que incluye los planes 
subsidiarios de las áreas del conocimiento, los planes auxiliares y los planes de áreas 
complementarias del conocimiento. 
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3.2.2 Plan de Gestión del Proyecto. 
El plan de gestión se presenta en el Anexo 25 e incluye los siguientes soportes: 
 Ciclo de vida del proyecto. 
 Procesos de gestión del proyecto y decisiones de adaptación. 
 Procesos, técnicas y herramientas. 
 Gestión de varianzas y líneas de base. 
 Revisiones del proyecto. 
 
 
3.2.3 Planes subsidiarios de las áreas del conocimiento. 
Los documentos soportes desarrollados se relacionan a continuación. 
 
3.2.3.1 Plan de Gestión del Alcance. 
El plan de gestión del alcance se presenta en el Anexo 26 e incluye los siguientes 
tópicos: 
 Enunciado del alcance. 
 Estructura de la EDT. 
 Diccionario de la EDT. 
 Cambio del alcance. 
 Verificación del alcance. 
 Control del alcance. 
3.2.3.2 Plan de Gestión de Requerimientos. 
En el Anexo 27 se incluye el plan de gestión de requerimientos del proyecto, plan  
auxiliar al de gestión de alcance que consiste en la estructura de un análisis y 
validación de requerimientos que garanticen una adecuada definición del alcance y que 
contiene los siguientes puntos: 
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 Recopilación de requisitos. 
 Análisis. 
 Categorías. 
 Documentos. 
 Priorización. 
 Métricas. 
 Estructura de trazabilidad. 
 Rastreo. 
 Informes. 
 Validación. 
 Gestión de configuración. 
 
3.2.3.3 Plan de Gestión del Tiempo. 
En el Anexo 28 se presenta el plan de gestión de tiempo del proyecto que incluye 
los siguientes puntos: 
 Metodología del cronograma. 
 Herramientas del cronograma. 
 Nivel de exactitud. 
 Unidades de medida. 
 Umbrales de varianza. 
 Formatos de programación. 
 Procesos de gestión. 
 
 
3.2.3.4 Plan de Gestión de Costos. 
El Anexo 29 presenta el plan de gestión de costos del proyecto cuyo objetivo es 
que se logre mantener el proyecto dentro del presupuesto, los aspectos que incluye 
son: 
 Nivel de precisión. 
 Unidades de medida. 
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 Estimación de costos. 
 Determinación del presupuesto. 
 Control del presupuesto. 
 Umbrales de control. 
 Reglas para la medición del desempeño. 
 Informes y formatos de costos. 
 
3.2.3.5  Plan de Gestión de Calidad. 
En el Anexo 32 se presenta el plan de gestión de calidad del proyecto que incluye 
los aspectos para asegurar que la planificación, ejecución y cierre del proyecto se 
realicen con estándares que garanticen la satisfacción del cliente, estos aspectos 
son: 
 Roles y responsabilidad de calidad. 
 Enfoque de la planeación de calidad. 
 Enfoque del aseguramiento de la calidad. 
 Enfoque del control de la calidad. 
 Enfoque de mejora de la calidad. 
Métricas de calidad. 
 
3.2.3.6 Plan de Mejora de procesos. 
Como plan auxiliar de la gestión de calidad, en el Anexo 34 se presenta el plan de 
mejora de procesos, que incluye los siguientes puntos: 
 Descripción del proceso. 
 Límites del proceso. 
 Involucrados. 
 Métricas del proceso. 
 Objetivos de mejora. 
 Enfoque de mejora del proceso. 
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3.2.3.7 Plan de Gestión de Recursos Humanos. 
En el Anexo 35 se presenta el plan de gestión de recursos humanos que  consiste en 
la valoración y definición de los cargos necesarios para el desarrollo del proyecto y que 
incluye los siguientes aspectos: 
 Roles, responsabilidades y autoridad. 
 Plan de gestión del personal. 
 Estructura organizacional del proyecto. 
 Calendario de recursos. 
 Requerimientos de formación. 
 Premios y reconocimientos. 
 Reglamentos, normas y cumplimientos. 
 Seguridad. 
 
3.2.3.8 Plan de Gestión de Comunicaciónes 
En el Anexo 38 se presenta el plan de gestión de comunicaciones del proyecto que 
incluye los procesos requeridos para garantizar que la información de éste sea 
adecuada, oportuna y cuente con un método de envío, estos procesos son: 
 Listado de interesados. 
 Supuestos y restricciones. 
 Glosario. 
 Diagrama de comunicación entre los involucrados. 
 
 
3.2.3.9 Plan de Gestión de Riesgos. 
En el Anexo 40 se incluye el plan de gestión de riesgos del proyecto el cual consta de 
los siguientes aspectos: 
 Metodología. 
 Roles y responsabilidades. 
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 Categorización. 
 Fondo de gestión de riesgos. 
 Frecuencia y calendario. 
 Tolerancia de los interesados. 
 Seguimiento y auditoría. 
 Probabilidad y evaluación del impacto. 
 
3.2.3.10 Plan de Gestión de Adquisiciones. 
Con base en la metodología descrita en el PMBOK®, en el Anexo 41 se describe el 
plan de gestión de adquisiciones del proyecto que consta de los siguientes puntos:  
 Actividades y responsables. 
 Documentos y formatos. 
 Tipos de contrato. 
 Aprobación de contratos. 
 Criterios de selección de insumos. 
 Criterios de selección de proveedores y contratistas. 
 Métricas de desempeño. 
 Proceso estándar de adquisiciones. 
 
3.2.3.11 Plan de Gestión de los Interesados. 
El plan de gestión de los interesados presentado en el Anexo 42, determina el nivel de 
participación de las personas con algún interés en el proyecto y que pueden  influir en 
el ciclo de vida del mismo, los puntos que lo conforman son: 
 Matriz de participación de los interesados. 
 Clasificación y envío de información. 
 Cambios pendientes con los interesados. 
 Relaciones con los interesados. 
 Enfoque de compromiso con los interesados. 
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Anexo 1. Estructura de Desagregación del Producto - EDP. 
 
 
Fuente: Autores. 
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Anexo 2. Estructura de Desagregación de Recursos (EDR) 
 
 
Fuente: Autores. 
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Anexo 3. Aplicación del análisis scoring para la selección de la idea de proyecto. 
 
Lluvia de ideas selección tema Proyecto de grado 
Herramienta de selección:  SCORING 
        No. Ideas de los integrantes del grupo 
1 Mejora en el proceso de gestión, control y recibo a satisfacción de los clientes, de las postventas y mejoras locativas en empresas constructoras. 
2 Mejora del proceso de control de inventarios de equipos y herramientas propias de la empresa C.E.P. Constructores Asociados S.A. 
3 Estimulación de alumnos grado décimo y once del Colegio Distrital Manuelita Sáenz de la localidad de San Cristóbal, para continuar estudios superiores. 
4 Construcciones a partir del reciclaje de botellas plásticas. 
5 Ampliación del sistema de suministro de agua potable en el municipio de Guaitarilla, departamento de Nariño. 
6 Automatización de zonas comunes en Vivienda VIS, para la disminución de cuotas de administración. 
 
       
Criterios de evaluación Ponderación 
  
a Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
5 
 
1= Muy 
poco 
b Incentivar la educación de los habitantes. 
 
3 
 
2= Poco 
importante  
c Impacto positivo en el comportamiento de los involucrados. 3 
 
3= 
Importancia 
Media  
d Técnicas de ahorro y optimización de recursos. 
 
5 
 
4= Algo 
importante  
e Interés general del grupo. 
   
4 
 
5= Muy 
importante 
f Información disponible para la elaboración del proyecto. 4 
  
Fuente: Autores 
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Continúa Anexo 3. Scoring proyecto de grado 
Puntaje tema proyecto de grado 
 
 
Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes 
Incentivar la educación de los 
habitantes  
Impacto positivo en el 
comportamiento de los involucrados 
Técnicas de ahorro y optimización 
de recursos 
Información disponible para la 
elaboración del proyecto 
Interés general del grupo 
 
I D E A S 
M: Magda Fonseca   D: Diana Samudio   F: Francisco Vargas 
 
M D F TOTAL M D F TOTAL M D F TOTAL M D F TOTAL M D F TOTAL M D F TOTAL 
1 
Mejora en el proceso de gestión, control y 
recibo a satisfacción de los clientes, de 
las postventas y mejoras locativas en 
empresas constructoras. 
7 4 2 13 4 3 3 10 8 7 6 21 5 3 2 10 9 8 7 24 9 7 3 19 
2 
Mejora del proceso de control de 
inventarios de equipos y herramientas 
propias de la empresa C.E.P. 
Constructores Asociados S.A. 
3 2 1 6 1 1 1 3 4 3 2 9 8 6 5 19 9 5 6 20 9 5 1 15 
3 
Estimulación alumnos grado décimo y 
once Colegio Distrital Manuelita Sáenz de 
la localidad de San Cristóbal, para 
continuar estudios superiores. 
5 2 2 9 8 8 6 22 7 5 5 17 5 2 1 8 7 5 4 16 7 2 2 11 
4 
Construcciones a partir del reciclaje de 
botellas plásticas. 
4 5 3 12 5 6 4 15 5 6 5 16 5 7 6 18 5 7 5 17 3 7 2 12 
5 
Ampliación del sistema de suministro de 
agua potable en el municipio de 
Guaitarilla, departamento de Nariño. 
8 9 7 24 4 6 4 14 7 9 7 23 6 9 7 22 1 3 1 5 3 7 4 14 
6 
Automatización de zonas comunes en 
Vivienda VIS, para la disminución de 
cuotas de administración. 
8 8 9 25 6 6 7 19 7 6 8 21 7 7 9 23 6 6 9 21 8 7 9 24 
  
1= Extra Bajo, 2= Muy Bajo, 3= Bajo, 4= Poco Bajo, 5= Medio, 6= Poco Alto, 7= alto, 8= Muy alto, 9= Extra Alto 
 
Resultados y toma de decisión 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN POND. 1 2 3 4 5 6 
a 
Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 5 65 30 45 60 120 125 
b Incentivar la educación de los habitantes. 3 30 9 66 45 42 57 
c 
Impacto positivo en el comportamiento de 
los involucrados. 3 63 27 51 48 69 63 
d 
Técnicas de ahorro y optimización de 
recursos. 5 50 95 40 90 110 115 
e 
Información disponible para la elaboración 
del proyecto. 4 96 80 64 68 20 84 
f Interés general del grupo. 4 76 60 44 48 84 96 
  
TOTAL 380 301 310 359 445 540 
Fuente: Autores.
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Anexo 4. Aplicación análisis scoring para definir la alternativa a desarrollar como idea – proyecto caso de trabajo de grado 
 
Aplicación análisis scoring para definir la alternativa a desarrollar como idea – proyecto caso de trabajo de grado. 
 
Identificación de alternativas para solucionar el problema 
Tema:  Identificación de alternativas para solucionar el problema. 
Herramienta de selección:  SCORING 
        No. ALTERNATIVAS 
1 Automatización zonas comunes en los sistemas CCTV, control de acceso, iluminación y detección de incendio, con productos importados. 
2 Automatización zonas comunes en los sistemas CCTV, control de acceso, iluminación y detección de incendio, con productos nacionales. 
3 Automatización zonas comunes en los sistemas CCTV, control de acceso, iluminación y detección de incendio, con productos importados y nacionales. 
 
       
Criterios de evaluación Ponderación 
  
a Facilidad de consecución de insumos por internet 
 
2 
 
1= Muy 
poco 
b Seguridad en las transacciones para la compra 
 
3 
 
2= Poco 
importante  
c Stock, disponibilidad y variedad de referencias y modelos 5 
 
3= 
Importancia 
Media  
d Calidad de los insumos 
   
4 
 
4= Algo 
importante  
e Facilidad de instalación y reparación 
  
5 
 
5= Muy 
importante 
f Costos de los insumos 
   
5 
  g Puntualidad y seriedad en los compromisos de despacho 4 
  Fuente: Autores 
Puntaje para la alternativa de solución 
  
CRITERIOS 
Productos 
importados 
Productos 
Nacionales 
Productos 
importados y 
nacionales 
a Facilidad de consecución de insumos por internet. 7 3 6 
b Seguridad en las transacciones para la compra. 5 5 5 
c 
Stock, disponibilidad y variedad de referencias y 
modelos. 
8 5 5 
d Calidad de los insumos. 8 6 6 
e Facilidad de instalación y reparación. 5 6 7 
f Costos de los insumos. 9 5 5 
g Puntualidad y seriedad en los compromisos de despacho. 4 6 5 
 
1= Extra Bajo, 2= Muy Bajo, 3= Bajo, 4= Poco Bajo, 5= Medio, 6= Poco Alto, 7= alto, 8= Muy alto, 9= Extra Alto 
Fuente: Autores 
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Criterios de evaluación alternativa de solución 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ponderación 
Productos 
importados 
Productos 
Nacionales 
Productos 
importados y 
nacionales 
a Facilidad de consecución de insumos por internet. 2 14 6 12 
b Seguridad en las transacciones para la compra. 3 15 15 15 
c Stock: Disponibilidad y variedad de referencias y modelos. 5 40 25 25 
d Calidad de los insumos. 4 32 24 24 
e Facilidad de instalación y reparación. 5 25 30 35 
f Costos de los insumos. 5 45 25 25 
g Puntualidad y seriedad en los compromisos de despacho. 4 16 24 20 
  
TOTAL 187 149 156 
Fuente: Autores
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Anexo 5. Project Charter 
 
 
 
PROJECT CHARTER 
 
 
Proyecto: Implementación de Sistemas Inmóticos en Zonas Comunes de Conjuntos 
VIS - Conjunto Residencial Marbella Real. 
Patrocinador: Conjunto residencial Marbella Real. 
Gerente de Proyectos: Magda Liliana Fonseca.   
Cliente: Conjunto Residencial Marbella Real. 
 
Fecha de elaboración: Agosto de 2016. 
 
Justificación Del Proyecto: 
 
 
 
 
El presente proyecto busca automatizar las zonas comunes del Conjunto 
Residencial Marbella Real, a través de la instalación de: Control de acceso, 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), sistema de alarma, intrusión e 
incendio.   
Con ello se busca mejorar la seguridad del conjunto, brindar confort y 
principalmente promover la disminución de la cuota de administración.       
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Descripción del proyecto: 
 
 
Requerimientos de alto nivel: 
 
Riesgos High Level: 
 
 
 
 
Diseño e instalación de redes eléctricas y de datos, montaje de equipos, 
pruebas, puesta en operación y el cumplimiento de las obligaciones y/o 
requerimientos propios del proyecto, los exigidos por el cliente y de las 
actividades del mismo que sean imputables al contratista. Dando 
cumplimiento a la normatividad y/o especificaciones técnicas RETIE para 
redes eléctricas y NFPA72 de incendio. Las especificaciones para llevar a 
cabo la programación, monitoreo, control de calidad en el desarrollo de los 
trabajos correspondientes; control de calidad a la infraestructura y equipos 
de acuerdo con los catálogos y garantías de los mismos. Pruebas de control 
y calidad, puesta en marcha y entrega a satisfacción del cliente. 
Requerimientos del Proyecto: 
 Elaboración de estudio y diseños.  
 Aprobación de los diseños por el consejo de administración. 
 Culminar el proyecto cumpliendo con el presupuesto, tiempo y los 
objetivos propuestos. 
Requerimientos del Producto: 
 Los materiales y equipos  deben  tener certificaciones internacionales. 
 Contar con tecnología de última generación. 
 Facilidad de Integración. 
 Idioma en español e inglés. 
 Amigable con el medio ambiente. 
 Demora en la entrega de suministros. (Equipos importados) 
 No contar con la aprobación del consejo  de administración. 
 Aparición de algún permiso especial, no considerado al inicio. 
 Falla de algún equipo. 
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Objetivos del 
Proyecto 
Criterio de aceptación Persona que aprueba 
Alcance 
Implementación de 
Sistemas Inmóticos en 
Zonas Comunes del 
Conjunto Residencial 
Marbella Real. 
Instalación de acuerdo a 
los diseños planteados, 
con equipo y material de 
calidad, cumpliendo el 
establecido en las 
especificaciones y 
normas técnicas 
pertinentes, reporte de 
pruebas a satisfacción. 
Administración o su 
delegado del Conjunto 
Residencial Marbella 
Real. 
 
Tiempo 
Seis meses a partir del 
acta de iniciación del 
proyecto. 
 
Todos los sistemas 
instalados, probados y 
en funcionamiento. 
Capacitación del 
personal a cargo de los 
sistemas, entrega de 
planos record y 
documentación final del 
proyecto. 
Administración o su 
delegado del Conjunto 
residencial Marbella 
Real. 
 
Costo 
$ 64.400.000 A discutir con el 
inversionista. 
Administración o su 
delegado del Conjunto 
Residencial Marbella 
Real. 
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Otros 
Diseños. Cumplir con 
especificaciones 
técnicas y de calidad. 
Deben estar aprobados 
por la Administración o 
su delegado del 
Conjunto Residencial 
Marbella Real. 
Calidad de material y 
Equipo. 
Cumplir con 
especificaciones 
técnicas y de calidad. 
Pruebas. Especificaciones 
contenidas en la normas 
RETIE Y NFPA72 
 
Resumen de Hitos Fecha de Hitos 
Diagnóstico mar 04/01/16 
Diseño mar 29/02/16 
Implementación mar 27/06/16 
Puesta en marcha mar 01/08/16 
Adquisiciones mar 02/05/16 
Gerencia de Proyectos mar 01/08/16 
 
Presupuesto Estimado: 
 
 
Stakeholder(s) Rol 
Administrador Conjunto Sponsor 
Consejo de Administración Interventoría Delegada  
Habitantes del conjunto Veedores 
$ 64.400.000 sesenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos moneda 
corriente con una holgura del 10 %.  
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Personal de Instalación Constructores 
Grupo de Proyectos Diseñadores y constructores 
Inspector SISO Responsable de Seguridad Industrial 
Proveedores Suministro de material y equipo. 
Nivel de Autoridad del Gerente de Proyectos 
 
Decisión sobre recursos: 
 
Desviaciones y administración del presupuesto: 
 
Decisiones técnicas: 
 
Solución de conflictos: 
 
 
 
 
 
Aprobación y firma de contratos. 
Aprobación de compras. 
Contratación de personal técnico. 
 
Si el presupuesto supera el 10 % del monto total; se convocará a reunión 
entre la gerencia y la administración, para la toma de decisiones frente a la 
forma de desarrollo del proyecto. 
 
El proyecto se desarrollará siguiendo los estudios y planos aprobados 
previamente. Los materiales a instalar son los que se encuentran en la 
matriz de adquisiciones, cualquier material y equipo que no se encuentre 
dentro de la misma será evaluado y aprobados siguiendo los parámetros de 
calidad exigidos en el proyecto. 
Será el encargado de mediar entre las partes implicadas en conflictos, 
además de ser el contacto directo con el área de recursos humanos, 
propendiendo por el bienestar del grupo y del proyecto. Si se presenta algún 
conflicto entre gerente y administración del conjunto; será dirimido por el 
consejo de administración. 
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Aprobación: 
 __________________________ _____________________
 Firma del Gerente de Proyectos  Firma del Patrocinador 
 
___________________________ ____________________ 
Nombre del Gerente de Proyectos  Nombre del Patrocinador 
 
___________________________ ___________________ 
   Fecha           Fecha 
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Anexo 6. EDT a tercer nivel de desagregación. 
 
   
Fuente: Autores. 
Comentario [LR1]:  
Ortografía 
Comentario [F2]: Revisar 
ortografía 
Comentario [W3]: Es una imagen 
revisar en el documento original 
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Anexo 7. Presupuesto High Level 
 
 
SISTEMA PRESUPUESTO 
 
DIAGNÓSTICO 
$ 4.896.027,95 
 
DISEÑO 
$ 4.906.451,33 
 
IMPLEMENTACIÓN 
$ 47.848.966,50 
 
PUESTA EN MARCHA 
$ 2.228.623,90 
 
ADQUISICIONES 
$ 4.452.662,26 
 
TOTAL 
$64.400.000 
 
Fuente: Autores
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Anexo 8. Cronograma de soporte 
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Continúa Anexo 8.
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Continúa Anexo 8
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Continúa Anexo 8
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Continúa Anexo 8
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Continúa Anexo 8
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Continúa Anexo 8
 
Fuente: Autore
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Anexo 9. Project Scope Statement 
 
 
 
PROJECT SCOPE STATEMENT 
 
Nombre del proyecto: Sistemas Inmóticos en Zonas Comunes de Conjuntos 
VIS - Conjunto Residencial Marbella Real. 
Fecha de Elaboración: octubre 13 de 2016. 
 
Descripción del alcance del producto 
El producto es un sistema inmótico integral de seguridad que se implementará en el 
conjunto Residencial Marbella Real. El sistema constará de: 
 Circuito cerrado de televisión: cámaras IP de seguridad, grabador de video y 
visualización para el monitoreo. 
 Detección de incendio y Alarmas: Detectores manuales y automáticos de 
incendio; avisadores visuales y sonoros; y barrera infrarrojas perimetrales. 
 Sistema de control de acceso: Con bloqueo automático de puertas por medio 
de electroimanes y actuadores lineales; liberación por lectura de tarjetas de 
proximidad, pulsador de salida y/o botón de emergencia. 
 Redes: datos y comunicaciones. 
 
Entregables del proyecto 
En la EDT se definen las siguientes categorías y sus principales entregables:  
 Diagnóstico: Estudios técnico, financiero y de sostenibilidad. 
 Diseño: Definición de sistemas, diseño conceptual, de infraestructura y 
requerimientos hacia el cliente 
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 Implementación: Instalación de infraestructura, de cableado, de equipos, 
adecuaciones físicas, programación y configuración. 
 Puesta en marcha: pruebas, capacitación y transferencia a cliente. 
 Gerencia de Proyectos: Planes de gestión 
 
Criterios de aceptación del proyecto 
 Alcance: Instalación de acuerdo a los diseños planteados, con equipo y 
material de calidad, cumpliendo el establecido en las especificaciones y 
normas técnicas pertinentes, reporte de pruebas a satisfacción. 
 Tiempo: Equipos instalados y en funcionamiento en un periodo de seis meses 
a partir de la fecha de inicio constituida en acta. Con una desviación de +75 
% a -25 % del plazo real estipulado en cronograma. 
 Costo: $ 64.400.000 sesenta y cuatro millones cuatrocientos mil de Pesos 
M/cte con una desviación de +75 % a -25 % del presupuesto. 
 
 
Exclusiones del proyecto 
 No se realizará ningún tipo de obra civil, las obras civiles que se vean 
en necesidad de ejecutar estarán a cargo del inversionista. 
 Se trabajará únicamente en las zonas comunes del conjunto 
residencial; ninguna instalación se realizará al interior de los 
apartamentos. 
 El personal es exclusivo del proyecto y no está permitido realizar 
actividades ajenas a las del proyecto involucrado. 
 
Restricciones del proyecto 
 Las áreas de implementación del proyecto son las zonas comunes del 
Conjunto Residencial Marbella. 
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 Nivel de voltaje 110 Voltios. 
 Los trabajos de ejecución se realizarán durante el día únicamente. 
 El tiempo de entrega de los equipos deberá cumplir con las 
especificaciones técnicas, así como con las fechas establecidas en el 
contrato de compra/venta. 
 La garantía perderá toda validez; aún en el periodo contemplado 
dentro de la misma, si estos son manipulados por terceros y sin previa 
asesoría o revisión técnica por parte del contratista del proyecto. 
 La administración nos entregará los respectivos planos de redes, 
ductos y pases horizontales, además de los planos arquitectónicos con 
fines de localización. 
 Los proveedores deberán entregar el material y los equipos dentro de 
los tiempos establecidos. 
 No se realizarán modificaciones una vez el proyecto haya sido 
entregado y avalado por la administración o su delegado. 
 Las garantías sobre los equipos estarán vigentes según la garantía que 
ofrece el proveedor. 
 La garantía sobre la instalación de redes estará vigente durante el 
tiempo que se determine en las pólizas, cualquier daño imputable a 
terceros será cobrado como un adicional al proyecto bajo revisión 
previa de la aseguradora. 
Supuestos del proyecto 
 No se requiere ningún tipo de permiso o licencia, ya que las actividades 
a desarrollar en el proyecto se realizarán dentro de las instalaciones 
del conjunto residencial. 
Fuente: Autores. 
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Anexo 10. Requerimientos 
REQUERIMIENTOS 
Los sistemas a 
implementar deben 
cumplir de manera 
general con: 
Certificaciones internacionales. 
Tecnología de última generación. 
Facilidad de Integración. 
Idioma en español e inglés. 
Requerimientos 
CCTV: 
Tecnología IP. 
Cámaras IP. 
Grabación en HD. 
Infraestructura de red de alta velocidad. 
Requerimientos SCA: 
Arquitectura Cliente-Servidor. 
Funcionamiento standalone. 
Tecnología de proximidad. 
Red de datos a prueba de interferencia electromagnética. 
Requerimientos 
Iluminación: 
Sistema monitoreable. 
Luminarias direccionadas. 
Detección por movimiento. 
Arquitectura Cliente-Servidor. 
Funcionamiento standalone. 
Requerimientos 
Sistema de Incendio: 
Sistema monitoreable. 
Sensores direccionables. 
Conexión TCP/IP. 
Funcionamiento standalone. 
Fuente: Autores 
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Anexo 11. Gastos anuales del Conjunto Residencial Marbella Real 
 
Fuente: Autores
DESCRIPCIÓN DEL GASTO FRECUENCIA
% DEL 
PRESUPUESTO
Poda del pasto Mensual 0,347%
Aseo general zonas comunes diario 0,347%
Aplicación abono materas y jardines Cuatrimensual 0,052%
Poda césped en taludes permanentes 
ubicados en el costado norte
Mensual 0,243%
Fertilización para garantizar la calidad de la 
cobertura vegetal.
Semestral 0,023%
Lavado del adoquín de piso de los 
parqueaderos
Anual 0,145%
Limpieza de cubiertas, canales y bajantes de 
aguas lluvias
Cuatrimensual 0,694%
Pintura carpintería metálica Anual 0,046%
Impermeabilización fachadas para evitar 
humedades al interior de las viviendas.
cada 3 años 0,382%
Monitoreo gaviones (revisión de verticalidad) Semestral 0,116%
Limpieza cunetas, Semestral 0,046%
Preventivo bombas red de incendio Anual 0,145%
Preventivo bombas equipo eyector Anual 0,145%
Fumigación insectos, rastreadores y 
voladores
Anual 0,116%
Desinfección y lavado tanques de reserva 
agua
Anual 0,347%
Recarga extintores red de incendio Anual 0,313%
Poliza zonas comunes Anual 12,697%
Revisoría fiscal Trimestral 2,315%
Contabilidad Mensual 1,389%
Vigilancia Mensual 48,611%
Nómina todero Mensual 7,292%
Nómina aseadora Mensual 7,292%
Administrador Mensual 9,375%
Servicio acueducto y alcantarillado EAAB Bimensual 0,694%
Servicio de energía CODENSA Mensual 4,097%
Teléfono Mensual 0,417%
Fondo de imprevistos Anual 2,315%
100%
GASTOS CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA REAL
M
A
N
TE
N
IM
IE
N
TO
O
TR
O
S
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Anexo 12. Formato de encuesta realizada entre los habitantes del conjunto 
 
 
 
Fuente: Autores
Satisfacción del cliente Administración Conjunto
1. AYUDE A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SU CONJUNTO
Dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta. 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio.
Esta encuesta dura aproximadamente cinco minutos. 
1. ¿ES USTED PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL APARTAMENTO QUE HABITA?
A. PROPIETARIO
B. ARRENDATARIO
2. ¿CÓMO CREE USTED QUE ES EL CONJUNTO MARBELLA PARA HABITARLO?
A. MUY BUENO
B. BUENO
C. REGULAR
D. MALO
3. ¿EN LOS ÚLTIMOS 3 LUGARES DE RESIDENCIA ANTERIOR PAGABA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN?
A. SIEMPRE
B. ALGUNAS VECES
C. NUNCA
4. ¿EN EL TIEMPO QUE HA HABITADO ESTE CONJUNTO HA PAGADO LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN?
A. SIEMPRE
B. CASI SIEMPRE
C. CASI NUNCA
D. NUNCA
2. SATISFACCIÓN
1 2 3 4 5
A. SI, ES ALTA
B. NO ES ALTA
7. ¿CÓMO PERCIBE USTED LA CELADURÍA Y LA VIGILANCIA DEL CONJUNTO MARBELLA?
A. MUY BUENO
B. BUENO
C. REGULAR
D. MALA
Gracias
5. POR FAVOR, INDIQUENOS SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN                                         
En una escala de 1 a 5, donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho.
6. ¿CONSIDERA USTED QUE LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN ES ALTA PARA SUS INGRESOS?
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Anexo 13. Matriz PESTLE 
 
  
 
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE CONJUNTOS VIS - CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA 
REAL 
ENTORNO - MATRIZ PESTLE 
F
A
C
T
O
R
 
E
X
T
E
R
N
O
 
FACTOR 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 
EN EL ENTORNO DEL 
PROYECTO 
FASE DE 
ANÁLISIS 
NIVEL DE 
INCIDENCIA INCIDENCIA EN EL PROYECTO Y 
RECOMENDACIONES INICIALES 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 
P
O
L
ÍT
IC
O
 
Organización: Ministerio 
de Tecnologías de la 
Información y las 
comunicaciones 
MinTIC promueve el acceso y uso 
efectivo de las TIC, para mitigar el 
impacto que causan las T.I. en el medio 
ambiente 
X X X             X 
Con la definición, adopción y promoción de políticas y normativas 
del MinTIC dentro de la estructura del proyecto, para cumplir con 
las expectativas de la comunidad. 
Recomendación: Socialización y promoción de nuevas 
tecnologías ante el MinTIC 
E
C
O
N
Ó
M
IC
O
 
Devaluación 
Actualmente (Enero de 2.016) el peso 
colombiano ha perdido valor en relación 
con el dólar en aproximadamente un 40 
%. 
X X       X         
Los insumos importados serán adquiridos a un mayor valor, lo 
que obligaría a que el producto tenga un incremento superior a lo 
presupuestado. 
Recomendación: Analizar la oferta de insumos nacionales, con el 
fin de mitigar el impacto del alza del dólar. 
Incremento Salario 
Mínimo 
El 7 % de incremento en el S.M afecta 
principalmente a los estratos bajos, 
cuando la inflación prevista es del 7,16 
% reduciendo el poder adquisitivo de los 
usuarios. 
    X       X       
La población objetivo está localizada en la localidad Rafael Uribe 
Uribe (estrato 2) donde se concentran los salarios mínimos y 
ocasiona poco interés en la adquisición de nuevas tecnologías 
Recomendación: sensibilización con la comunidad sobre el uso 
eficiente y sostenible de los servicios público y su reflejo ante la 
cuota de administración 
S
O
C
IO
 C
U
L
T
U
R
A
L
 
Demográficos 
El conjunto consta de 120 
apartamentos. 
X   X X     X       
120 hogares que se verían beneficiados con el proyecto, al 
optimizarse los gastos en la copropiedad lo que se refleja en sus 
cuotas de administración. 
Recomendación: Exposición sobre la incidencia de los costos de 
mantenimiento sobre la cuota mensual. 
Culturales 
Los usuarios venían acostumbrados a 
vivir en casas donde no existía 
administración. 
X         X         
La cultura del no pago entre la población estrato 2, puede 
generar resistencia en la implementación del proyecto 
Recomendación: sensibilización a la comunidad sobre las 
ventajas de residir en copropiedad. 
Seguridad 
El Conjunto se ubica en el barrio San 
Jorge (Bogotá) donde se presentan altos 
índices de inseguridad. 
X               X   
Se evidencia gran inseguridad y vandalismo en el sector. 
Recomendación: Con los residentes: campañas y divulgación de 
los beneficios de los controles de seguridad.  Con los técnicos 
colaboración policía del sector 
T
E
C
N
O
L
Ó
G
IC
O
 
Tecnologías modernas / 
Centros de innovación  
La aplicación de sistemas inmóticos en 
un conjunto VIS es acorde con el 
programa Ecosistema Digital del MinTIC 
  X               X 
La innovación tecnológica es la base del proyecto por ser la 
sistematización de los componentes que conforman las zonas 
comunes y deben implementarse las políticas para cumplir el 
objetivo. 
Recomendación: Divulgar y capacitar al usuario sobre las 
ventajas de innovación en la sostenibilidad. 
L
E
G
A
L
 Aprobaciones 
Se requiere la aprobación de diseños 
eléctricos ante CODENSA (entidad 
local) 
  X         X       
Son costos iniciales que afectan al proyecto financieramente. 
Licencias 
La implementación de licencias para los 
sistemas de control de acceso y 
grabación de video y el software. 
Recomendación: En la planificación del proyecto se establecerán 
políticas y mecanismos para cumplir la normativa y con el 
presupuesto 
E
C
O
L
Ó
G
IC
O
 
Ambiental 
El proyecto debe promover la protección 
medioambiental y ser acorde con la 
regulación sobre el consumo de energía. 
Y promover la adquisición de insumos 
sostenibles. 
      X             
Afecta el proyecto en el establecimiento de las políticas de 
gestión del mismo, que deben cumplir sus objetivos operaciones 
con miras a garantizar un producto sostenible. 
Recomendación: En la ejecución del proyecto se deben tener 
claras las metas ambientales y de sostenibilidad. 
              Fase: Nivel de Incidencia 
           I:     Iniciación Mn : Muy negativo 
           P:    Planeación N    : Negativo 
           Im: Implementación I     :  Indiferente 
           C:   Control P    : Positivo 
           Cr: Cierre Mp: Muy positivo 
            
Fuente: Autores 
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Anexo 14. Eco Indicadores 
 
TABLA INDICADORES 
 
NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 
LA ESTRATEGIA 
OBJETIVO META 
FRECUENCIA 
DE 
MEDICIÓN 
INDICADOR                        
(Fórmula de cálculo) 
TIPO DE 
INDICADOR 
IM
P
A
C
T
O
 A
M
B
IE
N
T
A
L
 Manejo de recursos y 
materiales 
Eficiencia en la adquisición de 
productos de fabricación no 
contaminante. 
Adquisición de insumos cuya 
manufactura NO sea altamente 
contaminante 
Adquirir por lo menos el 60 % 
de los insumos de 
implementación con 
certificado de sostenibilidad 
Bimensual 
Insumos no contaminantes >60 
% 
Producto 
Mínimo material 
desechado 
Uso eficiente de la materia prima 
Minimizar la generación de 
residuos sólidos 
Reciclar el 98 % de los 
residuos  
Trimestral Residuos generados >98 % Gestión 
Uso eficiente de energía 
Implementación de procesadores 
ahorradores de energía, monitores, 
impresoras y CPU distinguidos con 
el logotipo Energy Star 
Reducir el uso de energías 
Adquirir el 100 % 
Computadores con garantías 
de ahorro de energía 
semestral 
Computadores adquiridos 
ahorradores (un)=100 % 
Producto 
IM
P
A
C
T
O
 S
O
C
IA
L
 
Personas capacitadas 
Planes de capacitación digital con 
énfasis en lo ambiental 
Aumentar el número de 
personas capacitadas en el uso 
tecnológico y con conciencia 
ambiental 
Capacitar el 100 % del equipo 
de trabajo 
anual 
No. Personas = 100 % del 
Equipo 
Producto 
Reducción del impacto 
visual 
Mimetización y camuflaje de redes 
en la implementación del proyecto 
Garantizar la mimetización de 
redes y salidas electrónicas en 
la edificación 
Garantizar redes expuestas = 
1ml por cada 20 ml instalados  
anual 
0.1ml redes expuestas /20ml 
redes instaladas 
Efecto 
Satisfacción del cliente 
(luego de la 
implementación) 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios (se mide según encuesta 
de satisfacción) 
Lograr la aceptación del 
sistema dentro de los 
residentes del conjunto 
Cumplimiento del 9 5 % de la 
reducción de los gastos 
Bimensual 
Satisfacción del cliente >95 % 
(encuestas) 
Producto 
  
Protección contra la 
ionización positiva y 
contaminación 
electromagnética  
Adquisición de elementos de 
protección y sensibilización sobre 
los efectos en la salud de las 
nuevas tecnologías 
Cumplir con la normativa 
laboral y las políticas de 
gestión del proyecto 
Dotar y sensibilizar el 100 % 
del equipo de trabajo sobre el 
uso de EPP 
cuatrimestre 
No. Personas = 100 % del 
Equipo 
Gestión 
Mínima presencia de 
enfermedades e 
incapacidades 
Control y monitoreo del personal 
incapacitado a consecuencia de la 
utilización de tecnologías 
Controlar las incapacidades del 
personal del equipo de trabajo 
por situaciones generadas en 
la ejecución del proyecto 
Realizar 5 chequeos médicos 
al equipo de trabajo durante 
la duración del proyecto 
Bimensual Chequeos médicos = 5 % Gestión 
IM
P
A
C
T
O
 
F
IN
A
N
C
IE
R
O
 
Retorno de la inversión 
Nivel de eficiencia financiera sobre 
valores de retorno TIR y WACC 
Cumplir el presupuesto del 
proyecto y garantizar ingresos 
adicionales 
Cumplir el 100 % del 
presupuesto 
anual 
Meta 
presupuesto./apartamento>100 
% 
Gestión 
Cuotas de administración 
Mediante la automatización reducir 
los gastos del conjunto 
Garantizar a los residentes la 
disminución de los costos de 
servicios públicos y vigilancia 
Reducir hasta el 20 % en 
gastos de la administración 
semestral 
Gastos actuales vs gastos 
post. Automatización = 20 % 
Efecto 
 
Fuente: Autores 
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Anexo 15. Flujo de caja del proyecto             
FLUJO DE CAJA 
Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 
2017 
T1 
Semana 1 $ 1.942.516,77  $ 1.942.516,77  
Semana 2 $ 1.042.640,74  $ 2.985.157,50  
Semana 3 $ 487.376,18  $ 3.472.533,68  
Semana 4 $ 642.366,77  $ 4.114.900,45  
Semana 5 $ 3.513.930,44  $ 7.628.830,89  
Semana 6 $ 200.419,64  $ 7.829.250,53  
Semana 7 $ 1.057.902,11  $ 8.887.152,64  
Semana 8 $ 1.635.218,52  $ 10.522.371,15  
Semana 9 $ 892.678,77  $ 11.415.049,92  
Semana 10 $ 508.263,89  $ 11.923.313,81  
Semana 11 $ 1.270.631,67  $ 13.193.945,48  
Semana 12 $ 617.500,00  $ 13.811.445,48  
Semana 13 $ 600.781,34  $ 14.412.226,81  
Total T1 $ 14.412.226,81  $ 14.412.226,81  
T2 
Semana 14 $ 1.636.248,03  $ 16.048.474,84  
Semana 15 $ 2.255.757,42  $ 18.304.232,26  
Semana 16 $ 4.298.216,65  $ 22.602.448,91  
Semana 17 $ 5.928.154,29  $ 28.530.603,20  
Semana 18 $ 4.988.263,62  $ 33.518.866,82  
Semana 19 $ 3.603.165,40  $ 37.122.032,22  
Semana 20 $ 8.161.697,25  $ 45.283.729,47  
Semana 21 $ 12.719.493,03  $ 58.003.222,50  
Semana 22 $ 2.406.135,66  $ 60.409.358,16  
Semana 23 $ 971.152,00  $ 61.380.510,16  
Semana 24 $ 1.199.449,88  $ 62.579.960,04  
Semana 25 $ 1.292.776,54  $ 63.872.736,58  
Semana 26 $ 459.995,36  $ 64.332.731,93  
Total T2 $ 49.920.505,12  $ 64.332.731,93  
Total 2017 $ 64.332.731,93  $ 64.332.731,93  
Total general $ 64.332.731,93  $ 64.332.731,93  
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Anexo 16. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) a quinto nivel. 
 
  
Fuente: Autores 
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Anexo 17. Diccionario de la EDT 
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO ETD-WBS 
EDT Tarea Duración Comienzo Fin Recursos Costo Descripción 
1 
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES 
DE CONJUNTOS VIS - CONJUNTO RESIDENCIAL 
MARBELLA REAL 
142,51 días lun 02/01/17 mié 28/06/17   $ 64.332.731,93    
1.1    Inicio del Proyecto 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17   $ 0,00    
1.2    DIAGNÓSTICO 37,7 días lun 02/01/17 vie 17/02/17   $ 4.896.027,95  
En este paquete de trabajo se realiza todo el diagnóstico de 
la necesidad, identificación de involucrados y definición 
preliminar de solución a los requerimientos 
1.2.1       Inicio Diagnóstico 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17   $ 0,00    
1.2.2       Levantamiento de requerimientos 5,3 días lun 02/01/17 sáb 07/01/17   $ 1.941.580,00  
Se realizan la tareas que permiten identificar la necesidad, 
requerimientos y establecer una solución preliminar 
1.2.2.1          Inicio Levantamiento de requerimientos 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17   $ 0,00    
1.2.2.2          Participantes 2,6 días lun 02/01/17 mié 04/01/17   $ 538.075,00  Se identifican a todos los interesados y sus relaciones 
1.2.2.2.1             Identificar involucrados 1,3 días lun 02/01/17 mar 03/01/17 Gerente de Proyectos, Ingeniero de proyectos $ 212.100,00  Se identifican a los interesados del proyecto 
1.2.2.2.2             Reunión con el cliente y principales involucrados 1,3 días mar 03/01/17 mié 04/01/17 Gerente de Proyectos, Ingeniero de proyectos $ 325.975,00  
Se realiza la primer interacción con todos los participantes 
del proyecto 
1.2.2.3          Necesidad 1,43 días mar 03/01/17 mié 04/01/17   $ 606.520,00  Se hace una identificación clara de la necesidad 
1.2.2.3.1             Identificar la necesidad 1,43 días mar 03/01/17 mié 04/01/17 Gerente de Proyectos, Ingeniero de proyectos $ 247.947,50  
Se identifica la necesidad de acuerdo a los intereses de los 
interesados 
1.2.2.3.2             lista de chequeo de requerimientos 1,43 días mar 03/01/17 mié 04/01/17 Gerente de Proyectos, Ingeniero de proyectos $ 358.572,50  
Se establece una lista de chequeo para definir las 
características del proyecto y producto 
1.2.2.4          Solución preliminar 2,57 días mié 04/01/17 sáb 07/01/17   $ 796.985,00  Diseño preliminar para dar solución a los requerimientos 
1.2.2.4.1             Bosquejar una solución preliminar 2,57 días mié 04/01/17 sáb 07/01/17 Ing. Proyectos $ 283.985,00  Se establece un diseño preliminar del producto 
1.2.2.4.2             Definir capacidades y limitaciones de los sistemas 2,5 días mié 04/01/17 sáb 07/01/17 Gerente de Proyectos, Ingeniero de proyectos $ 513.000,00  
Se indican las principales ventajas y limitaciones de los 
sistemas 
1.2.2.5          Fin levantamiento de requerimientos 0 días sáb 07/01/17 sáb 07/01/17   $ 0,00    
1.2.3       Definición del alcance 8,98 días sáb 07/01/17 jue 19/01/17   $ 1.498.652,50  Se establece el alcance del producto y del proyecto 
1.2.3.1          Inicio definición del alcance 0 días sáb 07/01/17 sáb 07/01/17   $ 0,00    
1.2.3.2          Alcance del producto 4,24 días sáb 07/01/17 jue 12/01/17   $ 633.232,50  Se establece el alcance del producto 
1.2.3.2.1             Definir los sistemas inmóticos a implementar 1,37 días sáb 07/01/17 mar 10/01/17 Ing. Proyectos $ 4.452,50  
Se define qué sistemas se van a implementar para cubrir las 
necesidades planteadas 
1.2.3.2.2             Definir las funcionalidades principales 1,37 días mar 10/01/17 mié 11/01/17 Ing. Proyectos $ 53.885,00  
Se listan detalladamente las funcionalidades de los 
sistemas inmóticos a implementar 
1.2.3.2.3             Definir las restricciones de los sistemas 1,37 días mar 10/01/17 mié 11/01/17 Ing. Proyectos $ 47.385,00  
Se listan detalladamente las restricciones de los sistemas 
inmóticos a implementar 
1.2.3.2.4             Definir las funciones de operación 1,37 días mar 10/01/17 mié 11/01/17 Ing. Proyectos $ 151.385,00  Es establecen los protocolos de operación y funcionamiento 
1.2.3.2.5             Definir los entregables principales 1,5 días mié 11/01/17 jue 12/01/17 Gerente de Proyectos, Ingeniero de proyectos $ 376.125,00  Se establecen los principales entregables del producto 
1.2.3.3          Alcance del proyecto 4,74 días jue 12/01/17 jue 19/01/17   $ 865.420,00  Se establece el alcance del proyecto 
1.2.3.3.1             Definir el trabajo a realizar 2,37 días jue 12/01/17 lun 16/01/17 Gerente de Proyectos, Ingeniero de proyectos $ 594.277,50  
Se realiza la EDT a tercer nivel para identificar cada 
paquete de trabajo del proyecto 
1.2.3.3.2             Identificar los riesgos principales 2,37 días lun 16/01/17 jue 19/01/17 Ing. Proyectos, Gerente de Proyectos $ 271.142,50  Se identifican los principales riesgos del proyecto 
1.2.3.4          Fin definición el alcance 0 días jue 19/01/17 jue 19/01/17   $ 0,00    
1.2.4       Definición preliminar del producto 9,53 días jue 19/01/17 mar 31/01/17   $ 707.752,95  
Se realiza un esquema preliminar que permita dar solución 
a los requerimientos 
1.2.4.1          Inicio definición preliminar del producto 0 días jue 19/01/17 jue 19/01/17   $ 0,00    
1.2.4.2          Arquitecturas de red 9,53 días jue 19/01/17 mar 31/01/17   $ 231.270,00  
Se establecen las arquitecturas de red generales de los 
sistemas 
1.2.4.2.1             Establecer la arquitectura general de los sistemas 4,17 días jue 19/01/17 mar 24/01/17 Ing. Proyectos $ 54.210,00  
Se establecen los modos de comunicación de los sistemas 
inmóticos 
1.2.4.2.2             Recopilar documentación técnica de los sistemas 2,43 días jue 26/01/17 lun 30/01/17 Ing. Proyectos $ 169.065,00  
Se realiza un compendio de documentación técnica para 
cada sistema 
1.2.4.2.3             Esquema de integración de sistemas 1,23 días lun 30/01/17 mar 31/01/17 Ing. Proyectos $ 7.995,00  
Se establecen los modos de comunicación de los sistemas 
inmóticos a nivel de integraciones 
1.2.4.3          Clasificación de sistemas 1,7 días mar 24/01/17 jue 26/01/17   $ 476.482,95  Diferenciación funcional de los sistemas inmóticos 
1.2.4.3.1             Clasificar los sistemas 1,57 días mar 24/01/17 jue 26/01/17 Ing. Proyectos $ 103.322,14  Se clasifican los sistemas inmóticos 
1.2.4.3.2             Definir las marcas a usar 0,62 días mar 24/01/17 mié 25/01/17 Ing. Proyectos $ 68.510,00  Se establecen las marcas a usar 
1.2.4.3.3             Listar las funcionalidades 1,7 días mar 24/01/17 jue 26/01/17 Ing. Proyectos $ 138.900,81  Se listan las funciones de cada sistema 
1.2.4.3.4             Listar las ventajas 1,5 días mar 24/01/17 jue 26/01/17 Ing. Proyectos $ 165.750,00  Se listan las principales ventajas de cada sistema 
1.2.4.4          Fin definición preliminar del producto 0 días mar 31/01/17 mar 31/01/17   $ 0,00    
1.2.5       Documentación de diagnóstico 13,89 días mar 31/01/17 vie 17/02/17   $ 748.042,50  
Se realiza un compendio de toda la información recogida y 
se inicia la creación de la ingeniería de detalle 
1.2.5.1          Inicio documentación de diagnóstico 0 días mar 31/01/17 mar 31/01/17   $ 0,00    
1.2.5.2          Ingeniería de detalle 12,22 días mar 31/01/17 mié 15/02/17   $ 438.248,47  Se crea la ingeniería de detalle preliminar 
1.2.5.2.1             Solicitar planos preliminares 0,55 días mar 31/01/17 mié 01/02/17 Ing. Proyectos $ 19.951,58  Se solicita al cliente información de planos 
1.2.5.2.2             Crear esquemas preliminares de los sistemas 3 días mié 01/02/17 sáb 04/02/17 Ing. Proyectos $ 227.261,89  
Se presenta una solución genérica de los sistemas 
inmóticos 
1.2.5.2.3             Crear Ingeniería de detalle preliminar 8,67 días sáb 04/02/17 mié 15/02/17 Ing. Proyectos $ 191.035,00  
Se inicia la creación de la ingeniería de detalle que permita 
establecer la solución definitiva de sistemas inmóticos 
1.2.5.3          Entrega de documentación 1,67 días mié 15/02/17 vie 17/02/17   $ 309.794,03  
Se realiza la entrega de documentación preliminar para 
aprobación del cliente 
1.2.5.3.1             Crear cronograma de hitos 1,37 días mié 15/02/17 jue 16/02/17 Gerente de Proyectos, Ingeniero de proyectos $ 201.419,03  Se establecen las fechas con entregables 
1.2.5.3.2             Entregar cronograma de hitos 0,3 días jue 16/02/17 vie 17/02/17 Gerente de Proyectos, Ingeniero de proyectos $ 75.225,00  
Se entrega al cliente un cronograma informando las fechas 
de las principales entregas 
1.2.5.3.3             Entregar ingeniería de detalle preliminar 0,3 días jue 16/02/17 vie 17/02/17 Ing. Proyectos $ 33.150,00  
Se entrega al cliente la ingeniería de detalle preliminar para 
su aprobación 
1.2.5.4          Fin documentación de diagnóstico 0 días vie 17/02/17 vie 17/02/17   $ 0,00    
1.2.6       Fin diagnóstico 0 días vie 17/02/17 vie 17/02/17   $ 0,00    
1.3    DISEÑO 33,6 días vie 17/02/17 vie 31/03/17   $ 4.906.451,33  
En este paquete de trabajo se realiza todo el diagnóstico de 
la necesidad, identificación de involucrados y definición 
preliminar de solución a los requerimientos 
1.3.1       Inicio Diseño 0 días vie 17/02/17 vie 17/02/17   $ 0,00    
1.3.2       Análisis y definición de sistemas inmóticos 6,28 días vie 17/02/17 vie 24/02/17   $ 1.097.591,69  
Se identifican las funcionalidades a ofrecer y la normatividad 
vigente que aplica en el territorio nacional 
1.3.2.1          Inicio análisis y definición de sistemas inmóticos 0 días vie 17/02/17 vie 17/02/17   $ 0,00    
1.3.2.2          Normatividad vigente 2 días vie 17/02/17 lun 20/02/17   $ 225.333,33  
Se identifica las principales leyes, normativas y regulaciones 
que aplican en la implementación de sistemas inmóticos 
1.3.2.2.1             Revisión de la normatividad legal vigente en Colombia 2 días vie 17/02/17 lun 20/02/17 Ing. Proyectos $ 4.333,33  
Se identifican las principales leyes, normas y regulaciones 
que aplican en la implementación de sistemas inmóticos 
desarrollados en Colombia 
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1.3.2.2.2  Revisión de la normatividad legal vigente a nivel Internacional 2 días vie 17/02/17 lun 20/02/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  
Se identifican las principales leyes, normas y regulaciones que 
aplican en la implementación de sistemas inmóticos 
desarrollados en Colombia 
1.3.2.3          Obsolescencia 1,5 días vie 17/02/17 lun 20/02/17   $ 39.557,14  Se identifica la obsolencia de los sistemas y sus impactos 
1.3.2.3.1             Validar la obsolencia de los sistemas 1,5 días vie 17/02/17 lun 20/02/17 Ing. Proyectos $ 31.107,14  
Se identifica la vigencia y obsolencia de los sistemas 
inmóticos que serán parte del proyecto 
1.3.2.3.2             Identificar el desempeño de los sistemas 0,65 días vie 17/02/17 vie 17/02/17 Ing. Proyectos $ 8.450,00  
Se identifica el comportamiento del desempeño de los 
sistemas basados en implementaciones de otros proyectos 
1.3.2.4          Funcionalidad de sistemas 6,28 días vie 17/02/17 vie 24/02/17   $ 832.701,21  
Se identifican las funciones y ventajas de implementar cada 
sistema inmótico 
1.3.2.4.1             Validar las funcionalidades de los sistemas 0,65 días vie 17/02/17 vie 17/02/17 Ing. Proyectos $ 13.059,09  Se validan la principales funcionalidades 
1.3.2.4.2             Identificar las fallas de operación conocidas 0,65 días vie 17/02/17 vie 17/02/17 Ing. Proyectos $ 17.412,12  Se identifican las fallas más comunes conocidas 
1.3.2.4.3             Identificar los beneficios de los sistemas inmóticos 1,63 días vie 17/02/17 lun 20/02/17 Ing. Proyectos $ 180.115,00  Se identifican los beneficios y ventajas de estos sistemas 
1.3.2.4.4             Validar las facilidades de integración 4 días vie 17/02/17 jue 23/02/17 Ing. Proyectos $ 442.000,00  
Se identifica la facilidad de integración entre sistemas 
inmóticos 
1.3.2.4.5             Definir y seleccionar los sistemas con las mayores ventajas 1,63 días jue 23/02/17 vie 24/02/17 Ing. Proyectos $ 180.115,00  
Se seleccionan los sistemas que cumplan con los parámetros 
de seguridad y de integración 
1.3.2.5          Fin Análisis y definición de sistemas inmóticos 0 días vie 24/02/17 vie 24/02/17   $ 0,00    
1.3.3       Diseño Conceptual de los sistemas inmóticos 26,8 días vie 24/02/17 jue 30/03/17   $ 2.708.874,32  
Se realiza el diseño conceptual de cada uno de los sistemas 
inmóticos a implementar 
1.3.3.1          Inicio Diseño Conceptual de los sistemas inmóticos 0 días vie 24/02/17 vie 24/02/17   $ 0,00    
1.3.3.2          Arquitectura de sistemas 7,37 días vie 24/02/17 mar 07/03/17   $ 1.059.020,52  
Se establece en detalle la arquitectura física de los sistema 
inmóticos 
1.3.3.2.1             Diseñar la arquitectura física del sistema de CCTV 2 días vie 24/02/17 mar 28/02/17 Ing. Proyectos $ 11.480,52  
Se realiza el diseño de la arquitectura física del sistema de 
CCTV 
1.3.3.2.2             Diseñar la arquitectura física del sistema de SCA 2 días mar 28/02/17 jue 02/03/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  
Se realiza el diseño de la arquitectura física del sistema de 
SCA 
1.3.3.2.3             Diseñar la arquitectura física del sistema de Intrusión 2 días jue 02/03/17 sáb 04/03/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  
Se realiza el diseño de la arquitectura física del sistema de 
Intrusión 
1.3.3.2.4             Diseñar la arquitectura lógica del sistema de CCTV 1,37 días vie 24/02/17 lun 27/02/17 Ing. Proyectos $ 151.385,00  
Se realiza el diseño de la arquitectura lógica del sistema de 
CCTV 
1.3.3.2.5             Diseñar la arquitectura lógica del sistema de SCA 1,37 días mar 28/02/17 mié 01/03/17 Ing. Proyectos $ 151.385,00  
Se realiza el diseño de la arquitectura lógica del sistema de 
SCA 
1.3.3.2.6             Diseñar la arquitectura lógica del sistema de Intrusión 1,37 días jue 02/03/17 vie 03/03/17 Ing. Proyectos $ 151.385,00  
Se realiza el diseño de la arquitectura lógica del sistema de 
Intrusión 
1.3.3.2.7             Diseñar la red de datos 1,37 días sáb 04/03/17 mar 07/03/17 Ing. Proyectos $ 151.385,00  Se realiza el diseño de red de datos para todos los sistemas 
1.3.3.3          Interacción de sistemas 6,3 días sáb 04/03/17 lun 13/03/17   $ 470.238,89  
Se establecen los diseños para la integración de los sistema 
inmóticos 
1.3.3.3.1             Establecer los protocolos de comunicación 2 días sáb 04/03/17 mar 07/03/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  
Se indican los protocolos de comunicación a usar para la 
interacción de los sistemas inmóticos 
1.3.3.3.2             Diseño de la integración 2,3 días mar 07/03/17 jue 09/03/17 Ing. Proyectos $ 94.538,89  Se establece el diseño de la integración 
1.3.3.3.3             Diseño de la operación 2 días jue 09/03/17 lun 13/03/17 Ing. Proyectos $ 154.700,00  Se establece el diseño para la operación de los sistemas 
1.3.3.4          Ubicación de equipos 14,5 días lun 13/03/17 jue 30/03/17   $ 831.539,92  Se diseña sobre planos la ubicación física de los equipos 
1.3.3.4.1             Determinar ubicación de equipos de CCTV sobre planos 2 días lun 13/03/17 mié 15/03/17 Ing. Proyectos $ 119.576,05  Se establece la ubicación física de los equipos de CCTV 
1.3.3.4.2             Determinar ubicación de equipos de SCA sobre planos 2 días lun 13/03/17 mié 15/03/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  Se establece la ubicación física de los equipos de SCA 
1.3.3.4.3             Determinar ubicación de equipos de Intrusión sobre planos 2 días lun 13/03/17 mié 15/03/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  Se establece la ubicación física de los equipos de Intrusión 
1.3.3.4.4             Determinar la ubicación del centro de monitoreo 1,5 días lun 13/03/17 mar 14/03/17 Ing. Proyectos $ 165.750,00  Se establece la ubicación física del centro de monitoreo 
1.3.3.4.5             Diseñar distribución de equipos en el centro de monitoreo 1,05 días mié 29/03/17 jue 30/03/17 
Gerente de Proyectos, Ingeniero de 
proyectos 
$ 104.213,86  
Se establece la ubicación física de los equipos en el centro de 
monitoreo 
1.3.3.5          Cantidades de equipos 1,05 días mié 15/03/17 jue 16/03/17   $ 348.075,00  
Se definen las cantidades de equipos para cada sistema 
inmótico 
1.3.3.5.1             Determinar cantidad de equipos de CCTV 1,05 días mié 15/03/17 jue 16/03/17 Ing. Proyectos $ 116.025,00  
Se definen las cantidades de equipos para el sistema de 
CCTV 
1.3.3.5.2             Determinar cantidad de equipos de SCA 1,05 días mié 15/03/17 jue 16/03/17 Ing. Proyectos $ 116.025,00  Se definen las cantidades de equipos para el sistema de SCA 
1.3.3.5.3             Determinar cantidad de equipos de Intrusión 1,05 días mié 15/03/17 jue 16/03/17 Ing. Proyectos $ 116.025,00  
Se definen las cantidades de equipos para el sistema de 
Intrusión 
1.3.3.6          Fin Diseño Conceptual de los sistemas inmóticos 0 días jue 16/03/17 jue 16/03/17   $ 0,00    
1.3.4 
      Diseño de infraestructura de los sistemas 
inmóticos 
11,45 días jue 16/03/17 jue 30/03/17   $ 927.605,31  
Se diseña toda la infraestructura física de tubería y cableado 
para las comunicaciones de los sistemas 
1.3.4.1          Inicio Diseño de infraestructura de los sistemas inmóticos 0 días jue 16/03/17 jue 16/03/17   $ 0,00    
1.3.4.2          Diseño de rutas 10 días jue 16/03/17 mié 29/03/17   $ 904.835,62  
Se diseñan las rutas de tubería y cableado para cada sistema 
inmótico 
1.3.4.2.1             Diseño de rutas de tubería y cableado eléctrico 2 días jue 16/03/17 sáb 18/03/17 Ing. Proyectos $ 20.835,62  
Se diseñan las rutas de tubería y cableado para la red 
eléctrica 
1.3.4.2.2             Diseño de rutas de tubería y cableado de datos 2 días sáb 18/03/17 mar 21/03/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  
Se diseñan las rutas de tubería y cableado para la red de 
datos 
1.3.4.2.3             Diseño de rutas de tubería y cableado de CCTV 2 días mar 21/03/17 jue 23/03/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  Se diseñan las rutas de tubería y cableado para CCTV 
1.3.4.2.4             Diseño de rutas de tubería y cableado de SCA 2 días jue 23/03/17 lun 27/03/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  Se diseñan las rutas de tubería y cableado para SCA 
1.3.4.2.5             Diseño de rutas de tubería y cableado de Intrusión 2 días lun 27/03/17 mié 29/03/17 Ing. Proyectos $ 221.000,00  Se diseñan las rutas de tubería y cableado para Intrusión 
1.3.4.3          Diseño de conexiones 0,4 días mié 29/03/17 mié 29/03/17   $ 22.769,70  
Se realiza el diseño de las conexiones y terminaciones de 
cableado para cada sistema 
1.3.4.3.1             Diseñar de conexiones 0,4 días mié 29/03/17 mié 29/03/17 Ing. Proyectos $ 8.036,36  Se diseñan los modos de conexión de los equipos 
1.3.4.3.2             Diseñar terminaciones de cableado 0,4 días mié 29/03/17 mié 29/03/17 Ing. Proyectos $ 14.733,33  Se diseñan las terminaciones para las conexiones de equipos 
1.3.4.4          Fin diseño de infraestructura de los sistemas inmóticos 0 días jue 30/03/17 jue 30/03/17   $ 0,00    
1.3.5       Requerimientos técnicos hacia el cliente 13,02 días mié 15/03/17 vie 31/03/17   $ 172.380,00  
Se establecen los requerimientos que debe suministrar el 
cliente 
1.3.5.1          Inicio Requerimientos Técnicos 0 días mié 15/03/17 mié 15/03/17   $ 0,00    
1.3.5.2          Solicitar puntos eléctricos 0,52 días mié 15/03/17 mié 15/03/17 Ing. Proyectos $ 57.460,00  
Se realiza la solicitud de puntos eléctricos según diseños 
establecidos 
1.3.5.3          Solicitud de espacios 13,02 días mié 15/03/17 vie 31/03/17   $ 114.920,00    
1.3.5.3.1             Solicitar espacio para equipos en el centro de monitoreo 0,52 días jue 30/03/17 vie 31/03/17 Ing. Proyectos $ 57.460,00  
Se solicita el espacio para la instalación de equipos en el 
centro de monitoreo 
1.3.5.3.2             Solicitar espacio para infraestructura horizontal y vertical 0,52 días mié 15/03/17 mié 15/03/17 Ing. Proyectos $ 57.460,00  
Se solicita el espacio para la instalación de tubería y cableado 
en cada espacio a intervenir 
1.3.5.4          Fin Requerimientos Técnicos 0 días vie 31/03/17 vie 31/03/17   $ 0,00    
1.3.6       Fin diseño 0 días vie 31/03/17 vie 31/03/17   $ 0,00    
1.4    IMPLEMENTACIÓN 60,79 días vie 31/03/17 vie 16/06/17   $ 47.848.966,50  
En este paquete de trabajo se realiza toda la ejecución de los 
diseños aprobados por el cliente y sus requerimientos 
1.4.1       Inicio implementación 0 días vie 31/03/17 vie 31/03/17   $ 0,00    
1.4.2       Instalación de infraestructura 31,67 días vie 31/03/17 jue 11/05/17   $ 13.647.494,59  
Se realiza la instalación de la infraestructura física según los 
diseños aprobados sobre planos 
1.4.2.1          Inicio instalación de infraestructura 0 días vie 31/03/17 vie 31/03/17   $ 0,00    
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1.4.2.2          Instalación de tubería 31,67 días vie 31/03/17 jue 11/05/17   $ 12.891.844,59  Se realiza la instalación de tubería 
1.4.2.2.1             Instalación de tubería EMT 3/4" 31,67 días vie 31/03/17 jue 11/05/17 
Instalador 1,Instalador 2,Tubería EMT 3/4"[800 
metro],Vigía HSE 
$ 8.040.368,00  Se realiza la instalación de tubería EMT 3/4" 
1.4.2.2.2             Instalación de tubería EMT 1" 12,83 días jue 13/04/17 sáb 29/04/17 
Instalador 2,Técnico Electricista, Tubería EMT 
1"[150 metro],Vigía HSE 
$ 3.877.343,00  Se realiza la instalación de tubería EMT 1" 
1.4.2.2.3             Instalación de tubería PVC 7,83 días jue 20/04/17 sáb 29/04/17 
Técnico Electricista, Instalador 3,Tubería PVC[250 
metro] 
$ 734.433,59  Se realiza la instalación de tubería PVC 
1.4.2.2.4             Instalación de bandeja portacable 3 días lun 03/04/17 jue 06/04/17 Instalador 3,Técnico Electricista $ 239.700,00  Se realiza la instalación de bandeja portacable 
1.4.2.3          Instalación de Gabinetes 1 día sáb 29/04/17 lun 01/05/17   $ 755.650,00    
1.4.2.3.1             Instalación de rack 0,5 días sáb 29/04/17 lun 01/05/17 Instalador 3,Técnico Electricista, Rack[1 unidad] $ 239.950,00  Se realiza la instalación del rack de CCTV 
1.4.2.3.2             Instalación de gabinetes de SCA 0,5 días lun 01/05/17 lun 01/05/17 Gabinete SCA[3 unidad],Instalador 1 $ 377.850,00  Se realiza la instalación del gabinete de SCA 
1.4.2.3.3             Instalación de gabinete de Intrusión 0,5 días lun 01/05/17 lun 01/05/17 Gabinete Intrusión[1 unidad],Instalador 2 $ 137.850,00  Se realiza la instalación del gabinete de Intrusión 
1.4.2.4          Fin Instalación de infraestructura 0 días jue 11/05/17 jue 11/05/17   $ 0,00    
1.4.3       Instalación de cableado 20,24 días lun 24/04/17 vie 19/05/17   $ 5.179.115,00  
Se realiza la instalación del cableado según los 
diseños aprobados sobre planos 
1.4.3.1          Inicio Instalación de cableado 0 días lun 24/04/17 lun 24/04/17   $ 0,00    
1.4.3.2          Instal. Cable UTP 17,83 días lun 24/04/17 mar 16/05/17   $ 3.917.600,00  Se realiza la instalación de cable UTP 
1.4.3.2.1             Instalación de cable UTP para CCTV 17,83 días lun 24/04/17 mar 16/05/17 
Instalador 3,Técnico Electricista, Cable UTP CAT 6 
[1.500 metro] 
$ 2.924.617,00  Se realiza la instalación de cable UTP para CCTV 
1.4.3.2.2             Instalación de cable UTP para SCA 6,17 días mié 26/04/17 jue 04/05/17 
Instalador 3,Técnico Electricista, Cable UTP CAT 6 
[500 metro] 
$ 992.983,00  Se realiza la instalación de cable UTP para SCA 
1.4.3.3          Instal. Otros cables 7,53 días jue 04/05/17 sáb 13/05/17   $ 1.080.142,00  Se realiza la instalación de cable para otros sistemas 
1.4.3.3.1             Instalación de cable FPLR para Intrusión 5 días jue 04/05/17 mié 10/05/17 
Instalador 3,Técnico Electricista, Cable de alarma 
FPLR [500 metro] 
$ 899.500,00  Se realiza la instalación de cable FPLR para Intrusión 
1.4.3.3.2  Instalación de cable encauchetado para puntos eléctricos 2,53 días mié 10/05/17 sáb 13/05/17 Instalador 1,Instalador 2 $ 180.642,00  
Se realiza la instalación de cable encauchetado para 
puntos eléctricos 
1.4.3.4          Instal. Terminaciones 4,54 días sáb 13/05/17 vie 19/05/17   $ 181.373,00  
Se realiza la instalación de terminaciones para 
conexiones 
1.4.3.4.1             Instalación de tomas eléctricas 2,27 días sáb 13/05/17 mar 16/05/17 Instalador 3 $ 81.039,00  Se instalan las tomas eléctricas 
1.4.3.4.2             Instalación de faceplate 2,27 días mar 16/05/17 vie 19/05/17 Técnico Electricista $ 100.334,00  Se instalan los faceplates para CCTV 
1.4.3.5          Fin Instalación de cableado 0 días vie 19/05/17 vie 19/05/17   $ 0,00    
1.4.4       Instalación de equipos 8,77 días vie 19/05/17 mar 30/05/17   $ 19.404.638,72  
Se realiza la instalación de equipos según los diseños 
aprobados sobre planos 
1.4.4.1          Inicio Instalación de equipos 0 días vie 19/05/17 vie 19/05/17   $ 0,00    
1.4.4.2          Instal. Equip. CCTV 8,17 días vie 19/05/17 mar 30/05/17   $ 6.861.269,05  Se realiza la instalación de los equipos de CCTV 
1.4.4.2.1             Instalación de Switch 0,5 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 
Switch[1 unidad], Técnico Electricista ,Ing. 
Proyectos 
$ 767.702,63  Se instala el switch 
1.4.4.2.2             Instalación de cámaras 8,17 días vie 19/05/17 mar 30/05/17 
Cámara IP[16 unidad],Instalador 1,Instalador 
2,Vigía HSE 
$ 5.416.216,42  Se instalan las cámaras 
1.4.4.2.3             Instalación de Grabador de video 0,5 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 
Grabador IP[1 unidad],Ing. Proyectos, Técnico 
Electricista 
$ 677.350,00  Se instala el grabador de video 
1.4.4.3          Instal. Equip. SCA 3,38 días vie 19/05/17 mié 24/05/17   $ 7.910.032,00  Se realiza la instalación de los equipos de SCA 
1.4.4.3.1             Instalación de Estación de trabajo 0,5 días vie 19/05/17 sáb 20/05/17 Instalador 3,Técnico Electricista $ 39.950,00  Se instala la estación de trabajo 
1.4.4.3.2             Instalación de Servidor de control de acceso 0,5 días sáb 20/05/17 lun 22/05/17 
Ing. Proyectos, Técnico Electricista, Servidor 
SCA[1 unidad], Software SCA [1 unidad] 
$ 4.577.350,00  Se instala el servidor de control de acceso 
1.4.4.3.3             Instalación de controladora 0,5 días lun 22/05/17 lun 22/05/17 Técnico Electricista, Controladora SCA [1 unidad] $ 372.100,00  Se instala la controladora de acceso 
1.4.4.3.4             Instalación de expansora 0,5 días lun 22/05/17 mar 23/05/17 Técnico Electricista, Expansora SCA[3 unidad] $ 922.100,00  Se instalan las expansoras de acceso 
1.4.4.3.5             Instalación de Actuadores 0,5 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 
Actuador lineal [4 unidad], Electroimán [2 unidad], 
Instalador 1, Instalador 2 
$ 775.700,00  Se instalan los actuadores y electroimanes 
1.4.4.3.6             Instalación de contacto magnético 0,22 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 Instalador 1,Instalador 2 $ 15.708,00  Se instalan los contactos magnéticos 
1.4.4.3.7             Instalación de botón de emergencia 0,22 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 
Instalador 1,Instalador 2,Botón de Emergencia [2 
unidad] 
$ 115.708,00  Se instalan los botones de emergencia 
1.4.4.3.8             Instalación de pulsador de salida 0,22 días mar 23/05/17 mié 24/05/17 Instalador 1,Instalador 2,Pulsador[2 unidad] $ 115.708,00  Se instalan los pulsadores de salida 
1.4.4.3.9             Instalación de lectoras de proximidad 0,22 días mié 24/05/17 mié 24/05/17 
Instalador 1,Instalador 2,Lectora de proximidad[8 
unidad] 
$ 975.708,00  Se instalan las lectoras de proximidad 
1.4.4.4          Instal. Equip. Intrusión 4,89 días mié 24/05/17 mar 30/05/17   $ 3.261.583,20  Se realiza la instalación de los equipos de Intrusión 
1.4.4.4.1             Instalación de panel de alarmas 0,5 días mié 24/05/17 mié 24/05/17 
Barrera perimetral[3 unidad],Instalador 1,Instalador 
2,Panel de alarmas[1 unidad],Sensor de humo[20 
unidad],Técnico Electricista, Vigía HSE 
$ 2.298.210,20  Se instala el panel de Intrusión y alarmas 
1.4.4.4.2             Instalación de teclado remoto 0,22 días mié 24/05/17 jue 25/05/17 Instalador 3,Técnico Electricista $ 17.578,00  Se instala el teclado remoto 
1.4.4.4.3             Instalación de sensores de movimiento 1,63 días jue 25/05/17 vie 26/05/17 Instalador 2,Instalador 3 $ 116.382,00  Se instalan los sensores de movimiento 
1.4.4.4.4             Instalación de barreras perimetrales 4,17 días jue 25/05/17 mar 30/05/17 Instalador 1,Técnico Electricista, Vigía HSE $ 829.413,00  Se instalan las barreras perimetrales 
1.4.4.5          Conexiones 4,88 días lun 22/05/17 vie 26/05/17   $ 1.371.754,47  Se realizan las conexiones de los equipos 
1.4.4.5.1             Conexiones CCTV 2,5 días lun 22/05/17 mié 24/05/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista, Instalador 3 $ 419.754,47  Se realiza la conexión de los equipos de CCTV 
1.4.4.5.2             Conexiones SCA 2,5 días lun 22/05/17 mié 24/05/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista, Instalador 3 $ 476.000,00  Se realiza la conexión de los equipos de SCA 
1.4.4.5.3             Conexiones Intrusión 2,5 días mié 24/05/17 vie 26/05/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista, Instalador 3 $ 476.000,00  Se realiza la conexión de los equipos de Intrusión 
1.4.4.6          Fin Instalación de equipos 0 días mar 30/05/17 mar 30/05/17   $ 0,00    
1.4.5       Adecuación física 32,83 días jue 13/04/17 jue 25/05/17   $ 6.529.602,31  
Se realizan las adecuaciones físicas de acuerdo con 
las áreas intervenidas 
1.4.5.1          Inicio Adecuación física 0 días jue 13/04/17 jue 13/04/17   $ 0,00    
1.4.5.2          Adecuación de obra civil 32,83 días jue 13/04/17 jue 25/05/17 Maestro, Obrero, Vigía HSE $ 4.583.887,00  
Se realizan las obras civiles para reparar los daños 
causados por las instalaciones 
1.4.5.3          Adecuación de redes de cableado 32,83 días jue 13/04/17 jue 25/05/17 Ing. Proyectos, Instalador 1,Instalador 2 $ 1.252.177,00  
Se realizan las adecuaciones para las instalaciones de las 
infraestructura de red 
1.4.5.4          Adecuaciones eléctricas 25 días jue 13/04/17 lun 15/05/17 Instalador 1,Instalador 2,Técnico Electricista $ 693.538,31  
Se realizan las adecuaciones para las instalaciones 
eléctricas 
1.4.5.5          Fin Adecuación física 0 días jue 25/05/17 jue 25/05/17   $ 0,00    
1.4.6       Programación y configuración 13,78 días mar 30/05/17 vie 16/06/17   $ 3.088.115,88  
Se realiza la programación y configuración de los 
sistemas inmóticos 
1.4.6.1          Inicio programación y configuración 0 días mar 30/05/17 mar 30/05/17   $ 0,00    
1.4.6.2          Programación y configuración CCTV 8,78 días mar 30/05/17 vie 09/06/17   $ 1.358.266,00  Programación y configuración del sistema de CCTV 
1.4.6.2.1             Configuración de cámaras IP 5,5 días mar 30/05/17 mar 06/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 850.850,00  Se configuran las cámaras 
1.4.6.2.2             Configuración de grabador de video 0,78 días mar 06/06/17 mié 07/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 120.666,00  Se configura el grabador de video 
1.4.6.2.3             Programación del sistema de CCTV 2,5 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 386.750,00  Se configura el sistema de CCTV 
1.4.6.3          Programación y configuración SCA 11,28 días mar 30/05/17 mar 13/06/17   $ 454.818,00  Programación y configuración del sistema de SCA 
1.4.6.3.1             Configuración de controladora 0,22 días mar 30/05/17 mar 30/05/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 34.034,00  Se configura la controladora 
1.4.6.3.2             Configuración de servidor de acceso 0,22 días mar 30/05/17 mié 31/05/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 34.034,00  Se configura el servidor de control de acceso 
1.4.6.3.3             Programación del sistema de SCA 2,5 días vie 09/06/17 mar 13/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 386.750,00  Se configura el sistema de SCA 
   
139 
 
 
 
Continúa Anexo 17. Diccionario de la EDT 
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO ETD-WBS 
EDT Tarea Duración Comienzo Fin Recursos Costo Descripción 
1.4.6.4          Programación y configuración Intrusión 3,8 días mar 30/05/17 sáb 03/06/17   $ 587.860,00  
Se realiza la programación y configuración del sistema de 
Intrusión 
1.4.6.4.1             Configuración y calibración de sensores de intrusión 1 día mar 30/05/17 mié 31/05/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 154.700,00  Se configuran los sensores 
1.4.6.4.2             Configuración del teclado remoto de alarmas 0,3 días mié 31/05/17 jue 01/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 46.410,00  Se configura el teclado remoto 
1.4.6.4.3             Programación del sistema de Intrusión 2,5 días jue 01/06/17 sáb 03/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 386.750,00  Se configura el sistema de Intrusión 
1.4.6.5          Programación y configuración Integración 5 días vie 09/06/17 vie 16/06/17   $ 687.171,88  Se realiza la programación y configuración de la Integración 
1.4.6.5.1             Configuración de las bases de datos 2,5 días vie 09/06/17 mar 13/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 386.750,00  Se configuran las bases de datos 
1.4.6.5.2             Programación de la integración 2,5 días mar 13/06/17 vie 16/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 300.421,88  Se realiza la programación de los sistemas integrados 
1.4.6.6          Fin Programación y configuración 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17   $ 0,00    
1.4.7       Fin Implementación 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17   $ 0,00    
1.5    PUESTA EN MARCHA 31,72 días vie 19/05/17 mié 28/06/17   $ 2.228.623,90  
En este paquete de trabajo se realiza la puesta en 
funcionamiento de los sistema inmóticos 
1.5.1       Inicio Puesta en marcha 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17   $ 0,00    
1.5.2       Pruebas 27,83 días vie 19/05/17 vie 23/06/17   $ 951.626,00  Se realizan las pruebas de los sistemas inmóticos 
1.5.2.1          Inicio pruebas 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17   $ 0,00    
1.5.2.2          Pruebas de operación 2,08 días vie 16/06/17 lun 19/06/17   $ 278.681,00  
Se realizan las pruebas de operación de los sistemas 
inmóticos 
1.5.2.2.1             Pruebas de operación de CCTV 0,52 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 80.444,00  Se realizan las pruebas de operación del sistema de CCTV 
1.5.2.2.2             Pruebas de operación de SCA 0,52 días vie 16/06/17 sáb 17/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 80.444,00  Se realizan las pruebas de operación del sistema de SCA 
1.5.2.2.3             Pruebas de operación de Intrusión 0,52 días sáb 17/06/17 lun 19/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 80.444,00  
Se realizan las pruebas de operación del sistema de 
Intrusión 
1.5.2.2.4             Pruebas de operación de los sistemas integrados 0,52 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 37.349,00  
Se realizan las pruebas de operación del sistema de la 
Integración 
1.5.2.3          Pruebas de equipos 25,33 días vie 19/05/17 mié 21/06/17   $ 369.070,00  Se realizan las pruebas de funcionamiento de los equipos 
1.5.2.3.1             Pruebas de cámaras 0,52 días mar 30/05/17 mar 30/05/17 Ing. Proyectos $ 57.460,00  Se realizan las pruebas de funcionamiento de las cámaras 
1.5.2.3.2             pruebas de grabación 0,3 días vie 19/05/17 vie 19/05/17 Ing. Proyectos $ 33.150,00  
Se realizan las pruebas de almacenamiento del grabador de 
video 
1.5.2.3.3             Pruebas de sensores 0,3 días vie 26/05/17 sáb 27/05/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 46.410,00  Se realizan las pruebas de funcionamiento de los sensores 
1.5.2.3.4             Pruebas de almacenamiento de datos 0,3 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 46.410,00  Se realizan las pruebas de almacenamiento de todos 
1.5.2.3.5             Pruebas de generación de reportes 0,9 días mar 20/06/17 mié 21/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 139.230,00  Se realizan las pruebas de generación de reportes 
1.5.2.3.6             Pruebas de simulación de emergencia 0,3 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 46.410,00  
Se realizan las pruebas de simulación de una situación de 
emergencia 
1.5.2.4          Mejoras en la programación 2,5 días mié 21/06/17 vie 23/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 303.875,00  
Se realizan las mejoras pertinentes en la programación y 
configuración de los sistemas 
1.5.2.5          Fin Pruebas 0 días vie 23/06/17 vie 23/06/17   $ 0,00    
1.5.3       Capacitación 2,25 días vie 23/06/17 mar 27/06/17   $ 139.275,40  
Se realizan las capacitaciones en la operación de los 
sistemas inmóticos 
1.5.3.1          Inicio Capacitación 0 días vie 23/06/17 vie 23/06/17   $ 0,00    
1.5.3.2          Capacitación a los operadores 1 día vie 23/06/17 sáb 24/06/17 Ing. Proyectos $ 55.611,11  Se realiza la capacitación a los operadores y vigilantes 
1.5.3.3          Acompañamiento durante 2 horas de operación 0,25 días sáb 24/06/17 lun 26/06/17 Ing. Proyectos $ 7.892,86  
Se brinda un acompañamiento para aclarar dudas de 
funcionamiento y operación 
1.5.3.4          Soporte técnico 1 día lun 26/06/17 mar 27/06/17 Ing. Proyectos, Técnico Electricista $ 75.771,43  Se brinda soporte técnico para reforzar conocimientos 
1.5.3.5          Fin capacitación 0 días mar 27/06/17 mar 27/06/17   $ 0,00    
1.5.4       Transferencia al cliente 9,67 días vie 16/06/17 mié 28/06/17   $ 1.137.722,50  Se realiza la transferencia del producto hacia el cliente 
1.5.4.1          Inicio transferencia al cliente 0 días mar 27/06/17 mar 27/06/17   $ 0,00    
1.5.4.2          Actas de entrega y finalización 0,25 días mar 27/06/17 mar 27/06/17   $ 90.312,50  Se firman las actas de finalización y entrega 
1.5.4.2.1             Acta de entrega de equipos 0,25 días mar 27/06/17 mar 27/06/17 Ing. Proyectos $ 27.625,00  Se firma el acta de entrega de equipos 
1.5.4.2.2             Acta de finalización de trabajos 0,25 días mar 27/06/17 mar 27/06/17 Ing. Proyectos, Gerente de Proyectos $ 62.687,50  Se firma el acta de finalización del proyecto 
1.5.4.3          Documentación final 9,42 días vie 16/06/17 mié 28/06/17   $ 1.016.535,00  Se hace entrega de la documentación final 
1.5.4.3.1             Crear la documentación final 9,17 días vie 16/06/17 mié 28/06/17 Ing. Proyectos $ 1.013.285,00  Se crea la documentación de entrega 
1.5.4.3.2             Entrega de documentación final 0,25 días mié 28/06/17 mié 28/06/17 Ing. Proyectos $ 3.250,00  Se realiza la entrega de la documentación final 
1.5.4.4          Entrega 1,64 días mar 27/06/17 mié 28/06/17   $ 30.875,00  Se hace entrega formal al cliente 
1.5.4.4.1             Entrega formal al cliente 0,25 días mar 27/06/17 mar 27/06/17 Ing. Proyectos $ 3.250,00  Se hace entrega formal del proyecto y del producto 
1.5.4.4.2             Recibido a satisfacción por parte del cliente 0,25 días mié 28/06/17 mié 28/06/17 Ing. Proyectos $ 27.625,00  Se realiza el recibido a satisfacción por parte del cliente 
1.5.4.5          Fin Transferencia al cliente 0 días mié 28/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00    
1.5.5       Fin Puesta en Marcha 0 días mié 28/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00    
1.6    ADQUISICIONES 48,24 días mar 31/01/17 vie 31/03/17   $ 4.452.662,26  
En este paquete se establece todo el trabajo para realizar las 
adquisiciones del proyecto 
1.6.1       Inicio Adquisiciones 0 días mar 31/01/17 mar 31/01/17   $ 0,00    
1.6.2       Proveedores 17,89 días mar 31/01/17 mié 22/02/17   $ 4.198.320,00    
1.6.2.1          Inicio Selección de proveedores 0 días mar 31/01/17 mar 31/01/17   $ 0,00    
1.6.2.2          Cotizaciones 3 días mar 31/01/17 vie 03/02/17   $ 3.009.000,00  
Se realizan las cotizaciones necesarias para establecer los 
proveedores de material, equipos, herramienta y Contratista 
1.6.2.2.1             Solicitar cotización de material 3 días mar 31/01/17 vie 03/02/17 Gerente de Proyectos, Ing. Proyectos $ 752.250,00  Se solicitan cotizaciones de material 
1.6.2.2.2             Solicitar cotización de equipos 3 días mar 31/01/17 vie 03/02/17 Gerente de Proyectos, Ing. Proyectos $ 752.250,00  Se solicitan cotizaciones de equipos 
1.6.2.2.3             Solicitar cotización de herramientas 3 días mar 31/01/17 vie 03/02/17 Gerente de Proyectos, Ing. Proyectos $ 752.250,00  Se solicitan cotizaciones de herramientas 
1.6.2.2.4             Solicitar cotización de Contratista 3 días mar 31/01/17 vie 03/02/17 Gerente de Proyectos, Ing. Proyectos $ 752.250,00  Se solicitan cotizaciones de mano de obra 
1.6.2.3          Órdenes de compra 4 días vie 17/02/17 mié 22/02/17   $ 1.122.000,00  Se generan las órdenes de compra para las adquisiciones 
1.6.2.3.1             Órdenes de compra por parte del cliente 2 días vie 17/02/17 lun 20/02/17 Gerente de Proyectos $ 280.500,00  El cliente genera la orden de compra para el proyecto 
1.6.2.3.2             Orden de compra de material 2 días lun 20/02/17 mié 22/02/17 Gerente de Proyectos $ 280.500,00  
Se generan las órdenes de compra para la adquisición de 
material 
1.6.2.3.3             Orden de compra de equipos 2 días lun 20/02/17 mié 22/02/17 Gerente de Proyectos $ 280.500,00  
Se generan las órdenes de compra para la adquisición de 
equipos 
1.6.2.3.4             Orden de compra de herramienta 2 días lun 20/02/17 mié 22/02/17 Gerente de Proyectos $ 280.500,00  
Se generan las órdenes de compra para la adquisición de 
herramienta 
1.6.2.4          Selección de proveedores 1,08 días vie 03/02/17 sáb 04/02/17   $ 67.320,00  Se realiza la selección de proveedores 
1.6.2.4.1             Seleccionar el mejor proveedores de material 1,08 días vie 03/02/17 sáb 04/02/17 Gerente de Proyectos $ 25.245,00  
Se seleccionan los proveedores que cumplan con los 
parámetros de calidad, costo y tiempos de entrega para 
material 
1.6.2.4.2             Seleccionar el mejor proveedores de equipos 1,08 días vie 03/02/17 sáb 04/02/17 Gerente de Proyectos $ 25.245,00  
Se seleccionan los proveedores que cumplan con los 
parámetros de calidad, costo y tiempos de entrega para 
equipos 
1.6.2.4.3             Seleccionar el mejor proveedor de herramienta 1,08 días vie 03/02/17 sáb 04/02/17 Gerente de Proyectos $ 16.830,00  
Se seleccionan los proveedores que cumplan con los 
parámetros de calidad, costo y tiempos de entrega para 
herramienta 
1.6.2.5          Fin Selección de proveedores 0 días mié 22/02/17 mié 22/02/17   $ 0,00    
1.6.3       Mano de obra 2 días vie 03/02/17 lun 06/02/17   $ 236.583,33  Se definen los equipos de trabajo 
1.6.3.1          Inicio Mano de obra 0 días vie 03/02/17 vie 03/02/17   $ 0,00    
1.6.3.2          Definir equipo de trabajo - Personal propio 1 día vie 03/02/17 sáb 04/02/17 Gerente de Proyectos, Ing. Proyectos $ 118.291,67  Se establece el personal propio que participa en el proyecto 
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1.6.3.3          Definir equipo de trabajo - Contratista 1 día sáb 04/02/17 lun 06/02/17 Gerente de Proyectos, Ing. Proyectos $ 118.291,67  
Se establece el personal contratista que participa en el 
proyecto 
1.6.3.4          Fin Mano de obra 0 días lun 06/02/17 lun 06/02/17   $ 0,00    
1.6.4       Insumos 48,24 días mar 31/01/17 vie 31/03/17   $ 17.758,93  
Se trasladan los insumos de material, herramienta y 
equipos a usar en el proyecto 
1.6.4.1          Inicio insumos 0 días mar 31/01/17 mar 31/01/17   $ 0,00    
1.6.4.2          Materiales 2,4 días mar 31/01/17 jue 02/02/17   $ 7.103,57  Se tramitan las adquisiciones de material 
1.6.4.2.1             Fabricación y tránsito de materiales 2 días mar 31/01/17 jue 02/02/17   $ 0,00  
Tiempo de espera del proveedor para el despacho de 
material 
1.6.4.2.2             Despacho de tubería 0,4 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 Ing. Proyectos $ 3.157,14  Se realiza el envío de tubería 
1.6.4.2.3             Despacho de cableado 0,4 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 Ing. Proyectos $ 3.157,14  Se realiza el envío de cableado 
1.6.4.2.4             Despacho de accesorios 0,4 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 Ing. Proyectos $ 789,29  Se realiza el envío de accesorios 
1.6.4.3          Herramienta 2,4 días mar 31/01/17 jue 02/02/17   $ 2.367,86  Se tramitan las adquisiciones de herramienta 
1.6.4.3.1             Fabricación y tránsito de materiales 2 días mar 31/01/17 jue 02/02/17   $ 0,00  
Tiempo de espera del proveedor para el despacho de 
herramienta 
1.6.4.3.2             Despacho de herramienta pesada 0,4 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 Ing. Proyectos $ 789,29  Se realiza el envío de herramienta pesada 
1.6.4.3.3             Despacho de Herramienta de mano 0,4 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 Ing. Proyectos $ 789,29  Se realiza el envío herramienta de mano 
1.6.4.3.4             Despacho de Herramienta especializada 0,4 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 Ing. Proyectos $ 789,29  Se realiza el envío de herramienta especializada 
1.6.4.4          Equipos 48,24 días mar 31/01/17 vie 31/03/17   $ 8.287,50  Se tramitan las adquisiciones de equipos 
1.6.4.4.1             Fabricación y tránsito de materiales 39,17 días mar 31/01/17 mar 21/03/17   $ 0,00  
Tiempo de espera del proveedor para ese despacho de 
herramienta 
1.6.4.4.2             Nacionalización de equipos 8,67 días mar 21/03/17 vie 31/03/17   $ 0,00  Tiempo de espera de nacionalización de equipos 
1.6.4.4.3             Despacho de Equipos de CCTV 0,4 días vie 31/03/17 vie 31/03/17 Ing. Proyectos $ 2.762,50  Se realiza el envío de equipos de CCTV 
1.6.4.4.4             Despacho de Equipos de Control de Acceso 0,4 días vie 31/03/17 vie 31/03/17 Ing. Proyectos $ 2.762,50  Se realiza el envío de equipos de SCA 
1.6.4.4.5             Despacho de Equipos de Intrusión 0,4 días vie 31/03/17 vie 31/03/17 Ing. Proyectos $ 1.381,25  Se realiza el envío de equipos de Intrusión 
1.6.4.4.6             Descarga de Software 0,4 días vie 31/03/17 vie 31/03/17 Ing. Proyectos $ 1.381,25  
Se realiza la descarga de software desde la web de los 
fabricantes 
1.6.4.5          Fin Insumos 0 días vie 31/03/17 vie 31/03/17   $ 0,00    
1.6.5       Fin Adquisiciones 0 días vie 31/03/17 vie 31/03/17   $ 0,00    
1.7    GERENCIA DE PROYECTOS 142,51 días lun 02/01/17 mié 28/06/17   $ 0,00    
1.7.1       Inicio Gerencia de Proyectos 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17   $ 0,00    
1.7.2       Inicio 5,3 días lun 02/01/17 sáb 07/01/17   $ 0,00    
1.7.2.1          Inicio Fase de Inicio 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17   $ 0,00    
1.7.2.2          Acta de constitución 1 día lun 02/01/17 lun 02/01/17   $ 0,00  
Se crea y firma el acta de constitución del proyecto. Se 
asigna al gerente del proyecto. 
1.7.2.3          Acta de inicio 1 día lun 02/01/17 lun 02/01/17   $ 0,00  Se crea y firma el acta de inicio del proyecto 
1.7.2.4          Identificación de principales involucrados 1 día lun 02/01/17 lun 02/01/17   $ 0,00  Se realiza la identificación de involucrados principales 
1.7.2.5          Fin Fase de Inicio 0 días sáb 07/01/17 sáb 07/01/17   $ 0,00    
1.7.3       Planeación 66 días sáb 07/01/17 vie 31/03/17   $ 0,00    
1.7.3.1          Inicio Fase de Planeación 0 días sáb 07/01/17 sáb 07/01/17   $ 0,00    
1.7.3.2          Alcance 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  Se establece la línea base del alcance 
1.7.3.3          Tiempo 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  Se establece la línea base del tiempo 
1.7.3.4          Costo 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  Se establece la línea base del costo 
1.7.3.5          Calidad 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  Se establecen los parámetros y políticas de calidad 
1.7.3.6          Recursos Humanos 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  Se establece el equipo de trabajo 
1.7.3.7          Comunicaciones 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  Se diseña el plan de comunicaciones 
1.7.3.8          Riesgos 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  Se identifican los principales riesgos y el plan de mitigación 
1.7.3.9          Adquisiciones 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  Se realizan las adquisiciones del proyecto 
1.7.3.10          Ambiental 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  Se diseña el plan ambiental y de sostenibilidad del proyecto 
1.7.3.11          Interesados 1 día sáb 07/01/17 lun 09/01/17   $ 0,00  
Se identifican con más profundidad a los interesados y 
afectados por el proyecto 
1.7.3.12          Fin Fase de Planeación 0 días vie 31/03/17 vie 31/03/17   $ 0,00    
1.7.4       Ejecución 66,57 días vie 31/03/17 vie 23/06/17   $ 0,00    
1.7.4.1          Inicio Fase de Ejecución 0 días vie 31/03/17 vie 31/03/17   $ 0,00    
1.7.4.2          Equipo de trabajo 5 días vie 31/03/17 vie 07/04/17   $ 0,00  Se designa al equipo de trabajo 
1.7.4.3          Asegurar la calidad 5 días vie 31/03/17 vie 07/04/17   $ 0,00  
Se realiza la implementación del plan de aseguramiento de la 
calidad 
1.7.4.4          Contratación 5 días vie 31/03/17 vie 07/04/17   $ 0,00  Se ejecutan los contratos del proyecto 
1.7.4.5          Compras 5 días vie 31/03/17 vie 07/04/17   $ 0,00  Se realizan las compras del proyecto 
1.7.4.6          Fin Fase de Ejecución 0 días vie 23/06/17 vie 23/06/17   $ 0,00    
1.7.5       Monitoreo y control 137,21 días sáb 07/01/17 mié 28/06/17   $ 0,00    
1.7.5.1          Inicio Fase de Monitoreo y Control 0 días sáb 07/01/17 sáb 07/01/17   $ 0,00    
1.7.5.2          Control de cambios 118 días sáb 07/01/17 lun 05/06/17   $ 0,00  Se validan los controlas de cambios generados en el proyecto 
1.7.5.3          Validar y controlar el alcance 118 días sáb 07/01/17 lun 05/06/17   $ 0,00  
Se monitorea y controla el alcance para minimizar los 
cambios al proyecto 
1.7.5.4          Controlar el cronograma 118 días sáb 07/01/17 lun 05/06/17   $ 0,00  Se hace seguimiento frecuente al cronograma 
1.7.5.5          Controlar los costos 118 días sáb 07/01/17 lun 05/06/17   $ 0,00  Se monitorea y controla el presupuesto 
1.7.5.6          Controlar la calidad 118 días sáb 07/01/17 lun 05/06/17   $ 0,00  
Se hace seguimiento y control a la calidad del producto y del 
proyecto 
1.7.5.7          Controlar los riesgos 118 días sáb 07/01/17 lun 05/06/17   $ 0,00  Se hacen reuniones de seguimiento para mitigar riesgos 
1.7.5.8          Fin Fase de Monitoreo y Control 0 días mié 28/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00    
1.7.6       Cierre 1 día mar 27/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00    
1.7.6.1          Inicio Fase de Cierre 0 días mar 27/06/17 mar 27/06/17   $ 0,00    
1.7.6.2          Documentación de entrega 1 día mar 27/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00  Se crea y entrega la documentación al finalizar el proyecto 
1.7.6.3          Lecciones aprendidas 1 día mar 27/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00  Se crea una base del conocimiento para proyectos futuros 
1.7.6.4          Acta de finalización 1 día mar 27/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00  Se crea y firma el acta de finalización del proyecto 
1.7.6.5          Fin Fase de Cierre 0 días mar 27/06/17 mar 27/06/17   $ 0,00    
1.7.7       Fin Gerencia de Proyectos 0 días mié 28/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00    
1.8    Fin proyecto 0 días mié 28/06/17 mié 28/06/17   $ 0,00    
Fuente: Autores 
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WBS Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Trabajo 
1 
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE CONJUNTOS VIS - 
CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA REAL 
142,51 
days 
Mon 
02/01/17 
Wed 
28/06/17 
4.504,85 
hrs 
1.1 Inicio del Proyecto 0 days 
Mon 
02/01/17 
Mon 
02/01/17 
0 hrs 
1.2 DIAGNÓSTICO 37,7 days 
Mon 
02/01/17 
Fri 17/02/17 344,53 hrs 
1.2.1 Inicio diagnóstico 0 days 
Mon 
02/01/17 
Mon 
02/01/17 
0 hrs 
1.2.2 Levantamiento de requerimientos 5,3 days 
Mon 
02/01/17 
Sat 
07/01/17 
134,17 hrs 
1.2.2.1 Inicio levantamiento de requerimientos 0 days 
Mon 
02/01/17 
Mon 
02/01/17 
0 hrs 
1.2.2.2 Participantes 2,6 days 
Mon 
02/01/17 
Wed 
04/01/17 
36,45 hrs 
1.2.2.2.1 Identificar involucrados 1,3 days 
Mon 
02/01/17 
Tue 
03/01/17 
14,35 hrs 
1.2.2.2.2 Reunión con el cliente y principales involucrados 1,3 days 
Tue 
03/01/17 
Wed 
04/01/17 
22,1 hrs 
1.2.2.3 Necesidad 1,43 days 
Tue 
03/01/17 
Wed 
04/01/17 
41,12 hrs 
1.2.2.3.1 Identificar la necesidad 1,43 days 
Tue 
03/01/17 
Wed 
04/01/17 
16,82 hrs 
1.2.2.3.2 Lista de chequeo de requerimientos 1,43 days 
Tue 
03/01/17 
Wed 
04/01/17 
24,32 hrs 
1.2.2.4 Solución preliminar 2,57 days 
Wed 
04/01/17 
Sat 
07/01/17 
56,6 hrs 
1.2.2.4.1 Bosquejar una solución preliminar 2,57 days 
Wed 
04/01/17 
Sat 07/01/17 21,85 hrs 
1.2.2.4.2 Definir capacidades y limitaciones de los sistemas 2,5 days 
Wed 
04/01/17 
Sat 07/01/17 34,75 hrs 
1.2.2.5 Fin levantamiento de requerimientos 0 days Sat 07/01/17 Sat 07/01/17 0 hrs 
1.2.3 Definición del alcance 8,98 days 
Sat 
07/01/17 
Thu 
19/01/17 
102,22 hrs 
1.2.3.1 Inicio definición del alcance 0 days Sat 07/01/17 Sat 07/01/17 0 hrs 
1.2.3.2 Alcance del producto 4,24 days 
Sat 
07/01/17 
Thu 
12/01/17 
45,28 hrs 
1.2.3.2.1 Definir los sistemas inmóticos a implementar 1,37 days Sat 07/01/17 
Tue 
10/01/17 
0,35 hrs 
1.2.3.2.2 Definir las funcionalidades principales 1,37 days 
Tue 
10/01/17 
Wed 
11/01/17 
4,15 hrs 
1.2.3.2.3 Definir las restricciones de los sistemas 1,37 days 
Tue 
10/01/17 
Wed 
11/01/17 
3,65 hrs 
1.2.3.2.4 Definir las funciones de operación 1,37 days 
Tue 
10/01/17 
Wed 
11/01/17 
11,65 hrs 
1.2.3.2.5 Definir los entregables principales 1,5 days 
Wed 
11/01/17 
Thu 
12/01/17 
25,5 hrs 
1.2.3.3 Alcance del proyecto 4,74 days 
Thu 
12/01/17 
Thu 
19/01/17 
56,93 hrs 
1.2.3.3.1 Definir el trabajo a realizar 2,37 days 
Thu 
12/01/17 
Mon 
16/01/17 
40,28 hrs 
1.2.3.3.2 Identificar los riesgos principales 2,37 days 
Mon 
16/01/17 
Thu 
19/01/17 
16,65 hrs 
1.2.3.4 Fin definición el alcance 0 days 
Thu 
19/01/17 
Thu 
19/01/17 
0 hrs 
1.2.4 Definición preliminar del producto 9,53 days 
Thu 
19/01/17 
Tue 
31/01/17 
54,45 hrs 
1.2.4.1 Inicio definición preliminar del producto 0 days 
Thu 
19/01/17 
Thu 
19/01/17 
0 hrs 
1.2.4.2 Arquitecturas de red 9,53 days 
Thu 
19/01/17 
Tue 
31/01/17 
17,78 hrs 
1.2.4.2.1 Establecer la arquitectura general de los sistemas 4,17 days 
Thu 
19/01/17 
Tue 
24/01/17 
4,17 hrs 
1.2.4.2.2 Recopilar documentación técnica de los sistemas 2,43 days 
Thu 
26/01/17 
Mon 
30/01/17 
13 hrs 
1.2.4.2.3 Esquema de integración de sistemas 1,23 days 
Mon 
30/01/17 
Tue 
31/01/17 
0,62 hrs 
1.2.4.3 Clasificación de sistemas 1,7 days 
Tue 
24/01/17 
Thu 
26/01/17 
36,65 hrs 
1.2.4.3.1 Clasificar los sistemas 1,57 days 
Tue 
24/01/17 
Thu 
26/01/17 
7,95 hrs 
1.2.4.3.2 Definir las marcas a usar 0,62 days 
Tue 
24/01/17 
Wed 
25/01/17 
5,27 hrs 
1.2.4.3.3 Listar las funcionalidades 1,7 days 
Tue 
24/01/17 
Thu 
26/01/17 
10,68 hrs 
1.2.4.3.4 Listar las ventajas 1,5 days 
Tue 
24/01/17 
Thu 
26/01/17 
12,75 hrs 
1.2.4.4 Fin definición preliminar del producto 0 days 
Tue 
31/01/17 
Tue 
31/01/17 
0 hrs 
1.2.5 Documentación de diagnóstico 
13,89 
days 
Tue 
31/01/17 
Fri 17/02/17 53,72 hrs 
1.2.5.1 Inicio documentación de diagnóstico 0 days 
Tue 
31/01/17 
Tue 
31/01/17 
0 hrs 
1.2.5.2 Ingeniería de detalle 
12,22 
days 
Tue 
31/01/17 
Wed 
15/02/17 
33,72 hrs 
1.2.5.2.1 Solicitar planos preliminares 0,55 days 
Tue 
31/01/17 
Wed 
01/02/17 
1,53 hrs 
1.2.5.2.2 Crear esquemas preliminares de los sistemas 3 days 
Wed 
01/02/17 
Sat 04/02/17 17,48 hrs 
1.2.5.2.3 Crear ingeniería de detalle preliminar 8,67 days Sat 04/02/17 
Wed 
15/02/17 
14,7 hrs 
1.2.5.3 Entrega de documentación 1,67 days 
Wed 
15/02/17 
Fri 17/02/17 20,02 hrs 
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WBS Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Trabajo 
1.2.5.3.1 Crear cronograma de hitos 1,37 days 
Wed 
15/02/17 
Thu 
16/02/17 
12,37 hrs 
1.2.5.3.2 Entregar cronograma de hitos 0,3 days 
Thu 
16/02/17 
Fri 17/02/17 5,1 hrs 
1.2.5.3.3 Entregar ingeniería de detalle preliminar 0,3 days 
Thu 
16/02/17 
Fri 17/02/17 2,55 hrs 
1.2.5.4 Fin documentación de diagnóstico 0 days Fri 17/02/17 Fri 17/02/17 0 hrs 
1.2.6 Fin diagnóstico 0 days Fri 17/02/17 Fri 17/02/17 0 hrs 
1.3 DISEÑO 33,6 days Fri 17/02/17 Fri 31/03/17 376,53 hrs 
1.3.1 Inicio diseño 0 days Fri 17/02/17 Fri 17/02/17 0 hrs 
1.3.2 Análisis y definición de sistemas inmóticos 6,28 days Fri 17/02/17 Fri 24/02/17 84,43 hrs 
1.3.2.1 Inicio análisis y definición de sistemas inmóticos 0 days Fri 17/02/17 Fri 17/02/17 0 hrs 
1.3.2.2 Normatividad vigente 2 days Fri 17/02/17 
Mon 
20/02/17 
17,33 hrs 
1.3.2.2.1 Revisión de la normatividad legal vigente en Colombia 2 days Fri 17/02/17 
Mon 
20/02/17 
0,33 hrs 
1.3.2.2.2 Revisión de la normatividad legal vigente a nivel Internacional 2 days Fri 17/02/17 
Mon 
20/02/17 
17 hrs 
1.3.2.3 Obsolescencia 1,5 days Fri 17/02/17 
Mon 
20/02/17 
3,05 hrs 
1.3.2.3.1 Validar la obsolescencia de los sistemas 1,5 days Fri 17/02/17 
Mon 
20/02/17 
2,4 hrs 
1.3.2.3.2 Identificar el desempeño de los sistemas 0,65 days Fri 17/02/17 Fri 17/02/17 0,65 hrs 
1.3.2.4 Funcionalidad de sistemas 6,28 days Fri 17/02/17 Fri 24/02/17 64,05 hrs 
1.3.2.4.1 Validar las funcionalidades de los sistemas 0,65 days Fri 17/02/17 Fri 17/02/17 1 hr 
1.3.2.4.2 Identificar las fallas de operación conocidas 0,65 days Fri 17/02/17 Fri 17/02/17 1,33 hrs 
1.3.2.4.3 Identificar los beneficios de los sistemas inmóticos 1,63 days Fri 17/02/17 
Mon 
20/02/17 
13,85 hrs 
1.3.2.4.4 Validar las facilidades de integración 4 days Fri 17/02/17 
Thu 
23/02/17 
34 hrs 
1.3.2.4.5 Definir y seleccionar los sistemas con las mayores ventajas 1,63 days 
Thu 
23/02/17 
Fri 24/02/17 13,85 hrs 
1.3.2.5 Fin análisis y definición de sistemas inmóticos 0 days Fri 24/02/17 Fri 24/02/17 0 hrs 
1.3.3 Diseño conceptual de los sistemas inmóticos 26,8 days Fri 24/02/17 
Thu 
30/03/17 
207,48 hrs 
1.3.3.1 Inicio diseño conceptual de los sistemas inmóticos 0 days Fri 24/02/17 Fri 24/02/17 0 hrs 
1.3.3.2 Arquitectura de sistemas 7,37 days Fri 24/02/17 
Tue 
07/03/17 
81,47 hrs 
1.3.3.2.1 Diseñar la arquitectura física del sistema de CCTV 2 days Fri 24/02/17 
Tue 
28/02/17 
0,88 hrs 
1.3.3.2.2 Diseñar la arquitectura física del sistema de SCA 2 days 
Tue 
28/02/17 
Thu 
02/03/17 
17 hrs 
1.3.3.2.3 Diseñar la arquitectura física del sistema de Intrusión 2 days 
Thu 
02/03/17 
Sat 04/03/17 17 hrs 
1.3.3.2.4 Diseñar la arquitectura lógica del sistema de CCTV 1,37 days Fri 24/02/17 
Mon 
27/02/17 
11,65 hrs 
1.3.3.2.5 Diseñar la arquitectura lógica del sistema de SCA 1,37 days 
Tue 
28/02/17 
Wed 
01/03/17 
11,65 hrs 
1.3.3.2.6 Diseñar la arquitectura lógica del sistema de Intrusión 1,37 days 
Thu 
02/03/17 
Fri 03/03/17 11,65 hrs 
1.3.3.2.7 Diseñar la red de datos 1,37 days Sat 04/03/17 
Tue 
07/03/17 
11,65 hrs 
1.3.3.3 Interacción de sistemas 6,3 days 
Sat 
04/03/17 
Mon 
13/03/17 
36,17 hrs 
1.3.3.3.1 Establecer los protocolos de comunicación 2 days Sat 04/03/17 
Tue 
07/03/17 
17 hrs 
1.3.3.3.2 Diseño de la integración 2,3 days 
Tue 
07/03/17 
Thu 
09/03/17 
7,27 hrs 
1.3.3.3.3 Diseño de la operación 2 days 
Thu 
09/03/17 
Mon 
13/03/17 
11,9 hrs 
1.3.3.4 Ubicación de equipos 14,5 days 
Mon 
13/03/17 
Thu 
30/03/17 
63,08 hrs 
1.3.3.4.1 Determinar ubicación de equipos de CCTV sobre planos 2 days 
Mon 
13/03/17 
Wed 
15/03/17 
9,2 hrs 
1.3.3.4.2 Determinar ubicación de equipos de SCA sobre planos 2 days 
Mon 
13/03/17 
Wed 
15/03/17 
17 hrs 
1.3.3.4.3 Determinar ubicación de equipos de Intrusión sobre planos 2 days 
Mon 
13/03/17 
Wed 
15/03/17 
17 hrs 
1.3.3.4.4 Determinar la ubicación del centro de monitoreo 1,5 days 
Mon 
13/03/17 
Tue 
14/03/17 
12,75 hrs 
1.3.3.4.5 Diseñar distribución de equipos en el centro de monitoreo 1,05 days 
Wed 
29/03/17 
Thu 
30/03/17 
7,13 hrs 
1.3.3.5 Cantidades de equipos 1,05 days 
Wed 
15/03/17 
Thu 
16/03/17 
26,78 hrs 
1.3.3.5.1 Determinar cantidad de equipos de CCTV 1,05 days 
Wed 
15/03/17 
Thu 
16/03/17 
8,93 hrs 
1.3.3.5.2 Determinar cantidad de equipos de SCA 1,05 days 
Wed 
15/03/17 
Thu 
16/03/17 
8,93 hrs 
1.3.3.5.3 Determinar cantidad de equipos de Intrusión 1,05 days 
Wed 
15/03/17 
Thu 
16/03/17 
8,93 hrs 
1.3.3.6 Fin diseño conceptual de los sistemas inmóticos 0 days 
Thu 
16/03/17 
Thu 
16/03/17 
0 hrs 
1.3.4 Diseño de infraestructura de los sistemas inmóticos 
11,45 
days 
Thu 
16/03/17 
Thu 
30/03/17 
71,35 hrs 
1.3.4.1 Inicio diseño de infraestructura de los sistemas inmóticos 0 days 
Thu 
16/03/17 
Thu 
16/03/17 
0 hrs 
1.3.4.2 Diseño de rutas 10 days 
Thu 
16/03/17 
Wed 
29/03/17 
69,6 hrs 
1.3.4.2.1 Diseño de rutas de tubería y cableado eléctrico 2 days 
Thu 
16/03/17 
Sat 18/03/17 1,6 hrs 
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1.3.4.2.2 Diseño de rutas de tubería y cableado de datos 2 days Sat 18/03/17 
Tue 
21/03/17 
17 hrs 
1.3.4.2.3 Diseño de rutas de tubería y cableado de CCTV 2 days 
Tue 
21/03/17 
Thu 
23/03/17 
17 hrs 
1.3.4.2.4 Diseño de rutas de tubería y cableado de SCA 2 days 
Thu 
23/03/17 
Mon 
27/03/17 
17 hrs 
1.3.4.2.5 Diseño de rutas de tubería y cableado de Intrusión 2 days 
Mon 
27/03/17 
Wed 
29/03/17 
17 hrs 
1.3.4.3 Diseño de conexiones 0,4 days 
Wed 
29/03/17 
Wed 
29/03/17 
1,75 hrs 
1.3.4.3.1 Diseñar de conexiones 0,4 days 
Wed 
29/03/17 
Wed 
29/03/17 
0,62 hrs 
1.3.4.3.2 Diseñar terminaciones de cableado 0,4 days 
Wed 
29/03/17 
Wed 
29/03/17 
1,13 hrs 
1.3.4.4 Fin diseño de infraestructura de los sistemas inmóticos 0 days 
Thu 
30/03/17 
Thu 
30/03/17 
0 hrs 
1.3.5 Requerimientos técnicos hacia el cliente 
13,02 
days 
Wed 
15/03/17 
Fri 31/03/17 13,27 hrs 
1.3.5.1 Inicio requerimientos técnicos 0 days 
Wed 
15/03/17 
Wed 
15/03/17 
0 hrs 
1.3.5.2 Solicitar puntos eléctricos 0,52 days 
Wed 
15/03/17 
Wed 
15/03/17 
4,42 hrs 
1.3.5.3 Solicitud de espacios 
13,02 
days 
Wed 
15/03/17 
Fri 31/03/17 8,83 hrs 
1.3.5.3.1 Solicitar espacio para equipos en el centro de monitoreo 0,52 days 
Thu 
30/03/17 
Fri 31/03/17 4,42 hrs 
1.3.5.3.2 Solicitar espacio para infraestructura horizontal y vertical 0,52 days 
Wed 
15/03/17 
Wed 
15/03/17 
4,42 hrs 
1.3.5.4 Fin requerimientos técnicos 0 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0 hrs 
1.3.6 Fin diseño 0 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0 hrs 
1.4 IMPLEMENTACIÓN 
60,79 
days 
Fri 31/03/17 Fri 16/06/17 
3.279,88 
hrs 
1.4.1 Inicio implementación 0 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0 hrs 
1.4.2 Instalación de infraestructura 
31,67 
days 
Fri 31/03/17 
Thu 
11/05/17 
751,95 hrs 
1.4.2.1 Inicio instalación de infraestructura 0 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0 hrs 
1.4.2.2 Instalación de tubería 
31,67 
days 
Fri 31/03/17 
Thu 
11/05/17 
734,95 hrs 
1.4.2.2.1 Instalación de tubería EMT 3/4" 
31,67 
days 
Fri 31/03/17 
Thu 
11/05/17 
279,58 hrs 
1.4.2.2.2 Instalación de tubería EMT 1" 
12,83 
days 
Thu 
13/04/17 
Sat 29/04/17 322,45 hrs 
1.4.2.2.3 Instalación de tubería PVC 7,83 days 
Thu 
20/04/17 
Sat 29/04/17 81,92 hrs 
1.4.2.2.4 Instalación de bandeja portacable 3 days 
Mon 
03/04/17 
Thu 
06/04/17 
51 hrs 
1.4.2.3 Instalación de gabinetes 1 day 
Sat 
29/04/17 
Mon 
01/05/17 
17 hrs 
1.4.2.3.1 Instalación de rack 0,5 days Sat 29/04/17 
Mon 
01/05/17 
8,5 hrs 
1.4.2.3.2 Instalación de gabinetes de SCA 0,5 days 
Mon 
01/05/17 
Mon 
01/05/17 
4,25 hrs 
1.4.2.3.3 Instalación de gabinete de Intrusión 0,5 days 
Mon 
01/05/17 
Mon 
01/05/17 
4,25 hrs 
1.4.2.4 Fin instalación de infraestructura 0 days 
Thu 
11/05/17 
Thu 
11/05/17 
0 hrs 
1.4.3 Instalación de cableado 
20,24 
days 
Mon 
24/04/17 
Fri 19/05/17 574,6 hrs 
1.4.3.1 Inicio instalación de cableado 0 days 
Mon 
24/04/17 
Mon 
24/04/17 
0 hrs 
1.4.3.2 Instalación cable UTP 
17,83 
days 
Mon 
24/04/17 
Tue 
16/05/17 
408 hrs 
1.4.3.2.1 Instalación de cable UTP para CCTV 
17,83 
days 
Mon 
24/04/17 
Tue 
16/05/17 
303,12 hrs 
1.4.3.2.2 Instalación de cable UTP para SCA 6,17 days 
Wed 
26/04/17 
Thu 
04/05/17 
104,88 hrs 
1.4.3.3 Instalación otros cables 7,53 days 
Thu 
04/05/17 
Sat 
13/05/17 
128,02 hrs 
1.4.3.3.1 Instalación de cable FPLR para instrusión 5 days 
Thu 
04/05/17 
Wed 
10/05/17 
85 hrs 
1.4.3.3.2 Instalación de cable encauchetado para puntos eléctricos 2,53 days 
Wed 
10/05/17 
Sat 13/05/17 43,02 hrs 
1.4.3.4 Instalación terminaciones 4,54 days 
Sat 
13/05/17 
Fri 19/05/17 38,58 hrs 
1.4.3.4.1 Instalación de tomas eléctricas 2,27 days Sat 13/05/17 
Tue 
16/05/17 
19,3 hrs 
1.4.3.4.2 Instalación de faceplate 2,27 days 
Tue 
16/05/17 
Fri 19/05/17 19,3 hrs 
1.4.3.5 Fin instalación de cableado 0 days Fri 19/05/17 Fri 19/05/17 0 hrs 
1.4.4 Instalación de equipos 8,77 days Fri 19/05/17 
Tue 
30/05/17 
574,43 hrs 
1.4.4.1 Inicio instalación de equipos 0 days Fri 19/05/17 Fri 19/05/17 0 hrs 
1.4.4.2 Instalación equipos CCTV 8,17 days Fri 19/05/17 
Tue 
30/05/17 
190,3 hrs 
1.4.4.2.1 Instalación de Switch 0,5 days Fri 19/05/17 Fri 19/05/17 6,65 hrs 
1.4.4.2.2 Instalación de cámaras 8,17 days Fri 19/05/17 
Tue 
30/05/17 
175,15 hrs 
1.4.4.2.3 Instalación de grabador de video 0,5 days Fri 19/05/17 Fri 19/05/17 8,5 hrs 
1.4.4.3 Instalación equipos SCA 3,38 days Fri 19/05/17 
Wed 
24/05/17 
48,97 hrs 
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1.4.4.3.1 Instalación de estación de trabajo 0,5 days Fri 19/05/17 Sat 20/05/17 8,5 hrs 
1.4.4.3.2 Instalación de servidor de control de acceso 0,5 days Sat 20/05/17 
Mon 
22/05/17 
8,5 hrs 
1.4.4.3.3 Instalación de controladora 0,5 days 
Mon 
22/05/17 
Mon 
22/05/17 
4,25 hrs 
1.4.4.3.4 Instalación de expansora 0,5 days 
Mon 
22/05/17 
Tue 
23/05/17 
4,25 hrs 
1.4.4.3.5 Instalación de actuadores 0,5 days 
Tue 
23/05/17 
Tue 
23/05/17 
8,5 hrs 
1.4.4.3.6 Instalación de contacto magnético 0,22 days 
Tue 
23/05/17 
Tue 
23/05/17 
3,73 hrs 
1.4.4.3.7 Instalación de botón de emergencia 0,22 days 
Tue 
23/05/17 
Tue 
23/05/17 
3,73 hrs 
1.4.4.3.8 Instalación de pulsador de salida 0,22 days 
Tue 
23/05/17 
Wed 
24/05/17 
3,73 hrs 
1.4.4.3.9 Instalación de lectoras de proximidad 0,22 days 
Wed 
24/05/17 
Wed 
24/05/17 
3,73 hrs 
1.4.4.4 Instalación equipo intrusión 4,89 days 
Wed 
24/05/17 
Tue 
30/05/17 
150,6 hrs 
1.4.4.4.1 Instalación de panel de alarmas 0,5 days 
Wed 
24/05/17 
Wed 
24/05/17 
12,82 hrs 
1.4.4.4.2 Instalación de teclado remoto 0,22 days 
Wed 
24/05/17 
Thu 
25/05/17 
3,73 hrs 
1.4.4.4.3 Instalación de sensores de movimiento 1,63 days 
Thu 
25/05/17 
Fri 26/05/17 27,72 hrs 
1.4.4.4.4 Instalación de barreras perimetrales 4,17 days 
Thu 
25/05/17 
Tue 
30/05/17 
106,33 hrs 
1.4.4.5 Conexiones 4,88 days 
Mon 
22/05/17 
Fri 26/05/17 184,58 hrs 
1.4.4.5.1 Conexiones CCTV 2,5 days 
Mon 
22/05/17 
Wed 
24/05/17 
57,08 hrs 
1.4.4.5.2 Conexiones SCA 2,5 days 
Mon 
22/05/17 
Wed 
24/05/17 
63,75 hrs 
1.4.4.5.3 Conexiones Intrusión 2,5 days 
Wed 
24/05/17 
Fri 26/05/17 63,75 hrs 
1.4.4.6 Fin instalación de equipos 0 days 
Tue 
30/05/17 
Tue 
30/05/17 
0 hrs 
1.4.5 Adecuación física 
32,83 
days 
Thu 
13/04/17 
Thu 
25/05/17 
1.036,68 
hrs 
1.4.5.1 Inicio adecuación física 0 days 
Thu 
13/04/17 
Thu 
13/04/17 
0 hrs 
1.4.5.2 Adecuación de obra civil 
32,83 
days 
Thu 
13/04/17 
Thu 
25/05/17 
698,17 hrs 
1.4.5.3 Adecuación de redes de cableado 
32,83 
days 
Thu 
13/04/17 
Thu 
25/05/17 
191,17 hrs 
1.4.5.4 Adecuaciones eléctricas 25 days 
Thu 
13/04/17 
Mon 
15/05/17 
147,37 hrs 
1.4.5.5 Fin adecuación física 0 days 
Thu 
25/05/17 
Thu 
25/05/17 
0 hrs 
1.4.6 Programación y configuración 
13,78 
days 
Tue 
30/05/17 
Fri 16/06/17 342,2 hrs 
1.4.6.1 Inicio programación y configuración 0 days 
Tue 
30/05/17 
Tue 
30/05/17 
0 hrs 
1.4.6.2 Programación y configuración CCTV 8,78 days 
Tue 
30/05/17 
Fri 09/06/17 149,27 hrs 
1.4.6.2.1 Configuración de cámaras IP 5,5 days 
Tue 
30/05/17 
Tue 
06/06/17 
93,5 hrs 
1.4.6.2.2 Configuración de grabador de video 0,78 days 
Tue 
06/06/17 
Wed 
07/06/17 
13,27 hrs 
1.4.6.2.3 Programación del sistema de CCTV 2,5 days 
Wed 
07/06/17 
Fri 09/06/17 42,5 hrs 
1.4.6.3 Programación y configuración SCA 
11,28 
days 
Tue 
30/05/17 
Tue 
13/06/17 
49,98 hrs 
1.4.6.3.1 Configuración de controladora 0,22 days 
Tue 
30/05/17 
Tue 
30/05/17 
3,73 hrs 
1.4.6.3.2 Configuración de servidor de acceso 0,22 days 
Tue 
30/05/17 
Wed 
31/05/17 
3,73 hrs 
1.4.6.3.3 Programación del sistema de SCA 2,5 days Fri 09/06/17 
Tue 
13/06/17 
42,5 hrs 
1.4.6.4 Programación y configuración intrusión 3,8 days 
Tue 
30/05/17 
Sat 
03/06/17 
64,6 hrs 
1.4.6.4.1 Configuración y calibración de sensores de intrusión 1 day 
Tue 
30/05/17 
Wed 
31/05/17 
17 hrs 
1.4.6.4.2 Configuración del teclado remoto de alarmas 0,3 days 
Wed 
31/05/17 
Thu 
01/06/17 
5,1 hrs 
1.4.6.4.3 Programación del sistema de Intrusión 2,5 days 
Thu 
01/06/17 
Sat 03/06/17 42,5 hrs 
1.4.6.5 Programación y configuración integración 5 days Fri 09/06/17 Fri 16/06/17 78,37 hrs 
1.4.6.5.1 Configuración de las bases de datos 2,5 days Fri 09/06/17 
Tue 
13/06/17 
42,5 hrs 
1.4.6.5.2 Programación de la integración 2,5 days 
Tue 
13/06/17 
Fri 16/06/17 35,87 hrs 
1.4.6.6 Fin programación y configuración 0 days Fri 16/06/17 Fri 16/06/17 0 hrs 
1.4.7 Fin implementación 0 days Fri 16/06/17 Fri 16/06/17 0 hrs 
1.5 PUESTA EN MARCHA 
31,72 
days 
Fri 19/05/17 
Wed 
28/06/17 
208,5 hrs 
1.5.1 Inicio puesta en marcha 0 days Fri 16/06/17 Fri 16/06/17 0 hrs 
1.5.2 Pruebas 
27,83 
days 
Fri 19/05/17 Fri 23/06/17 105,73 hrs 
1.5.2.1 Inicio pruebas 0 days Fri 16/06/17 Fri 16/06/17 0 hrs 
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WBS Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Trabajo 
1.5.2.2 Pruebas de operación 2,08 days Fri 16/06/17 
Mon 
19/06/17 
32,05 hrs 
1.5.2.2.1 Pruebas de operación de CCTV 0,52 days Fri 16/06/17 Fri 16/06/17 8,83 hrs 
1.5.2.2.2 Pruebas de operación de SCA 0,52 days Fri 16/06/17 Sat 17/06/17 8,83 hrs 
1.5.2.2.3 Pruebas de operación de Intrusión 0,52 days Sat 17/06/17 
Mon 
19/06/17 
8,83 hrs 
1.5.2.2.4 Pruebas de operación de los sistemas integrados 0,52 days 
Mon 
19/06/17 
Mon 
19/06/17 
5,53 hrs 
1.5.2.3 Pruebas de equipos 
25,33 
days 
Fri 19/05/17 
Wed 
21/06/17 
37,57 hrs 
1.5.2.3.1 Pruebas de cámaras 0,52 days 
Tue 
30/05/17 
Tue 
30/05/17 
4,42 hrs 
1.5.2.3.2 Pruebas de grabación 0,3 days Fri 19/05/17 Fri 19/05/17 2,55 hrs 
1.5.2.3.3 Pruebas de sensores 0,3 days Fri 26/05/17 Sat 27/05/17 5,1 hrs 
1.5.2.3.4 Pruebas de almacenamiento de datos 0,3 days 
Mon 
19/06/17 
Tue 
20/06/17 
5,1 hrs 
1.5.2.3.5 Pruebas de generación de reportes 0,9 days 
Tue 
20/06/17 
Wed 
21/06/17 
15,3 hrs 
1.5.2.3.6 Pruebas de simulación de emergencia 0,3 days 
Mon 
19/06/17 
Tue 
20/06/17 
5,1 hrs 
1.5.2.4 Mejoras en la programación 2,5 days 
Wed 
21/06/17 
Fri 23/06/17 36,13 hrs 
1.5.2.5 Fin pruebas 0 days Fri 23/06/17 Fri 23/06/17 0 hrs 
1.5.3 Capacitación 2,25 days Fri 23/06/17 
Tue 
27/06/17 
15,82 hrs 
1.5.3.1 Inicio capacitación 0 days Fri 23/06/17 Fri 23/06/17 0 hrs 
1.5.3.2 Capacitación a los operadores 1 day Fri 23/06/17 Sat 24/06/17 4,28 hrs 
1.5.3.3 Acompañamiento durante 2 horas de operación 0,25 days Sat 24/06/17 
Mon 
26/06/17 
0,6 hrs 
1.5.3.4 Soporte técnico 1 day 
Mon 
26/06/17 
Tue 
27/06/17 
10,93 hrs 
1.5.3.5 Fin capacitación 0 days 
Tue 
27/06/17 
Tue 
27/06/17 
0 hrs 
1.5.4 Transferencia al cliente 9,67 days Fri 16/06/17 
Wed 
28/06/17 
86,95 hrs 
1.5.4.1 Inicio transferencia al cliente 0 days 
Tue 
27/06/17 
Tue 
27/06/17 
0 hrs 
1.5.4.2 Actas de entrega y finalización 0,25 days 
Tue 
27/06/17 
Tue 
27/06/17 
6,38 hrs 
1.5.4.2.1 Acta de entrega de equipos 0,25 days 
Tue 
27/06/17 
Tue 
27/06/17 
2,13 hrs 
1.5.4.2.2 Acta de finalización de trabajos 0,25 days 
Tue 
27/06/17 
Tue 
27/06/17 
4,25 hrs 
1.5.4.3 Documentación final 9,42 days Fri 16/06/17 
Wed 
28/06/17 
78,2 hrs 
1.5.4.3.1 Crear la documentación final 9,17 days Fri 16/06/17 
Wed 
28/06/17 
77,95 hrs 
1.5.4.3.2 Entrega de documentación final 0,25 days 
Wed 
28/06/17 
Wed 
28/06/17 
0,25 hrs 
1.5.4.4 Entrega 1,64 days 
Tue 
27/06/17 
Wed 
28/06/17 
2,38 hrs 
1.5.4.4.1 Entrega formal al cliente 0,25 days 
Tue 
27/06/17 
Tue 
27/06/17 
0,25 hrs 
1.5.4.4.2 Recibido a satisfación por parte del cliente 0,25 days 
Wed 
28/06/17 
Wed 
28/06/17 
2,13 hrs 
1.5.4.5 Fin Transferencia al cliente 0 days 
Wed 
28/06/17 
Wed 
28/06/17 
0 hrs 
1.5.5 Fin puesta en marcha 0 days 
Wed 
28/06/17 
Wed 
28/06/17 
0 hrs 
1.6 ADQUISICIONES 
48,24 
days 
Tue 
31/01/17 
Fri 31/03/17 295,38 hrs 
1.6.1 Inicio adquisiciones 0 days 
Tue 
31/01/17 
Tue 
31/01/17 
0 hrs 
1.6.2 Proveedores 
17,89 
days 
Tue 
31/01/17 
Wed 
22/02/17 
276,08 hrs 
1.6.2.1 Inicio selección de proveedores 0 days 
Tue 
31/01/17 
Tue 
31/01/17 
0 hrs 
1.6.2.2 Cotizaciones 3 days 
Tue 
31/01/17 
Fri 03/02/17 204 hrs 
1.6.2.2.1 Solicitar cotización de material 3 days 
Tue 
31/01/17 
Fri 03/02/17 51 hrs 
1.6.2.2.2 Solicitar cotización de equipos 3 days 
Tue 
31/01/17 
Fri 03/02/17 51 hrs 
1.6.2.2.3 Solicitar cotización de herramientas 3 days 
Tue 
31/01/17 
Fri 03/02/17 51 hrs 
1.6.2.2.4 Solicitar cotización de contratista 3 days 
Tue 
31/01/17 
Fri 03/02/17 51 hrs 
1.6.2.3 Órdenes de compra 4 days Fri 17/02/17 
Wed 
22/02/17 
68 hrs 
1.6.2.3.1 Ordenes de compra por parte del cliente 2 days Fri 17/02/17 
Mon 
20/02/17 
17 hrs 
1.6.2.3.2 Orden de compra de material 2 days 
Mon 
20/02/17 
Wed 
22/02/17 
17 hrs 
1.6.2.3.3 Orden de compra de equipos 2 days 
Mon 
20/02/17 
Wed 
22/02/17 
17 hrs 
1.6.2.3.4 Orden de compra de herramienta 2 days 
Mon 
20/02/17 
Wed 
22/02/17 
17 hrs 
1.6.2.4 Selección de proveedores 1,08 days Fri 03/02/17 
Sat 
04/02/17 
4,08 hrs 
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WBS Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Trabajo 
1.6.2.4.1 Seleccionar el mejor proveedores de material 1,08 days Fri 03/02/17 Sat 04/02/17 1,53 hrs 
1.6.2.4.2 Seleccionar el mejor proveedores de equipos 1,08 days Fri 03/02/17 Sat 04/02/17 1,53 hrs 
1.6.2.4.3 Seleccionar el mejor proveedor de herramienta 1,08 days Fri 03/02/17 Sat 04/02/17 1,02 hrs 
1.6.2.5 Fin selección de proveedores 0 days 
Wed 
22/02/17 
Wed 
22/02/17 
0 hrs 
1.6.3 Mano de obra 2 days Fri 03/02/17 
Mon 
06/02/17 
17,95 hrs 
1.6.3.1 Inicio mano de obra 0 days Fri 03/02/17 Fri 03/02/17 0 hrs 
1.6.3.2 Definir equipo de trabajo - personal propio 1 day Fri 03/02/17 Sat 04/02/17 8,97 hrs 
1.6.3.3 Definir equipo de trabajo - contratista 1 day Sat 04/02/17 
Mon 
06/02/17 
8,97 hrs 
1.6.3.4 Fin mano de obra 0 days 
Mon 
06/02/17 
Mon 
06/02/17 
0 hrs 
1.6.4 Insumos 
48,24 
days 
Tue 
31/01/17 
Fri 31/03/17 1,37 hrs 
1.6.4.1 Inicio insumos 0 days 
Tue 
31/01/17 
Tue 
31/01/17 
0 hrs 
1.6.4.2 Materiales 2,4 days 
Tue 
31/01/17 
Thu 
02/02/17 
0,55 hrs 
1.6.4.2.1 Fabricación y tránsito de materiales 2 days 
Tue 
31/01/17 
Thu 
02/02/17 
0 hrs 
1.6.4.2.2 Despacho de tubería 0,4 days 
Thu 
02/02/17 
Thu 
02/02/17 
0,25 hrs 
1.6.4.2.3 Despacho de cableado 0,4 days 
Thu 
02/02/17 
Thu 
02/02/17 
0,25 hrs 
1.6.4.2.4 Despacho de accesorios 0,4 days 
Thu 
02/02/17 
Thu 
02/02/17 
0,07 hrs 
1.6.4.3 Herramienta 2,4 days 
Tue 
31/01/17 
Thu 
02/02/17 
0,18 hrs 
1.6.4.3.1 Fabricación y tránsito de materiales 2 days 
Tue 
31/01/17 
Thu 
02/02/17 
0 hrs 
1.6.4.3.2 Despacho de herramienta pesada 0,4 days 
Thu 
02/02/17 
Thu 
02/02/17 
0,07 hrs 
1.6.4.3.3 Despacho de herramienta de mano 0,4 days 
Thu 
02/02/17 
Thu 
02/02/17 
0,07 hrs 
1.6.4.3.4 Despacho de herramienta especializada 0,4 days 
Thu 
02/02/17 
Thu 
02/02/17 
0,07 hrs 
1.6.4.4 Equipos 
48,24 
days 
Tue 
31/01/17 
Fri 31/03/17 0,63 hrs 
1.6.4.4.1 Fabricación y tránsito de materiales 
39,17 
days 
Tue 
31/01/17 
Tue 
21/03/17 
0 hrs 
1.6.4.4.2 Nacionalización de equipos 8,67 days 
Tue 
21/03/17 
Fri 31/03/17 0 hrs 
1.6.4.4.3 Despacho de equipos de CCTV 0,4 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0,22 hrs 
1.6.4.4.4 Despacho de equipos de control de acceso 0,4 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0,22 hrs 
1.6.4.4.5 Despacho de equipos de intrusión 0,4 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0,1 hrs 
1.6.4.4.6 Descarga de software 0,4 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0,1 hrs 
1.6.4.5 Fin Insumos 0 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0 hrs 
1.6.5 Fin adquisiciones 0 days Fri 31/03/17 Fri 31/03/17 0 hrs 
1.8 Fin proyecto 0 days 
Wed 
28/06/17 
Wed 
28/06/17 
0 hrs 
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Anexo 19. Estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal 
WBS Elemento WBS 
Optimista 
(Op) 
Más 
Probable 
Pesimista 
(Pe) 
Duración 
(días) 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR    
= σ 
VARIANZA = 
σ² 
σ = (Pe-
Op)/6 
σ² = ((Pe-
Op)/6)
2
 
1 
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE CONJUNTOS VIS - CONJUNTO 
RESIDENCIAL MARBELLA REAL 
σ = (Pe-
Op)/6 
σ² = ((Pe-
Op)/6)
2
 
1.1 Inicio del proyecto       0 0 0 
1.2 DIAGNÓSTICO             
1.2.1 Inicio Diagnóstico       0 0 0 
1.2.2 Levantamiento de requerimientos             
1.2.2.1 
Inicio Levantamiento de 
requerimientos 
      0 
0 0 
1.2.2.2 Participantes             
1.2.2.2.1 Identificar involucrados 1 1,2 2 1,3 0,17 0,03 
1.2.2.2.2 
Reunión con el cliente y principales 
involucrados 
1 1,2 2 1,3 0,17 0,03 
1.2.2.3 Necesidad             
1.2.2.3.1 Identificar la necesidad 1 1,4 2 1,43 0,17 0,03 
1.2.2.3.2 Lista de chequeo de requerimientos 1 1,4 2 1,43 0,17 0,03 
1.2.2.4 Solución preliminar             
1.2.2.4.1 Bosquejar una solución preliminar 2 2,6 3 2,57 0,17 0,03 
1.2.2.4.2 
Definir capacidades y limitaciones de 
los sistemas 
2 2,5 3 2,50 
  0 
1.2.2.5 Fin levantamiento de requerimientos       0 0 0 
1.2.3 Definición del alcance             
1.2.3.1 Inicio definición del alcance       0 0 0 
1.2.3.2 Alcance del producto             
1.2.3.2.1 
Definir los sistemas inmóticos a 
implementar 
1 1,3 2 1,37 0,17 0,03 
1.2.3.2.2 Definir las funcionalidades principales 1 1,3 2 1,37   0 
1.2.3.2.3 Definir las restricciones de los sistemas 1 1,3 2 1,37   0 
1.2.3.2.4 Definir las funciones de operación 1 1,3 2 1,37 0,17 0,03 
1.2.3.2.5 Definir los entregables principales 1 1,5 2 1,50 0,17 0,03 
1.2.3.3 Alcance del proyecto             
1.2.3.3.1 Definir el trabajo a realizar 2 2,3 3 2,37 0,17 0,03 
1.2.3.3.2 Identificar los riesgos principales 2 2,3 3 2,37 0,17 0,03 
1.2.3.4 Fin definición el alcance       0 0 0 
1.2.4 Definición preliminar del producto             
1.2.4.1 
Inicio definición preliminar del 
producto 
      0 
0 0 
1.2.4.2 Arquitecturas de red             
1.2.4.2.1 
Establecer la arquitectura general de 
los sistemas 
3 4 6 4,17 0,50 0,25 
1.2.4.2.2 
Recopilar documentación técnica de 
los sistemas 
2 2,4 3 2,43 0,17 0,03 
1.2.4.2.3 Esquema de integración de sistemas 1 1,1 2 1,23 0,17 0,03 
1.2.4.3 Clasificación de sistemas             
1.2.4.3.1 Clasificar los sistemas 1 1,6 2 1,57   0 
1.2.4.3.2 Definir las marcas a usar 0,5 0,6 0,8 0,62   0 
1.2.4.3.3 Listar las funcionalidades 1 1,8 2 1,70 0,17 0,03 
1.2.4.3.4 Listar las ventajas 1 1,5 2 1,50   0 
1.2.4.4 Fin definición preliminar del producto       0 0 0 
1.2.5 Documentación de diagnóstico             
1.2.5.1 Inicio documentación de diagnóstico       0 0 0 
1.2.5.2 Ingeniería de detalle             
1.2.5.2.1 Solicitar planos prelimanes 0,3 0,5 1 0,55   0 
1.2.5.2.2 
Crear esquemas preliminares de los 
sistemas 
2 3 4 3,00   0 
1.2.5.2.3 Crear ingeniería de detalle preliminar 5 8 15 8,67   0 
1.2.5.3 Entrega de documentación             
1.2.5.3.1 Crear cronograma de hitos 1 1,3 2 1,37   0 
1.2.5.3.2 Entregar cronograma de hitos 0,2 0,3 0,4 0,30   0 
1.2.5.3.3 
Entregar ingeniería de detalle 
preliminar 
0,2 0,3 0,4 0,30 
  0 
1.2.5.4 Fin documentación de diagnóstico       0   0 
1.2.6 Fin diagnóstico       0   0 
1.3 DISEÑO             
1.3.1 Inicio Diseño       0   0 
1.3.2 
Análisis y definición de sistemas 
inmóticos 
        
    
1.3.2.1 
Inicio análisis y definición de sistemas 
inmóticos 
      0 
  
0 
1.3.2.2 Normatividad vigente             
1.3.2.2.1 
Revisión de la normatividad legal 
vigente en Colombia 
1 2 3 2,00 
  
0 
1.3.2.2.2 
Revisión de la normatividad legal 
vigente a nivel Internacional 
1 2 3 2,00 
  
0 
1.3.2.3 Obsolescencia             
1.3.2.3.1 
Validar la obsolescencia de los 
sistemas 
1 1,5 2 1,50 
  0 
1.3.2.3.2 
Identificar el desempeño de los 
sistemas 
0,5 0,6 1 0,65 
  0 
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WBS Elemento WBS 
Optimista 
(Op) 
Más 
Probable 
Pesimista 
(Pe) 
Duración 
(días) 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR    
= σ 
VARIANZA = 
σ² 
σ = (Pe-
Op)/6 
σ² = ((Pe-
Op)/6)
2
 
1.3.2.4 Funcionalidad de sistemas             
1.3.2.4.1 
Validar las funcionalidades de los 
sistemas 
0,5 0,6 1 0,65 
  0 
1.3.2.4.2 
Identificar las fallas de operación 
conocidas 
0,5 0,6 1 0,65 
  0 
1.3.2.4.3 
Identificar los beneficios de los 
sistemas inmóticos 
1 1,7 2 1,63 
  
0 
1.3.2.4.4 Validar las facilidades de integración 3 4 5 4,00   0 
1.3.2.4.5 
Definir y seleccionar los sistemas con 
las mayores ventajas 
1 1,7 2 1,63 
  0 
1.3.2.5 
Fin análisis y definición de sistemas 
inmóticos 
      0 
  0 
1.3.3 
Diseño conceptual de los sistemas 
inmóticos 
        
    
1.3.3.1 
Inicio diseño conceptual de los 
sistemas inmóticos 
      0 
  0 
1.3.3.2 Arquitectura de sistemas             
1.3.3.2.1 
Diseñar la arquitectura física del 
sistema de CCTV 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.3.2.2 
Diseñar la arquitectura física del 
sistema de SCA 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.3.2.3 
Diseñar la arquitectura física del 
sistema de Intrusión 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.3.2.4 
Diseñar la arquitectura lógica del 
sistema de CCTV 
1 1,3 2 1,37 
  0 
1.3.3.2.5 
Diseñar la arquitectura lógica del 
sistema de SCA 
1 1,3 2 1,37 
  0 
1.3.3.2.6 
Diseñar la arquitectura lógica del 
sistema de Intrusión 
1 1,3 2 1,37 
  0 
1.3.3.2.7 Diseñar la red de datos 1 1,3 2 1,37   0 
1.3.3.3 Interacción de sistemas             
1.3.3.3.1 
Establecer los protocolos de 
comunicación 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.3.3.2 Diseño de la integración 2 2,2 3 2,30   0 
1.3.3.3.3 Diseño de la operación 1 2 3 2,00   0 
1.3.3.4 Ubicación de equipos             
1.3.3.4.1 
Determinar ubicación de equipos de 
CCTV sobre planos 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.3.4.2 
Determinar ubicación de equipos de 
SCA sobre planos 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.3.4.3 
Determinar ubicación de equipos de 
Intrusión sobre planos 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.3.4.4 
Determinar la ubicación del centro de 
monitoreo 
1 1,5 2 1,50 
  0 
1.3.3.4.5 
Diseñar distribución de equipos en el 
centro de monitoreo 
0,8 1 1,5 1,05 
  0 
1.3.3.5 Cantidades de equipos             
1.3.3.5.1 
Determinar cantidad de equipos de 
CCTV 
0,8 1 1,5 1,05 
  0 
1.3.3.5.2 
Determinar cantidad de equipos de 
SCA 
0,8 1 1,5 1,05 
  0 
1.3.3.5.3 
Determinar cantidad de equipos de 
Intrusión 
0,8 1 1,5 1,05 
  
0 
1.3.3.6 
Fin diseño conceptual de los sistemas 
inmóticos 
      0 
  
0 
1.3.4 
Diseño de infraestructura de los 
sistemas inmóticos 
        
    
1.3.4.1 
Inicio Diseño de infraestructura de los 
sistemas inmóticos 
      0 
  0 
1.3.4.2 Diseño de rutas             
1.3.4.2.1 
Diseño de rutas de tubería y cableado 
eléctrico 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.4.2.2 
Diseño de rutas de tubería y cableado 
de datos 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.4.2.3 
Diseño de rutas de tubería y cableado 
de CCTV 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.4.2.4 
Diseño de rutas de tubería y cableado 
de SCA 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.4.2.5 
Diseño de rutas de tubería y cableado 
de Intrusión 
1 2 3 2,00 
  0 
1.3.4.3 Diseño de conexiones             
1.3.4.3.1 Diseñar de conexiones 0,3 0,4 0,5 0,40   0 
1.3.4.3.2 Diseñar terminaciones de cableado 0,3 0,4 0,5 0,40   0 
1.3.4.4 
Fin diseño de infraestructura de los 
sistemas inmóticos 
      0 
  0 
1.3.5 
Requerimientos técnicos hacia el 
cliente 
        
    
1.3.5.1 Inicio requerimientos técnicos       0   0 
1.3.5.2 Solicitar puntos eléctricos 0,3 0,5 0,8 0,52   0,00 
1.3.5.3 Solicitud de espacios             
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1.3.5.3.1 
 Solicitar espacio para equipos en el 
centro de monitoreo 
0,3 0,5 0,8 0,52 
  0,00 
1.3.5.3.2 
Solicitar espacio para infraestructura 
horizontal y vertical 
0,3 0,5 0,8 0,52 
  0,00 
1.3.5.4 Fin requerimientos técnicos       0   0 
1.3.6 Fin diseño       0 0 0 
1.4 IMPLEMENTACIÓN             
1.4.1 Inicio implementación       0 0 0 
1.4.2 Instalación de infraestructura             
1.4.2.1 Inicio Instalación de infraestructura       0 0 0 
1.4.2.2 Instalación de tubería             
1.4.2.2.1 Instalación de tubería EMT 3/4" 25 33 33 31,67   0 
1.4.2.2.2 Instalación de tubería EMT 1" 10 13 15 12,83   0 
1.4.2.2.3 Instalación de tubería PVC 5 8 10 7,83   0 
1.4.2.2.4 Instalación de bandeja portacable 2 3 4 3,00   0 
1.4.2.3 Instalación de gabinetes             
1.4.2.3.1 Instalación de rack 0,4 0,5 0,6 0,50   0 
1.4.2.3.2 Instalación de gabinetes de SCA 0,4 0,5 0,6 0,50   0 
1.4.2.3.3 Instalación de gabinete de intrusión 0,4 0,5 0,6 0,50   0 
1.4.2.4 Fin instalación de infraestructura       0,00   0 
1.4.3 Instalación de cableado             
1.4.3.1 Inicio instalación de cableado       0 0 0 
1.4.3.2 Instalación cable UTP             
1.4.3.2.1 Instalación de cable UTP para CCTV 15 18 20 17,83 0,83 0,69 
1.4.3.2.2 Instalación de cable UTP para SCA 5 6 8 6,17 0,50 0,25 
1.4.3.3 Instalación otros cables             
1.4.3.3.1 
Instalación de cable FPLR para 
instrusión 
4 5 6 5,00 
0,33 0,11 
1.4.3.3.2 
Instalación de cable encauchetado 
para puntos eléctricos 
1 2,8 3 2,53 0,33 0,11 
1.4.3.4 Instalación terminaciones             
1.4.3.4.1 Instalación de tomas eléctricas 1 2,4 3 2,27 0,33 0,11 
1.4.3.4.2 Instalación de faceplate 1 2,4 3 2,27 0,33 0,11 
1.4.3.5 Fin Instalación de cableado       0 0 0 
1.4.4 Instalación de equipos       0 0 0 
1.4.4.1 Inicio instalación de equipos       0 0 0 
1.4.4.2 Instalación equipos CCTV             
1.4.4.2.1 Instalación de Switch 0,3 0,5 0,7 0,50   0 
1.4.4.2.2 Instalación de cámaras 7 8 10 8,17   0 
1.4.4.2.3 Instalación de grabador de video 0,3 0,5 0,7 0,50 0,07 0 
1.4.4.3 Instalación equipos SCA             
1.4.4.3.1 Instalación de estación de trabajo 0,3 0,5 0,7 0,50 0,07 0 
1.4.4.3.2 
Instalación de servidor de control de 
acceso 
0,3 0,5 0,7 0,50 
0,07 0 
1.4.4.3.3 Instalación de controladora 0,3 0,5 0,7 0,50 0,07 0 
1.4.4.3.4 Instalación de expansora 0,3 0,5 0,7 0,50 0,07 0 
1.4.4.3.5 Instalación de actuadores 0,3 0,5 0,7 0,50 0,07 0 
1.4.4.3.6 Instalación de contacto magnético 0,1 0,2 0,4 0,22 0,05 0 
1.4.4.3.7 Instalación de botón de emergencia 0,1 0,2 0,4 0,22 0,05 0 
1.4.4.3.8 Instalación de pulsador de salida 0,1 0,2 0,4 0,22 0,05 0 
1.4.4.3.9 Instalación de lectoras de proximidad 0,1 0,2 0,4 0,22 0,05 0 
1.4.4.4 Instalación equipos intrusión             
1.4.4.4.1 Instalación de panel de alarmas 0,3 0,5 0,7 0,50 0,07 0 
1.4.4.4.2 Instalación de teclado remoto 0,1 0,2 0,4 0,22 0,05 0 
1.4.4.4.3 Instalación de sensores de movimiento 1 1,7 2 1,63 0,17 0,03 
1.4.4.4.4 Instalación de barreras perimetrales 3 4 6 4,17 0,50 0,25 
1.4.4.5 Conexiones             
1.4.4.5.1 Conexiones CCTV 2 2,5 3 2,50   0 
1.4.4.5.2 Conexiones SCA 2 2,5 3 2,50   0 
1.4.4.5.3 Conexiones intrusión 2 2,5 3 2,50   0 
1.4.4.6 Fin instalación de equipos       0 0 0 
1.4.5 Adecuación física             
1.4.5.1 Inicio adecuación física       0 0 0 
1.4.5.2 Adecuación de obra civil 25 33 40 32,83   0 
1.4.5.3 Adecuación de redes de cableado 25 33 40 32,83   0 
1.4.5.4 Adecuaciones eléctricas 20 25 30 25,00   0 
1.4.5.5 Fin adecuación física       0 0 0 
1.4.6 Programación y configuración             
1.4.6.1 Inicio programación y configuración       0 0 0 
1.4.6.2 Programación y configuración CCTV             
1.4.6.2.1 Configuración de cámaras IP 4 5,5 7 5,50 0,50 0,25 
1.4.6.2.2 Configuración de grabador de video 0,5 0,8 1 0,78 0,08 0,01 
1.4.6.2.3 Programación del sistema de CCTV 2 2,5 3 2,50 0,17 0,03 
1.4.6.3 Programación y configuración SCA             
1.4.6.3.1 Configuración de controladora 0,1 0,2 0,4 0,22 0,05 0 
1.4.6.3.2 Configuración de servidor de acceso 0,1 0,2 0,4 0,22 0,05 0 
1.4.6.3.3 Programación del sistema de SCA 2 2,5 3 2,50 0,17 0,03 
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1.4.6.4 
Programación y configuración 
intrusión 
        
    
1.4.6.4.1 
Configuración y calibración de 
sensores de intrusión 
0,8 1 1,2 1,00 
  0 
1.4.6.4.2 
Configuración del teclado remoto de 
alarmas 
0,2 0,3 0,4 0,30 
  0 
1.4.6.4.3 Programación del sistema de Intrusión 2 2,5 3 2,50   0 
1.4.6.5 
Programación y configuración 
integración 
        
    
1.4.6.5.1 Configuración de las bases de datos 2 2,5 3 2,50 0,17 0,03 
1.4.6.5.2 Programación de la integración 2 2,5 3 2,50 0,17 0,03 
1.4.6.6 Fin programación y configuración       0 0 0 
1.4.7 Fin implementación       0 0 0 
1.5 PUESTA EN MARCHA             
1.5.1 Inicio Puesta en Marcha       0 0 0 
1.5.2 Pruebas             
1.5.2.1 Inicio Pruebas       0 0 0 
1.5.2.2 Pruebas de operación             
1.5.2.2.1 Pruebas de operación de CCTV 0,3 0,5 0,8 0,52   0 
1.5.2.2.2 Pruebas de operación de SCA 0,3 0,5 0,8 0,52   0 
1.5.2.2.3 Pruebas de operación de Intrusión 0,3 0,5 0,8 0,52   0 
1.5.2.2.4 
Pruebas de operación de los sistemas 
integrados 
0,3 0,5 0,8 0,52 
  0 
1.5.2.3 Pruebas de equipos             
1.5.2.3.1 Pruebas de cámaras 0,3 0,5 0,8 0,52   0 
1.5.2.3.2 Pruebas de grabación 0,2 0,3 0,4 0,30   0 
1.5.2.3.3 Pruebas de sensores 0,2 0,3 0,4 0,30   0 
1.5.2.3.4 Pruebas de almacenamiento de datos 0,2 0,3 0,4 0,30   0 
1.5.2.3.5 Pruebas de generación de reportes 0,8 0,9 1 0,90   0 
1.5.2.3.6 Pruebas de simulación de emergencia 0,2 0,3 0,4 0,30   0 
1.5.2.4 Mejoras en la programación 2 2,5 3 2,50   0 
1.5.2.5 Fin Pruebas       0 0 0 
1.5.3 Capacitación             
1.5.3.1 Inicio Capacitación       0 0 0 
1.5.3.2 Capacitación a los operadores 0,8 1 1,2 1,00   0 
1.5.3.3 
Acompañamiento durante 2 horas de 
operación 
0,2 0,25 0,3 0,25 
  0 
1.5.3.4 Soporte técnico 0,8 1 1,2 1,00   0 
1.5.3.5 Fin capacitación       0   0 
1.5.4 Transferencia al cliente             
1.5.4.1 Inicio transferencia al cliente       0 0 0 
1.5.4.2 Actas de entrega y finalización             
1.5.4.2.1 Acta de entrega de equipos 0,2 0,25 0,3 0,25   0 
1.5.4.2.2 Acta de finalización de trabajos 0,2 0,25 0,3 0,25   0 
1.5.4.3 Documentación final             
1.5.4.3.1 Crear la documentación final 7 9 12 9,17 0,83 0,69 
1.5.4.3.2 Entrega de documentación final 0,2 0,25 0,3 0,25 0,02 0 
1.5.4.4 Entrega             
1.5.4.4.1 Entrega formal al cliente       0 0 0 
1.5.4.4.2 
Recibido a satisfación por parte del 
cliente 
0,2 0,25 0,3 0,25 
0,02 0 
1.5.4.5 Fin transferencia al cliente 0,2 0,25 0,3 0,25   0 
1.5.5 Fin puesta en marcha       0 0 0 
1.6 ADQUISICIONES             
1.6.1 Inicio adquisiciones       0 0 0 
1.6.2 Proveedores             
1.6.2.1 Inicio selección de proveedores       0 0 0 
1.6.2.2 Cotizaciones             
1.6.2.2.1 Solicitar cotización de material 2 3 4 3,00   0 
1.6.2.2.2 Solicitar cotización de equipos 2 3 4 3,00   0 
1.6.2.2.3 Solicitar cotización de herramientas 2 3 4 3,00   0 
1.6.2.2.4 Solicitar cotización de contratista 2 3 4 3,00   0 
1.6.2.3 Órdenes de compra             
1.6.2.3.1 
Órdenes de compra por parte del 
cliente 
1 2 3 2,00 
  0 
1.6.2.3.2 Orden de compra de material 1 2 3 2,00   0 
1.6.2.3.3 Orden de compra de equipos 1 2 3 2,00   0 
1.6.2.3.4 Orden de compra de herramienta 1 2 3 2,00   0 
1.6.2.4 Selección de proveedores             
1.6.2.4.1 
Seleccionar el mejor proveedores de 
material 
0,5 1 2 1,08 
  0 
1.6.2.4.2 
Seleccionar el mejor proveedores de 
equipos 
0,5 1 2 1,08 
  0 
1.6.2.4.3 
Seleccionar el mejor proveedor de 
herramienta 
0,5 1 2 1,08 
  0 
1.6.2.5 Fin Selección de proveedores       0   0 
1.6.3 Mano de obra             
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1.6.3.1 Inicio mano de obra       0   0 
1.6.3.2 
Definir equipo de trabajo - personal 
propio 
0,8 1 1,2 1,00 
  0 
1.6.3.3 Definir equipo de trabajo - contratista 0,8 1 1,2 1,00   0 
1.6.3.4 Fin mano de obra       0   0 
1.6.4 Insumos             
1.6.4.1 Inicio insumos       0 0 0 
1.6.4.2 Materiales             
1.6.4.2.1 Fabricación y tránsito de materiales 1 2 3 2,00 0,33 0,11 
1.6.4.2.2 Despacho de tubería 0,3 0,4 0,5 0,40 0,03 0 
1.6.4.2.3 Despacho de cableado 0,3 0,4 0,5 0,40 0,03 0 
1.6.4.2.4 Despacho de accesorios 0,3 0,4 0,5 0,40 0,03 0 
1.6.4.3 Herramienta             
1.6.4.3.1 Fabricación y tránsito de materiales 1 2 3 2,00 0,33 0,11 
1.6.4.3.2 Despacho de herramienta pesada 0,3 0,4 0,5 0,40 0,03 0 
1.6.4.3.3 Despacho de Herramienta de mano 0,3 0,4 0,5 0,40 0,03 0 
1.6.4.3.4 Despacho de Herramienta especializada 0,3 0,4 0,5 0,40 0,03 0 
1.6.4.4 Equipos             
1.6.4.4.1 Fabricación y tránsito de materiales 30 40 45 39,17 2,50 6,25 
1.6.4.4.2 Nacionalización de equipos 5 8 15 8,67 1,67 2,78 
1.6.4.4.3 Despacho de Equipos de CCTV 0,3 0,4 0,5 0,40   0 
1.6.4.4.4 
Despacho de equipos de control de 
acceso 
0,3 0,4 0,5 0,40 
0,03 0 
1.6.4.4.5 Despacho de equipos de intrusión 0,3 0,4 0,5 0,40 0,03 0 
1.6.4.4.6 Descarga de software 0,3 0,4 0,5 0,40 0,03 0 
1.6.4.5 Fin insumos       0 0 0 
1.6.5 Fin adquisiciones       0 0 0 
1.8 Fin proyecto       0 0 0 
VARIANZA 9,2600 
DESVIACION ESTANDAR (DIAS) 3,0430 
DESVIACION ESTANDAR (%) 2,14 % 
Fuente: Autores 
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Anexo 20. Diagrama de red 
 
 
Fuente: Autores 
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Anexo 21. Nivelación de recursos 
 
Fuente: Autores 
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Anexo 22. Uso de recursos. 
Nombre del recurso Work 
Técnico Electricista 850,57 hrs 
   Instalación de tubería EMT 1" 104,33 hrs 
   Instalación de tubería PVC 15,37 hrs 
   Instalación de bandeja portacable 25,5 hrs 
   Instalación de rack 4,25 hrs 
   Instalación de cable UTP para CCTV 151,55 hrs 
   Instalación de cable UTP para SCA 52,45 hrs 
   Instalación de cable FPLR para Intrusión 42,5 hrs 
   Instalación de faceplate 19,3 hrs 
   Instalación de Switch 2,4 hrs 
   Instalación de grabador de video 4,25 hrs 
   Instalación de estación de trabajo 4,25 hrs 
   Instalación de servidor de control de acceso 4,25 hrs 
   Instalación de controladora 4,25 hrs 
   Instalación de expansora 4,25 hrs 
   Instalación de panel de alarmas 2,75 hrs 
   Instalación de teclado remoto 1,87 hrs 
   Instalación de barreras perimetrales 35,45 hrs 
   Conexiones CCTV 17,35 hrs 
   Conexiones SCA 21,25 hrs 
   Conexiones Intrusión 21,25 hrs 
   Adecuaciones eléctricas 74,62 hrs 
   Configuración de cámaras IP 46,75 hrs 
   Configuración de grabador de video 6,63 hrs 
   Programación del sistema de CCTV 21,25 hrs 
   Configuración de controladora 1,87 hrs 
   Configuración de servidor de acceso 1,87 hrs 
   Programación del sistema de SCA 21,25 hrs 
   Configuración y calibración de sensores de intrusión 8,5 hrs 
   Configuración del teclado remoto de alarmas 2,55 hrs 
   Programación del sistema de Intrusión 21,25 hrs 
   Configuración de las bases de datos 21,25 hrs 
   Programación de la integración 21,25 hrs 
   Pruebas de operación de CCTV 4,42 hrs 
   Pruebas de operación de SCA 4,42 hrs 
   Pruebas de operación de Intrusión 4,42 hrs 
   Pruebas de operación de los sistemas integrados 4,42 hrs 
   Pruebas de sensores 2,55 hrs 
   Pruebas de almacenamiento de datos 2,55 hrs 
   Pruebas de generación de reportes 7,65 hrs 
   Pruebas de simulación de emergencia 2,55 hrs 
   Mejoras en la programación 21,25 hrs 
   Soporte técnico 8,5 hrs 
Instalador 1 310,32 hrs 
   Instalación de tubería EMT 3/4" 75,2 hrs 
   Instalación de gabinetes de SCA 4,25 hrs 
   Instalación de cable encauchetado para puntos eléctricos 21,5 hrs 
   Instalación de cámaras 52,85 hrs 
   Instalación de Actuadores 4,25 hrs 
   Instalación de contacto magnético 1,87 hrs 
   Instalación de botón de emergencia 1,87 hrs 
   Instalación de pulsador de salida 1,87 hrs 
   Instalación de lectoras de proximidad 1,87 hrs 
   Instalación de panel de alarmas 2,9 hrs 
   Instalación de barreras perimetrales 35,45 hrs 
   Adecuación de redes de cableado 70,05 hrs 
   Adecuaciones eléctricas 36,37 hrs 
Instalador 2 397,78 hrs 
   Instalación de tubería EMT 3/4" 75,2 hrs 
   Instalación de tubería EMT 1" 109,05 hrs 
   Instalación de gabinete de Intrusión 4,25 hrs 
   Instalación de cable encauchetado para puntos eléctricos 21,5 hrs 
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Nombre del recurso Work 
   Instalación de cámaras 52,85 hrs 
   Instalación de Actuadores 4,25 hrs 
   Instalación de contacto magnético 1,87 hrs 
   Instalación de botón de emergencia 1,87 hrs 
   Instalación de pulsador de salida 1,87 hrs 
   Instalación de lectoras de proximidad 1,87 hrs 
   Instalación de panel de alarmas 2,9 hrs 
   Instalación de sensores de movimiento 13,85 hrs 
   Adecuación de redes de cableado 70,05 hrs 
   Adecuaciones eléctricas 36,37 hrs 
Instalador 3 445,83 hrs 
   Instalación de tubería PVC 66,55 hrs 
   Instalación de bandeja portacable 25,5 hrs 
   Instalación de rack 4,25 hrs 
   Instalación de cable UTP para CCTV 151,55 hrs 
   Instalación de cable UTP para SCA 52,45 hrs 
   Instalación de cable FPLR para Intrusión 42,5 hrs 
   Instalación de tomas eléctricas 19,3 hrs 
   Instalación de estación de trabajo 4,25 hrs 
   Instalación de teclado remoto 1,87 hrs 
   Instalación de sensores de movimiento 13,85 hrs 
   Conexiones CCTV 21,25 hrs 
   Conexiones SCA 21,25 hrs 
   Conexiones Intrusión 21,25 hrs 
Ing. Proyectos 1.155,23 hrs 
   Identificar involucrados 7,05 hrs 
   Reunión con el cliente y principales involucrados 11,05 hrs 
   Identificar la necesidad 8,4 hrs 
   lista de chequeo de requerimientos 12,15 hrs 
   Bosquejar una solución preliminar 21,85 hrs 
   Definir capacidades y limitaciones de los sistemas 17,25 hrs 
   Definir los sistemas inmóticos a implementar 0,35 hrs 
   Definir las funcionalidades principales 4,15 hrs 
   Definir las restricciones de los sistemas 3,65 hrs 
   Definir las funciones de operación 11,65 hrs 
   Definir los entregables principales 12,75 hrs 
   Definir el trabajo a realizar 20,15 hrs 
   Identificar los riesgos principales 1 hr 
   Establecer la arquitectura general de los sistemas 4,17 hrs 
   Recopilar documentación técnica de los sistemas 13 hrs 
   Esquema de integración de sistemas 0,62 hrs 
   Clasificar los sistemas 7,95 hrs 
   Definir las marcas a usar 5,27 hrs 
   Listar las funcionalidades 10,68 hrs 
   Listar las ventajas 12,75 hrs 
   Solicitar planos preliminares 1,53 hrs 
   Crear esquemas preliminares de los sistemas 17,48 hrs 
   Crear Ingeniería de detalle preliminar 14,7 hrs 
   Crear cronograma de hitos 0,72 hrs 
   Entregar cronograma de hitos 2,55 hrs 
   Entregar ingeniería de detalle preliminar 2,55 hrs 
   Revisión de la normatividad legal vigente en Colombia 0,33 hrs 
   Revisión de la normatividad legal vigente a nivel Internacional 17 hrs 
   Validar la obsolencia de los sistemas 2,4 hrs 
   Identificar el desempeño de los sistemas 0,65 hrs 
   Validar las funcionalidades de los sistemas 1 hr 
   Identificar las fallas de operación conocidas 1,33 hrs 
   Identificar los beneficios de los sistemas inmóticos 13,85 hrs 
   Validar las facilidades de integración 34 hrs 
   Definir y seleccionar los sistemas con las mayores ventajas 13,85 hrs 
   Diseñar la arquitectura física del sistema de CCTV 0,88 hrs 
   Diseñar la arquitectura física del sistema de SCA 17 hrs 
   Diseñar la arquitectura física del sistema de Intrusión 17 hrs 
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Nombre del recurso Work 
   Diseñar la arquitectura lógica del sistema de CCTV 11,65 hrs 
   Diseñar la arquitectura lógica del sistema de SCA 11,65 hrs 
   Diseñar la arquitectura lógica del sistema de Intrusión 11,65 hrs 
   Diseñar la red de datos 11,65 hrs 
   Establecer los protocolos de comunicación 17 hrs 
   Diseño de la integración 7,27 hrs 
   Diseño de la operación 11,9 hrs 
   Determinar ubicación de equipos de CCTV sobre planos 9,2 hrs 
   Determinar ubicación de equipos de SCA sobre planos 17 hrs 
   Determinar ubicación de equipos de Intrusión sobre planos 17 hrs 
   Determinar la ubicación del centro de monitoreo 12,75 hrs 
   Diseñar distribución de equipos en el centro de monitoreo 3,85 hrs 
   Determinar cantidad de equipos de CCTV 8,93 hrs 
   Determinar cantidad de equipos de SCA 8,93 hrs 
   Determinar cantidad de equipos de Intrusión 8,93 hrs 
   Diseño de rutas de tubería y cableado eléctrico 1,6 hrs 
   Diseño de rutas de tubería y cableado de datos 17 hrs 
   Diseño de rutas de tubería y cableado de CCTV 17 hrs 
   Diseño de rutas de tubería y cableado de SCA 17 hrs 
   Diseño de rutas de tubería y cableado de Intrusión 17 hrs 
   Diseñar de conexiones 0,62 hrs 
   Diseñar terminaciones de cableado 1,13 hrs 
   Solicitar puntos eléctricos 4,42 hrs 
   Solicitar espacio para equipos en el centro de monitoreo 4,42 hrs 
   Solicitar espacio para infraestructura horizontal y vertical 4,42 hrs 
   Instalación de Switch 4,25 hrs 
   Instalación de grabador de video 4,25 hrs 
   Instalación de servidor de control de acceso 4,25 hrs 
   Conexiones CCTV 18,48 hrs 
   Conexiones SCA 21,25 hrs 
   Conexiones Intrusión 21,25 hrs 
   Adecuación de redes de cableado 51,05 hrs 
   Configuración de cámaras IP 46,75 hrs 
   Configuración de grabador de video 6,63 hrs 
   Programación del sistema de CCTV 21,25 hrs 
   Configuración de controladora 1,87 hrs 
   Configuración de servidor de acceso 1,87 hrs 
   Programación del sistema de SCA 21,25 hrs 
   Configuración y calibración de sensores de intrusión 8,5 hrs 
   Configuración del teclado remoto de alarmas 2,55 hrs 
   Programación del sistema de Intrusión 21,25 hrs 
   Configuración de las bases de datos 21,25 hrs 
   Programación de la integración 14,62 hrs 
   Pruebas de operación de CCTV 4,42 hrs 
   Pruebas de operación de SCA 4,42 hrs 
   Pruebas de operación de Intrusión 4,42 hrs 
   Pruebas de operación de los sistemas integrados 1,1 hrs 
   Pruebas de cámaras 4,42 hrs 
   pruebas de grabación 2,55 hrs 
   Pruebas de sensores 2,55 hrs 
   Pruebas de almacenamiento de datos 2,55 hrs 
   Pruebas de generación de reportes 7,65 hrs 
   Pruebas de simulación de emergencia 2,55 hrs 
   Mejoras en la programación 14,88 hrs 
   Capacitación a los operadores 4,28 hrs 
   Acompañamiento durante 2 horas de operación 0,6 hrs 
   Soporte técnico 2,43 hrs 
   Acta de entrega de equipos 2,13 hrs 
   Acta de finalización de trabajos 2,13 hrs 
   Crear la documentación final 77,95 hrs 
   Entrega de documentación final 0,25 hrs 
   Entrega formal al cliente 0,25 hrs 
   Recibido a satisfacción por parte del cliente 2,13 hrs 
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Nombre del recurso Work 
   Solicitar cotización de material 25,5 hrs 
   Solicitar cotización de equipos 25,5 hrs 
   Solicitar cotización de herramientas 25,5 hrs 
   Solicitar cotización de Contratista 25,5 hrs 
   Definir equipo de trabajo - Personal propio 8,5 hrs 
   Definir equipo de trabajo - Contratista 8,5 hrs 
   Despacho de tubería 0,25 hrs 
   Despacho de cableado 0,25 hrs 
   Despacho de accesorios 0,07 hrs 
   Despacho de herramienta pesada 0,07 hrs 
   Despacho de Herramienta de mano 0,07 hrs 
   Despacho de Herramienta especializada 0,07 hrs 
   Despacho de Equipos de CCTV 0,22 hrs 
   Despacho de Equipos de Control de Acceso 0,22 hrs 
   Despacho de Equipos de Intrusión 0,1 hrs 
   Descarga de Software 0,1 hrs 
Gerente de Proyectos 299,58 hrs 
   Identificar involucrados 7,3 hrs 
   Reunión con el cliente y principales involucrados 11,05 hrs 
   Identificar la necesidad 8,4 hrs 
   lista de chequeo de requerimientos 12,15 hrs 
   Definir capacidades y limitaciones de los sistemas 17,5 hrs 
   Definir los entregables principales 12,75 hrs 
   Definir el trabajo a realizar 20,15 hrs 
   Identificar los riesgos principales 15,65 hrs 
   Crear cronograma de hitos 11,65 hrs 
   Entregar cronograma de hitos 2,55 hrs 
   Diseñar distribución de equipos en el centro de monitoreo 3,28 hrs 
   Acta de finalización de trabajos 2,13 hrs 
   Solicitar cotización de material 25,5 hrs 
   Solicitar cotización de equipos 25,5 hrs 
   Solicitar cotización de herramientas 25,5 hrs 
   Solicitar cotización de Contratista 25,5 hrs 
   Órdenes de compra por parte del cliente 17 hrs 
   Orden de compra de material 17 hrs 
   Orden de compra de equipos 17 hrs 
   Orden de compra de herramienta 17 hrs 
   Seleccionar el mejor proveedores de material 1,53 hrs 
   Seleccionar el mejor proveedores de equipos 1,53 hrs 
   Seleccionar el mejor proveedor de herramienta 1,02 hrs 
   Definir equipo de trabajo - Personal propio 0,47 hrs 
   Definir equipo de trabajo - Contratista 0,47 hrs 
Cable UTP CAT 6 2.000 metro 
   Instalación de cable UTP para CCTV 1.500 metro 
   Instalación de cable UTP para SCA 500 metro 
Cable de alarma FPLR 500 metro 
   Instalación de cable FPLR para Intrusión 500 metro 
Tubería EMT 3/4" 800 metro 
   Instalación de tubería EMT 3/4" 800 metro 
Tubería EMT 1" 150 metro 
   Instalación de tubería EMT 1" 150 metro 
Tubería PVC 250 metro 
   Instalación de tubería PVC 250 metro 
Cámara IP 16 unidad 
   Instalación de cámaras 16 unidad 
Grabador IP 1 unidad 
   Instalación de Grabador de video 1 unidad 
Switch 1 unidad 
   Instalación de Switch 1 unidad 
Controladora SCA 1 unidad 
   Instalación de controladora 1 unidad 
Expansora SCA 3 unidad 
   Instalación de expansora 3 unidad 
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Nombre del recurso Work 
Lectora de proximidad 8 unidad 
   Instalación de lectoras de proximidad 8 unidad 
Botón de Emergencia 2 unidad 
   Instalación de botón de emergencia 2 unidad 
Pulsador 2 unidad 
   Instalación de pulsador de salida 2 unidad 
Servidor SCA 1 unidad 
   Instalación de Servidor de Control de Acceso 1 unidad 
Software SCA 1 unidad 
   Instalación de Servidor de Control de Acceso 1 unidad 
Sensor de humo 20 unidad 
   Instalación de panel de alarmas 20 unidad 
Barrera perimetral 3 unidad 
   Instalación de panel de alarmas 3 unidad 
Panel de alarmas 1 unidad 
   Instalación de panel de alarmas 1 unidad 
Vigía HSE 487,45 hrs 
   Instalación de tubería EMT 3/4" 129,2 hrs 
   Instalación de tubería EMT 1" 109,05 hrs 
   Instalación de cámaras 69,45 hrs 
   Instalación de panel de alarmas 4,25 hrs 
   Instalación de barreras perimetrales 35,45 hrs 
   Adecuación de obra civil 140,05 hrs 
Maestro 279,05 hrs 
   Adecuación de obra civil 279,05 hrs 
Obrero 279,05 hrs 
   Adecuación de obra civil 279,05 hrs 
Rack 1 unidad 
   Instalación de rack 1 unidad 
Electroimán 2 unidad 
   Instalación de Actuadores 2 unidad 
Actuador lineal 4 unidad 
   Instalación de Actuadores 4 unidad 
Gabinete SCA 3 unidad 
   Instalación de gabinetes de SCA 3 unidad 
Gabinete Intrusión 1 unidad 
   Instalación de gabinete de Intrusión 1 unidad 
Fuente: Autores  
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Anexo 23. Línea base costo con presupuesto al nivel definido para cuentas de control 
WBS 
Nombre de tarea Presupuesto 
1 
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE 
CONJUNTOS VIS - CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA 
REAL 
$ 
64.332.731,93  
1.1    Inicio del Proyecto $ 0,00  
1.2    DIAGNÓSTICO $ 4.896.027,95  
1.2.1       Inicio Diagnóstico $ 0,00  
1.2.2       Levantamiento de requerimientos $ 1.941.580,00  
1.2.3       Definición del alcance $ 1.498.652,50  
1.2.4       Definición preliminar del producto $ 707.752,95  
1.2.5       Documentación de diagnóstico $ 748.042,50  
1.2.6       Fin Diagnóstico $ 0,00  
1.3    DISEÑO $ 4.906.451,33  
1.3.1       Inicio Diseño $ 0,00  
1.3.2       Análisis y definición de sistemas inmóticos $ 1.097.591,69  
1.3.3       Diseño Conceptual de los sistemas inmóticos $ 2.708.874,32  
1.3.4       Diseño de infraestructura de los sistemas inmóticos $ 927.605,31  
1.3.5       Requerimientos técnicos hacia el cliente $ 172.380,00  
1.3.6       Fin Diseño $ 0,00  
1.4    IMPLEMENTACIÓN $ 47.848.966,50  
1.4.1       Inicio Implementación $ 0,00  
1.4.2       Instalación de infraestructura $ 13.647.494,59  
1.4.3       Instalación de cableado $ 5.179.115,00  
1.4.4       Instalación de equipos $ 19.404.638,72  
1.4.5       Adecuación física $ 6.529.602,31  
1.4.6       Programación y configuración $ 3.088.115,88  
1.4.7       Fin Implementación $ 0,00  
1.5    PUESTA EN MARCHA $ 2.228.623,90  
1.5.1       Inicio Puesta en Marcha $ 0,00  
1.5.2       Pruebas $ 951.626,00  
1.5.3       Capacitación $ 139.275,40  
1.5.4       Transferencia al cliente $ 1.137.722,50  
1.5.5       Fin Puesta en Marcha $ 0,00  
1.6    ADQUISICIONES $ 4.452.662,26  
1.6.1       Inicio Adquisiciones $ 0,00  
1.6.2       Proveedores $ 4.198.320,00  
1.6.3       Mano de obra $ 236.583,33  
1.6.4       Insumos $ 17.758,93  
1.6.5       Fin Adquisiciones $ 0,00  
1.8    Fin Proyecto $ 0,00  
Fuente: Autores 
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Anexo 24. Product scope statement 
 
 
 PRODUCT SCOPE STATEMENT 
 
 
Project Name Sistemas Inmóticos en Zonas Comunes de Conjuntos VIS - 
Conjunto Residencial Marbella Real. 
Product Sistemas inmóticos de seguridad 
Prepared By 
Document Owner(s) Project / Organization Role 
Diana Samudio Ing. Contractual 
Magda Fonseca Gerente de proyectos 
Francisco Vargas Ingeniero Residente 
Scope Statement Version Control 
Version Date Author Change Description 
1.0 12/10/16 Diana Samudio 
Magda Fonseca 
Francisco Vargas 
Creación del documento 
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 PRODUCT SCOPE PURPOSE 
Product Scope Purpose 
Suministrar y poner en funcionamiento un Sistema inmótico de seguridad 
electrónica en un conjunto residencial VIS. 
PRODUCT SCOPE DEFINITION 
Executive Summary 
Executive Summary 
El Conjunto Residencial Marbella Real, está ubicado en la localidad de Rafael 
Uribe Uribe, en el barrio Granjas de San Pablo una de las zonas más 
deprimidas e inseguras de Bogotá. 
El conjunto fue diseñado como Vivienda de Interés Social, VIS, cuyo tope 
máximo de precio de venta es de 135 S.M.L.V.  Pretende dar solución de 
vivienda a 120 familias de estrato 2, con ingresos familiares totales mínimo de 
dos salarios mínimos legales vigentes. Está conformado por seis interiores de 
seis pisos, cuenta en sus zonas comunes con 8 garajes para visitantes, 16 
comunales y un garaje para discapacitados, portería, salón comunal, cuarto de 
basuras, tanque de almacenamiento de agua, equipo de presión constante, 
zona de bicicletero y zonas verdes. 
In Scope 
 
 
 
 
 
Out of Scope 
Out of Scope 
 Obra civil 
 Licencias no contempladas 
 Equipos, herramienta y material no contemplado. 
 
In Scope 
El sistema inmótico constará de: 
 Sistema de CCTV 
14 cámaras IP: 11 cámara fijas y 3 domos PTZ. 1 Grabador de video y 
una estación de trabajo para visualización y monitoreo. 
 Sistema de Control de Acceso [SCA] 
4 controles de aceso, 2 de ellos puertas y 2 portones. Cada uno con 
lectora de entrada y salida, un servidor y software para el monitoreo. 
 Alarmas e incendio 
3 barreras infrarrojas perimetrales; 1 sensor de humo; 3 pulsadores 
manuales con su respectiva sirena/estrobo. 
 Integración: 
Los sistemas ya mencionados serán integrados en una única 
plataforma que permita el monitoreo de todos los componentes, 
sensores y actuadodes. 
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Acceptance Criteria 
Acceptance Criteria 
Las instalaciones eléctricas y de datos (tubería y cableado) deben cumplir con 
la normativa RETIE vigente. 
Las instalaciones de detección de incendio y alarmas deben cumplir la 
normativa NFPA72. 
Se debe cumplir los parámetros de calidad y diseños establecidos en el 
proyecto. 
PROJECT APPROACH 
Risk Management 
Risk Management 
 Los riesgos serán identificados, priorizados, asignados, rssueltos y 
comunicados durante el desarrollo del proyecto de acuerdo con los 
conceptos de Gerencia de Proyectos. 
 Los riesgos serán reportados usando un formato de Reporte de Riesgos. 
La descripción de los riesgos, responsables, resolución y estado se 
consignarán en un formato estándar de Registro de Riesgos. 
 Los riesgos se tratarán con los principales interesados y comunicados en 
las reuniones semanales e informes de estado del proyecto. 
Issue Management 
Issue Management 
 Los problemas serán identificados, priorizados, asignados, resueltos y 
comunicados durante el desarrollo del proyecto de acuerdo con los 
principios de Gerencia de Proyectos. 
 Los problemas serán reportados usando un formato de Reporte de 
Problemas. La descripción de los problemas, responsables, resolución y 
estado se consignarán en un formato estándar de Registro de Problemas. 
 Los problemas se tratarán con los interesados claves y comunicados en 
las reuniones semanales e informes de estado del proyecto. 
Scope Change Management 
Scope Change Management 
 Un Registro de Solicitudes de Cambio de Alcance será establecido por el 
Gerente de Proyecto para el seguimiento de todos los cambios asociados 
al desarrollo del proyecto. 
 Todas las Solicitudes de Cambio enviadas a través del Formato de 
Solicitudes de Cambio de Alcance serán evaluadas para determinar 
posibles alternativas y costos.  
 Las Solicitudes de Cambio de Alcance serán revisadas y aprobadas por 
los principales interesados.  
 Los efectos de las Solicitudes de Cambio de Alcance aprobadas que 
impacten el alcance y el cronograma del proyecto se reflejarán en 
actualizaciones del cronograma del proyecto, presupuesto, entre otros. 
 El Registro de Solicitudes de Cambios de Alcance será actualizado para 
reflejar el estado actual de las Solicitudes de Cambio. 
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Communication Management 
Communication Management 
Las siguientes estrategias han sido establecidas para promover 
comunicaciones efectivas relacionadas con este proyecto. Las 
comunicaciones específicas serán documentadas en el Plan de 
Comunicaciones. 
 El Gerente del Proyecto presentará semanalmente el estado del 
proyecto al Patrocinador del mismo, sin embargo, reuniones especiales 
serán establecidas a discreción del Gerente de Proyecto a medida que 
surjan problemas o ítems de control de cambio.   
 El Gerente de Proyecto presentará un reporte mensual escrito a los 
principales interesados y distribuirá las actas de las reuniones con el 
equipo del proyecto.  
 El Patrocinador del Proyecto será notificado vía correo electrónico de 
todos los problemas urgentes, indicando restricciones de tiempo e 
impactos. 
 El equipo del proyecto tendrá semanalmente reuniones de 
actualización del estado del proyecto para revisar las tareas 
terminadas y determinar las prioridades de trabajo. Se producirán actas 
de todas las reuniones.  
 Todos los documentos electrónicos del proyecto serán mantenidos en 
un almacenamiento central al cual tendrán acceso todos los 
interesados del proyecto. 
Procurement Management 
Procurement Management 
El Plan de Adquisiciones incluirá lo siguiente: 
 Los medios a través de los cuales se obtendrán los bienes y servicios 
requeridos. 
 Los tipos de contratos requeridos. 
 Los criterios de evaluación aplicables. 
 Los encargados de la adquisición de cualquier ítem o servicio. 
 Los documentos de adquisiciones a utilizar. 
 Coordinación de las adquisiciones con el cronograma y presupuesto 
del proyecto. 
 Enunciado de Alcance del Trabajo para cada adquisición. 
 Una descripción de los documentos de las adquisiciones tales como: 
Solicitud de Información (RFI), Invitación a Licitación (IFB), Solicitud de 
Propuesta (RFP), entre otros. 
 Fuentes potenciales de bienes y servicios. 
Resource Management 
Resource Management 
El Plan de Recursos Humanos incluirá la siguiente Información: 
 Listas de todos los recursos requeridos en el transcurso del proyecto. 
 Recursos que serán obtenidos de fuentes externas. 
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 Recursos de mano de obra. 
 Recursos que serán asignados al proyecto. 
APPROVALS 
Prepared by __________________________________ 
Project Manager 
Approved by __________________________________ 
Project Sponsor 
 
__________________________________ 
  Executive Sponsor 
 
__________________________________ 
Customer 
 
__________________________________ 
Customer 
 
__________________________________ 
Customer 
 
Approval Date __________________________________ 
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Anexo 25. Plan de gestión del proyecto. 
 
 
 
PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Project Title: Sistemas Inmóticos en Zonas Comunes Marbella Real  Date Prepared: Sep.9 de 2016 
Project Life Cycle 
Phase Key Deliverables 
 INICIO 1. Acta de constitución del proyecto 
2. Levantamiento de información y 
documentación. 
 3. Definición de sistemas inmóticos a 
implementar 
4. Matriz de registro de los interesados 
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN  1. Planes de Gestión del Proyecto 
2. WBS / EDT del Proyecto. 
 3. Cronograma de ejecución de las 
actividades 
4. Diseño de la arquitectura de los sistemas. 
 5. Diseño de la infraestructura de los 
sistemas 
6. Presupuesto detallado del proyecto. 
EJECUCIÓN 1. Información del desempeño del trabajo 
2. Solicitudes de cambios 
3. Instalación de infraestructura de los 
sistemas  
4. Instalación del cableado 
5. Instalación de equipos 
6. Pruebas a los sistemas inmóticos.  
CIERRE 1. Acta de cierre de las adquisiciones 
2. Acta de cierre del proyecto. 
 3. Manuales de funcionamiento  
 
Project Management Processes and Tailoring Decisions 
Knowledge Area Processes Tailoring Decisions 
Integration Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto. 
Podrá modificarse como 
resultado de la generación y 
aprobación de una solicitud de 
cambio. 
Scope Línea base del alcance. Se ajustará si el proyecto lo 
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amerita, previa aprobación de 
Comité de control de cambios. 
Time Cronograma del Proyecto. Se ajustará si el proyecto lo 
amerita, previa aprobación de 
Comité de control de cambios. 
Cost Presupuesto del proyecto. Se ajustará si el proyecto lo 
amerita, previa aprobación de 
Comité de control de cambios. 
Quality   
Human Resources 1. Elaborar el Plan de gestión 
de Recursos Humanos 
2. Adquirir el equipo del 
Proyecto 
3. Desarrollar el equipo de 
proyecto 
4. Dirigir el Equipo del Proyecto 
Ajuste al plan de acuerdo a los 
informes de desempeño. 
Communication 1. Elaborar el plan de gestión 
de las comunicaciones 
2.Gestiona las comunicaciones 
3. Realizar control a las 
comunicaciones 
Monitoreo a las metodologías 
de entrega de la información.
  
Risk 1. Elaborar el Plan de gestión 
de los riesgos  
2. Identificar los riesgos 
3. Realizar análisis cualitativo 
de los riesgos  
3. Realizar análisis cuantitativo 
de los riesgos  
5. Planificar la respuesta a los 
riesgos  
6. Controlar los riesgos. 
Revisión de metodología de 
análisis a los riesgos. 
Procurement 1. Elaborar el Plan de gestión 
de las adquisiciones  
2. Efectuar las adquisiciones 
3. Controlar las adquisiciones 
4. Cerrar las adquisiciones. 
Ajuste al proceso debido a 
cambios autorizado. 
Stakeholders 1. Identificar a los interesados 
del Proyecto  
2. Elaborar el Plan de gestión 
de los involucrados 
3. Gestionar la participación y 
expectativas de los interesados 
4. Controlar las expectativas de 
los interesados 
Identificación de interesados no 
contemplados. 
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Process Tools and Techniques 
Knowledge Area Tools and Techniques 
Integration Reuniones con los interesados clave del proyecto de grupo, Juicio de 
expertos con conocedores de la inmótica que hayan desarrollado 
proyectos similares. 
Scope Reunión con el cliente para definir el alcance de acuerdo a sus 
expectativas, reunión de grupo para lluvia de ideas, Juicio de expertos 
para cobijar todos los ítems necesarios para el proyecto, investigación 
sobre la normatividad vigente. 
Time Reunión con los interesados clave del proyecto, elaboración del 
cronograma con la utilización de la herramienta Microsoft Project ®, con 
base en la estructura de desagregación del trabajo, y la estimación de 
duración apoyados en la distribución Beta-pert. 
Cost Reunión de grupo para definición de cantidades, elaboración del 
presupuesto con la utilización de la herramienta Microsoft Project ® 
Quality Reunión de grupo, reunión con los interesados clave del proyecto, 
entrevistas con expertos y residentes del conjunto, auditorías, encuestas 
a los residentes. 
Human Resources Juicio de expertos que hayan desarrollados proyecto similares con 
anterioridad, elaboración del organigrama y la matriz de asignación de 
responsabilidades RACI. 
Communication Elaboración de flujogramas y análisis de interesados, reuniones 
periódicas con los interesados del proyecto. Desarrollo de informe de 
avance del proyecto, con estado actual, el avance y las estimaciones 
futuras. Análisis de las variaciones del proyecto que miden el desvío de 
alcance, recursos, calidad, riesgos, costos y tiempos estimados 
Risk Juicio de expertos para obtener experiencias de proyectos anteriores 
similares, listas de chequeo, cuadros de impactos y riesgos, auditorías de 
respuesta al riesgo. 
Procurement Técnicas analíticas para identificar los procesos de contratos y 
suministros, negociación de adquisiciones. 
Stakeholders Juicio de expertos para la identificación de los interesados claves, 
reuniones con el equipo y con los interesados, flujogramas de 
comunicación. Matriz de participación de los interesados. Aplicación de 
las habilidades interpersonales y de negociación del Gerente de proyecto. 
Variances and Baseline Management 
Scope Variance 
Las variaciones aceptables son aquellas que hayan 
sido analizadas por el Comité de Control de 
Cambios (CCB), que sean aprobadas y a las cuales 
se debe implementar acciones correctivas o 
preventivas que no afecten el desarrollo del 
proyecto.  
Se establecen como aceptables los casos que no 
Scope Baseline Management 
El CCB analizará los procedimientos antes de 
modificar la línea de base, se permite la adición de 
paquetes de trabajo que no afecten la ejecución de 
actividades precedentes.  La medición se realizará 
cada quince días con la evaluación de los informes 
de desempeño del trabajo comparándolos con la 
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afecten el cumplimiento de los objetivos y las 
necesidades de los interesados clave. 
Las variaciones que generarán alarma son aquellas 
necesidades no previstas que no impactan el 
presupuesto, el cronograma y la calidad del 
proyecto pero que deben implementarse. 
Las variaciones inaceptables son aquellas que no 
sean aprobadas por el CCB, bien sea por que 
afecten los objetivos del proyecto, la calidad, la 
programación o el costo del mismo. 
línea base del alcance. 
Schedule Variance 
Las variaciones se auditarán a través del SPI 
desempeño del cronograma y el SV la variación del 
cronograma. 
Variaciones aceptables: 
El SV entre el +2,5 % y el -2,5 % de acuerdo con la 
desviación estándar. 
El SPI entre el 0,975 % y el 1,025 %. 
Variaciones de alerta: 
El SV entre el +4 % y el -4 % de acuerdo con la 
desviación estándar. 
El SPI entre el 0,95 % y el 1,05 %. 
Variaciones inaceptables: 
El SV <-4 % y >+4 % de acuerdo con la desviación 
estándar. 
El SPI < 0,95 % y >1,05 %. 
Schedule Baseline Management 
Para la línea base de programación se realizará una 
reunión periódica donde se revisará el SV y el SPI. 
Cost Variance 
Las variaciones se auditarán a través del CV 
Variación del costo, y el índice de desempeño del 
costo CPI. 
Variaciones aceptables: 
El CV entre el +10 % y el -10 %  
El CPI entre el 0,90 % y el 1,10 %. 
Variaciones de alerta: 
El CV entre el +15 % y el -15 %  
El CPI entre el 0,85 % y el 1,15 %. 
Variaciones inaceptables: 
El CV <-15 % y >+15 % de acuerdo con la 
Cost Baseline Management 
Para la línea base del costo se realizará una reunión 
catorcenal donde se revisará el CV y el CPI  
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desviación estándar. 
El CPI < 0,85 % y >1,15 %. 
Project Reviews 
Se realizaran reuniones de seguimiento quincenales con el fin de conocer el estado y avance del 
proyecto, comparando las líneas base del cronograma y de costos con el avance a la fecha del 
proyecto. En ellas se evaluará: 
1. Las líneas base de alcance, costo y tiempo. 
2. Solicitudes de cambio. 
3. Registro de incidentes. 
4. Informes de costos y cronograma. 
5. Documentos referentes a las adquisiciones. 
6. Evaluaciones de desempeño. 
7. Lecciones aprendidas. 
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Anexo 26. Plan de gestión del alcance. 
 
 
SCOPE MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: 
Sistemas Inmóticos en Zonas 
Comunes de Conjuntos VIS - 
Conjunto Residencial Marbella 
Real 
Date: 10 de octubre de 2016 
Scope Statement Development 
Los enunciados del alcance del proyecto y del producto se relacionan en el Anexo 9. (Project 
Scope Statement) y Anexo 24. (Product Scope Statement), respectivamente. Como entradas 
se tuvieron en cuenta las reuniones con los interesados, el listado de requisitos recopilados, el 
Project Charter (ver anexo 5), la estructura de desglose, juicio de expertos, la formulación del 
proyecto, árbol de problemas y objetivos y la Agenda de desarrollo después del 2015 de la 
ONU. 
WBS Structure 
La EDT está compuesta por 6 categorías de acuerdo con el ciclo de vida del proyecto, 
ubicadas en el segundo nivel de desagregación; en el tercer nivel están las cuentas de control 
y en los niveles 4 y 5 los paquetes de trabajo. Esto se observa en el Anexo 16 (EDT a quinto 
nivel) 
WBS Dictionary 
El diccionario de la EDT tendrá los siguientes campos para cada paquete de trabajo: 
 Código de la EDT 
 Nombre del paquete de trabajo. 
 Duración. 
 Fecha de inicio. 
 Fecha de fin. 
 Recursos. 
 Costo. 
 Descripción del trabajo. 
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Scope Baseline Maintenance 
Una vez establecida la línea base de alcance, se llevará a cabo el proceso de ejecución 
alineado con lo planeado, pero teniendo en cuenta los riesgos latentes y cambios que puedan 
aparecer en el desarrollo del proyecto y que pueden llegar a modificar el alcance. 
Se deberán documentar todas las solicitudes de cambios y desviaciones ocurridas durante el 
desarrollo de la planeación del proyecto a fin de darles el trámite correspondiente de 
aprobación o rechazo. 
Así mismo en el proceso de ejecución se realizarán inspecciones periódicas para determinar si 
existen desviaciones entre lo ejecutado y lo planeado y de esta manera determinar si se 
requieren acciones preventivas o correctivas. 
En la etapa de cierre se realizarán las mediciones referentes a los resultados obtenidos y su 
impacto. 
Scope Change 
Todo cambio identificado debe ser documentado y presentado formalmente por escrito, en 
donde se presente un análisis de su impacto en tiempo y costo. 
Semanalmente se realizarán mediciones, verificaciones, inspecciones y seguimiento en 
general, de tal manera que sea posible identificar a tiempo las desviaciones y sus causas, así 
como llevar a cabo el seguimiento y control de los riesgos identificados. 
 
Una vez identificadas las desviaciones y cambios requeridos, estos serán analizados por el 
Gerente del Proyecto quien establecerá la factibilidad del cambio y su alineación con los 
objetivos del proyecto establecidos en el Project Charter; como resultado de este análisis y de 
ser viables, las solicitudes de cambio se transmitirán al Comité de Control de Cambios quien 
aprobará o rechazará estas peticiones. 
Deliverable Acceptance 
Los entregables serán aceptados de la siguiente manera: 
Producto: 
 
 Técnicos: Cumplimiento de los diseños y especificaciones de la ingeniería de detalle. 
 Calidad: Cumplimiento de especificaciones de equipos y materiales. 
 Capacitación: Entrenamiento del personal operador. 
Proyecto: 
 Gerencia: Cumplimiento de los planes de gestión del proyecto. 
 Ejecución: Mantenimiento de la triple restricción. 
 Técnicos: Cumplimiento de normas técnicas de instalación. 
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Scope and Requirements Integration 
Se usarán las herramientas entrevistas, reuniones y juicio de expertos para establecer la 
necesidad, objetivos y requisitos del proyecto. 
No todos los requerimientos hacen parte de los objetivos del proyecto, por lo tanto, aquellos 
requerimientos que no estén alineados no serán tenidos en cuenta en el alcance, pero deberán 
documentarse los motivos de la no inclusión. 
 
Todos los requisitos aprobados serán incluidos en la matriz de requerimientos. 
Una vez determinados los requisitos, estos formarán parte de las entradas, junto con los 
supuestos y restricciones, para establecer el enunciado del alcance. Dentro del enunciado del 
alcance se especificará qué está incluido y qué no hace parte del proyecto y del producto. 
El alcance debe ser transmitido a, y comprendido por todos los interesados. Resultado de esta 
comunicación el alcance será validado analizando su viabilidad y además deberá ser 
documentado y firmado por todos los interesados. 
 
Se usará la herramienta de desagregación para establecer los entregables y paquetes de 
trabajo resultado de la descomposición detallada del alcance. Junto con el diagrama de 
descomposición se generará un diccionario que contendrá la información más relevante de 
cada paquete y que permita identificar el trabajo necesario para llevarlo a cabo.  
 
Una vez comprendido y aceptado el alcance, tanto el enunciado, como la estructura de 
desagregación y el diccionario pasarán a ser parte de la línea base del alcance. La cual deberá 
ser validada continuamente para prevenir y evitar desviaciones. De presentarse cambios, estos 
serán documentados, analizados, y rechazados o aceptados. 
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Anexo 27. Plan de gestión de requerimientos. 
 
 
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: 
Sistemas Inmóticos en Zonas  
Comunes Marbella Real Date: Agosto 11 de 2016 
Collection 
Para la recopilación de los requerimientos del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas y 
técnicas:       
1. Entrevistas con la administración del conjunto   
2. Reuniones con el consejo de administración del conjunto Marbella Real.  
3. Entrevistas y encuestas con los copropietarios del conjunto 
4. Juicio de expertos de proyectos de automatización en servicios  
5. Entrevistas con proveedores 
6. Normas técnicas        
Analysis 
Una vez realizada la recopilación de requisitos; se procede a realizar una lista de los mismos de la cual 
se extraen los requerimientos que reflejen un mayor impacto en la triple restricción ampliada: Alcance, 
tiempo, costo del proyecto y calidad del producto. 
Categories 
Los requerimientos se clasificarán de acuerdo a las categorías que se presentan a continuación:  
 1. Negocio       
2. Interesados       
3.Funcionales       
4. No funcionales       
5. Del proyecto       
6. De calidad       
Documentation 
Para hacer el seguimiento de los requerimientos usaremos la matriz de trazabilidad de los 
requerimientos; donde detallaremos descripción, prioridad, identificación, estado actual y fecha 
Prioritization 
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Se establecieron los siguientes criterios para evaluar la prioridad de los requerimientos:   
    
1. Alineamiento con los objetivos del proyecto. 
2. Satisfacción requerimientos del cliente; administración del Conjunto. 
3. Satisfacción requerimientos de los interesados; consejo de administración del conjunto.  
4. cumplimiento de las variables de la triple restricción ampliada del proyecto.  
Metrics 
Los diseños deben cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad según las normas y estándares 
que rigen este tipo de proyectos.  
                                                                                                                                                                
a) RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas): RETIE está contenido en el anexo 
general de la resolución 18 0466 de abril 02 de 2007 del Ministerio de Minas y Energía y en los 
siete (7) primeros capítulos de la norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”. Edición 2013.  
 
b) NFPA 72 (National Fire Protection Association) Código Nacional de Alarmas de Incendio. Edición 
2013. 
 
c) c) NFPA 25 (National Fire Protection Association) Código Nacional de Inspección, Prueba y 
Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendios. Edición 2011.   
   
 
Traceability Structure 
La trazabilidad de todos los requisitos se hará utilizando la herramienta WBS CHART PROP y el 
PROJECT MICROSOFT, que permite enlazar todos los requerimientos a sus entregables. 
 La información adicional que contribuye a verificar el cumplimiento de los requerimientos son: 
 
1. Informes de seguimiento: contrato, contratistas y proveedores, control del cronograma, pruebas. 
2. Auditorías: calidad y riesgos. 
3. Encuestas: Satisfacción del cliente 
4. Matriz de requerimientos       
Tracking 
Los diseños e implementación deben cumplir con los requisitos y con las normas técnicas 
correspondientes, ajustadas a los objetivos del proyecto, lineamientos que el sponsor y la triple 
restricción ampliada.  
Para cumplir con lo establecido anteriormente; todas la herramientas utilizadas para la trazabilidad del 
proyecto deben estar actualizadas con información real en los plazos y tiempo establecidos. 
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Reporting 
Basados en el avance y las pruebas realizadas; se presentará un informe mensual donde se 
consignarán los resultados, los contratiempos y demás elementos que involucren el normal desarrollo del 
proyecto. 
Validation 
Se realizaran controles por medio de pruebas, inspecciones y auditorías. 
Configuration Management 
Si se solicita algún cambio dentro del alcance del proyecto; éste debe seguir el protocolo 
establecido en el proceso de control de cambios.  
Será el CCB el encargado de analizar y evaluar los impactos, el gerente de proyectos junto con 
el sponsor, son quienes finalmente deciden si se aprueba o no; y el gerente procederá a la 
información del cambio dentro del equipo de trabajo. 
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Anexo 28. Plan de gestión del tiempo. 
 
 
SCHEDULE MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: 
Sistemas Inmóticos en 
Zonas Comunes de 
Conjuntos VIS - Conjunto 
Residencial Marbella Real 
Date 10 de octubre de 2016 
Schedule Methodology 
La metodología de programación que se utilizará para el proyecto es el de la cadena crítica. 
Schedule Tools 
La herramienta de programación usada en el proyecto es MS Project 2016.  
Level of Accuracy Units of 
Measure 
Variance Thresholds 
El nivel de exactitud de 
las duraciones de las 
actividades y del 
proyecto será de 
centésimas de día. 
Día calendario Se utilizará el índice de desempeño del 
cronograma (SPI), teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
1. Si el SPI se encuentra entre 0,97 y 1,03 
no se tomarán acciones. 
2. Si el SPI se encuentra entre 0,94 y 0,97 o 
1,03 y 1,06 se establecerá e 
implementará un plan de acción 
preventivo. 
3. Si el SPI es menor a 0,94 o mayor a 1,06 
se establecerá un plan de acción 
correctivo que debe ser aprobado por el 
sponsor. 
En el Anexo 19 se presenta el cálculo de la 
desviación estándar de la ruta crítica, valor 
usado para determinar estos rangos. 
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Schedule Reporting and Format 
Por medio de la herramienta MS Project, se generarán los siguientes informes: 
a) Cronograma. 
b) Diagrama de red 
c) Listado y uso de recursos. 
d) Uso de tareas. 
 
Se hará una presentación semanal el segundo día de cada semana, en donde se presente 
esta información. 
Process Management 
Activity identification La identificación de las actividades se realizará por medio de 
la descomposición en paquetes de trabajo usando la técnica 
de descomposición. 
Activity sequencing La secuenciación se realizará con el método de 
diagramación por precedencia (PDM), implementando 
relaciones Final a Inicio (FS) e Inicio a Inicio (SS). 
Estimating resources Por medio de la desagregación de recursos (ReBS) se 
establecerán las categorías y tipos de recursos a usar. 
Estimating effort and 
duration 
Las estimaciones serán desarrolladas por medio de las 
técnicas estimación análoga y estimación paramétrica, 
basadas en proyectos similares. 
Updating, monitoring, and 
controlling 
Se realizará una reunión de seguimiento cada semana para 
determinar el desempeño del proyecto. Principalmente se 
usará el método del valor ganado. 
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Anexo 29. Plan de gestión de costos. 
 
 
 
COST MANAGEMENT PLAN 
 
 
Project Title: 
Sistemas Inmóticos en Zonas 
Comunes de Conjuntos VIS - 
Conjunto Residencial Marbella 
Real 
Date 10 de octubre de 2016 
 
Level of Accuracy:  Units of Measure:  Control Thresholds:  
El nivel de exactitud para 
determinar el costo de las 
actividades es el peso. 
Peso colombiano Se utilizará el índice de desempeño del 
costo (CPI), con los siguientes criterios: 
1. Si el CPI se encuentra entre 0,95 y 
1,05 no se tomarán acciones. 
2. Si el CPI se encuentra entre 0,90 y 
0,95 o 1,05 y 1,10 se establecerá e 
implementará un plan de acción 
preventivo. 
3. Si el CPI es menor a 0,90 o mayor a 
1,10 se estableerá un plan de acción 
correctivo que debe ser aprobado 
por el sponsor. 
Rules for Performance Measurement:  
El desempeño será medido a nivel de las cuentas de control. 
Los métodos de medición serán: la regla del 100 % y porcentaje completado del trabajo. 
Cost Reporting and Format:  
Por medio de la herramienta MS Project, se generarán los siguientes informes: 
 
1. Presupuesto. 
2. Flujo de caja 
3. Informe de valor acumulado. 
4. Informe general de costos de las tareas. 
 
Presentará un informe semanal en el formato relacionado en el Anexo 30 y un formato de informe 
de desempeño (ver Anexo 31). 
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Process Management: 
Estimating costs Los costos serán calculados usando la estimación paramétrica por 
vada actividad de royecto conociendo los datos históricos de proyectos 
similares. 
Developing the budget La línea base de costos del proyecto se determinará mediante 
estimación ascendente. 
Las reserva de contingencia se establecerá por medio del análisis 
cuantitativo de los riesgos identificados. 
La reserva de gestión será definida por el sponsor. 
Updating, monitoring 
and controlling 
El monitoreo y control se realizará semanalmente mediante la medición 
del desempeño del cronograma utilizando el método del valor ganado. 
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Anexo 30. Formato informe semanal del proyecto. 
 
Fuente: autores 
 
Semana  Número: ___________  Del:  Al: 
SUPERVISOR: FECHA:
*ESCAVACION MECANICA DEL RACK No 15
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
% % % %
PERSONAL EN OBRA: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
TOTAL PERSONAL OBRA 0
ORIGEN
Versión 1
IN-VIS-OB-05
OBSERVACIONES
____________________________________________________________________________________________________________________
ÁREAS PROBLEMÁTICAS
HSE (ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD)
ESTADÍSTICAS DE PERSONAL
ACTIVIDADES QUINCE DÍAS A LA VISTA
   _____________________________________
ELABORO: 
PERSONAL
Plan de Trabajo
OBJETO DEL  CONTRATO DE OBRA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
EN LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:
Actividades Relevantes
____________________________________________________________________________________________________________________
Plan de Trabajo Programado vs. Ejecutado
Obra programada (%)     Obra Física Ejecutada (%)
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES MARBELLA REAL
INFORME SEMANAL DEL PROYECTO
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Anexo 31. Formato informe de desempeño. 
 
 
Fuente: autores 
NÚMERO
INDICADOR RESPUESTA FÓRMULA
PV
EV
AC
BAC
CV EV-AC
CPI EV/AC
SV EV-PV
SPI EV/PV
EAC AC+(BAC-EV)/CPI
ETC EAC-AC
VAC BAC-EAC
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN
FECHA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARGO: CARGO: CARGO:
VALOR GANADO
PROYECTO SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE CONJUNTOS VIS -CONJUNTO 
RESIDENCIAL MARBELLA REAL 
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
SPONSOR CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA REAL
RESPONSABLES
MAGDA LILIANA FONSECA
DIANA SAMUDIO
FRANCISCO VARGAS 
FECHA DE CORTE
FECHA DE INFORME
VALOR PLANEADO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EJECUTIVA
COSTO ACTUAL
PRESUPUESTO PROYECTO
VARIACION DEL COSTO
INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO
VARIACION DEL CRONOGRAMA
INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
PROYECCIONES DEL COSTO TOTAL
P. DEL COSTO RESTANTE
VARIACIÓN DE LA TERMINACIÓN 
CURVA S - VALOR PLANEADO
MACROACTIVIDADES
PROBLEMAS DETECTADOS
DESCRIPCIÓN CAUSAS CORRECTIVOS RESPONSABLE
OBSERVACIONES
AUTORIZACIONES
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Anexo 32. Plan de gestión de calidad. 
 
 
 
 
  QUALITY MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: 
Sistemas Inmóticos en Zonas  
Comunes Marbella Real Date Prepared: Agosto 11 de 2016 
Quality Roles and Responsibilities 
Role Responsibilities 
1. Gerente del proyecto  Responsable ejecutivo y contractual del 
proyecto. 
 Dirigir la planificación, implementación y 
control del Sistema de gestión de la calidad, 
autoriza los cambios posibles en la gestión 
de la calidad. 
 Determina, asigna y supervisa los recursos 
para el proyecto.  
2. Gerente técnico  Evaluación de los niveles de calidad en los 
procesos y actividades. 
 Capacitar en calidad, revisar estándares y 
entregables, aplicar acciones correctivas y 
planes de major. Comunicar los requisitos a 
los departamentos. 
 Exigue cumplimiento de estándares en los 
entregables al equipo del proyecto 
3. Gerente calidad y administrativo  Aseguramiento de la calidad en el proceso 
de implementacion del proyecto. 
 Elaborar los entregables, estandarizacion y 
control de actividades.  
4. Administrador Conjunto Marbella 
Real 
 Responsable de verificar, aprobar las 
acciones correctivas o de mejora de la 
calidad del proyecto 
 Establece los requisitos, aprobación de 
proyecto, representar a los propietarios, 
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autoriza los cambios posibles al proyecto. 
Quality Planning Approach 
La planificación de la calidad para el proyecto, se realizó bajo el enfoque de satisfacer las 
necesidades de seguridad, control y monitoreo del conjunto residencial Marbella Real de 
acuerdo con las necesidades identificadas por medio de encuestas realizadas en el conjunto 
(ver Anexo 12. Encuesta),  demostrando y garantizando el ahorro en sus cuotas de 
administración a través de la inmótica, para lo cual se utilizó la técnica de costo - beneficio. 
 
Quality Assurance Approach 
 
El seguimiento a los procesos se establecen tanto para  la construcción de redes e 
instalaciones internas para garantizar los trabajos de puesta en marcha de los sistemas 
inmóticos en el conjunto Marbella Real y para los procesos de adquisiciones , control de costos 
y programación.   
 
Lo anterior mediante el dilegenciamiento de los informes de avance (ver Anexo 30) y de 
auditorías que permitirán tomar acciones correctivas y de mejora. 
 
Quality Control Approach 
 
En cada actividad se realizará el control de calidad a los entregables del proyecto. En campo 
verificando la continuidad, hermeticidad y funcionamiento de todas las líneas a través de 
pruebas realizadas, a través del método de inspección, para el caso de equipos se hará la 
verificación validando su funcionamiento. 
 
En caso que un entregable no cumpla las especificaciones, se detendrá la actividad hasta 
realizar su correción documentando la acción aplicada. 
 
Durante la ejecución de las actividades el director de obra efectuará inspecciones periódicas, 
dejando registro de las observaciones encontradas durante las inspecciones. 
Quality Improvement Approach 
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En el siguiente diagrama se establece la interrelación de los diferentes procesos con sus 
principales entradas y salidas, el seguimiento y control del proyecto se realizará mediante la 
verificación del cumplimiento de los requisitos relacionados en cada proceso, en las 
evaluaciones de desempeño del equipo, en las inspecciones de calidad y en las encuestas de 
satisfacción con los involucrados al finalizar la ejecución.   
Las auditorías de seguimiento permiten verificar la gestión que se está ejecutando en 
comparación con lo programado, de los resultados obtenidos en estas auditorías, se hará una 
verificación por parte del Gerente de Proyecto quien evaluará la necesidad de hacer ajustes de 
mejora al proceso o preveer un cambio. 
Los cambios de mejora pueden ser realizarlos por cualquier miembro del proyecto, de ser 
viables los cambios de mejora, serán las gerencias anteriormente nombradas quienes provean 
los recursos necesarios. 
Todo en procura de los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente, 
cumpliendo con sus expectativas y requisitos, los cuales se manifiestan a través de las 
encuestas de satisfacción y el registro de PQRS (peticiones, quejas y reclamos) 
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Anexo 33. Métricas de la calidad. 
MÉTRICAS DE LA CALIDAD 
Descripción Técnicas / herramientas Metas Frecuencia Acciones a realizar 
Cumplimiento del 
crónograma 
Registro de actividades 
realizadas vs. Ejecutadas 
>=98 % Semanal 
Control de la programacion de obra, 
con la utilización de la herramienta 
Microsoft Project 
Cumplimiento del 
presupuesto Registros de contabilidad 
Sobrecostos <=7 % Semanal Control presupuestal (excel) 
Capacitaciones 
# personal capacitado/sobre 
el total del equipo de trabajo 
=100 % del equipo del 
proyecto 
Una vez al finalizar 
el proyecto 
Capacitación sobre la 
implementación de los sistemas 
inmóticos 
# usuarios capacitados /sobre 
el total de usuarios 
beneficiados 
>=10 % de los 
usuarios beneficiados 
Una vez al finalizar 
el proyecto 
Capacitación sobre el beneficio y 
uso de los sistemas inmóticos 
Recursos 
Listado requerimientos para 
ejecución 
> 90 % Diaria 
Verificación, compras y 
contrataciones 
Pruebas técnicas aprobado >=95 % Semanal 
Histograma con datos de pruebas 
realizadas y sus resultados 
Satisfacción 
Reuniones y encuentas 
Cliente e involucrados 
Satisfacción = 100 % Quincenalmente 
Encuesta con los beneficiados con 
tabulación de 1 a 5 donde 5 es el 
mayor grado de satisfacción 
Fuente : Autores 
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Anexo 34. Plan de mejora de procesos. 
 
 
PROCESS IMPROVEMENT PLAN 
 
Project Title: INMÓTICA MARBELLA REAL Date Prepared: OCTUBRE 8 DE 2016 
 
Process Description 
 
Los procesos de inicio definen el proyecto o una nueva fase del mismo cuando se cuenta con la 
autorización de iniciarlo, las actividades principales que involucra son: 
1. Definición del alcance inicial. 
2. Establecimiento de los recursos financieros iniciales. 
3. Identificación de los interesados internos y externos y la alineación de sus expectativas con el 
propósito del proyecto. 
4. Selección del director del proyecto. 
5. Análisis del caso de negocio y el establecimiento de los límites del proyecto. 
 
Process Boundaries 
Process Starting Point 
Se inicia con la identificación de los principales 
interesados (propietarios de apartamentos en el 
conjunto residencial Marbella Real) y la selección 
del director de proyecto para alinear sus 
expectativas. 
Process Ending Point 
Finaliza con la firma del acta de 
constitución del proyecto, donde se registra 
el alcance, los objetivos y la participación 
de los propietarios en el proyecto. 
Inputs 
1. Requerimientos y riesgos de alto nivel del 
proyecto y del producto. 
2. Lista de interesados clave. 
3. Especificaciones y planos de diseño. 
4. Socialización con los propietarios. 
5. Normativa a implementar. 
Outputs 
1. Acta de constitución del proyecto 
(Project Charter). 
2. Matriz de interesados. 
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Stakeholders 
Process Owner : Gerente del proyecto 
Other Stakeholders 
Propietarios del conjunto residencial Marbella Real 
Process Metrics 
Metric Control Limit 
1. Participación de los propietarios del conjunto en 
la definición del alcance del proyecto. 
1. Como patrocinadores los propietarios 
representados por el administrador del conjunto 
tienen participación en el proyecto e integran el 
registro de interesados. 
2. Requisitos de información para el análisis 
del caso de negocio y límites del proyecto. 
2. Justificación de la necesidad de negocio y 
análisis costo-beneficio para la compresión del 
alcance y la elaboración del acta de 
constitución del proyecto. 
3. Aprobación del Acta de Constitución del 
Proyecto que autoriza la existencia del mismo, 
asigna al director del proyecto para el manejo 
de recursos y establece los requisitos de alto 
nivel. 
3. Firma a satisfacción de los interesados 
clave y los ejecutores del proyecto del acta de 
constitución del proyecto (Project Charter). 
4. Selección del Director del proyecto para 
liderar el equipo de trabajo, con habilidades 
éticas, interpersonales y conceptuales que 
soporten su asignación. 
4. Asignación del director del proyecto que 
cumpla con los perfiles para liderar el equipo y 
con las habilidades para la realización exitosa 
del proyecto. 
Targets for Improvement 
El enfoque asumido es el rediseño de procesos, que busca satisfacer los requisitos del  cliente y 
garantizar que la transformación del input en output se realice de una mejor forma, más rápida y más 
económica. Las características del rediseño se centra en la descripción de los procesos, la actuación en 
procesos clave y en el análisis del valor de cada fase, buscando lograr los resultados esperados y 
optimizando los tiempos del ciclo de vida. (Figuerola, 2014) Aplicamos el ciclo de mejora continua de 
Deming PDCA (Plan, Do, Check, Act. -Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Las acciones que permitirán 
el cumplimiento de los objetivos de mejora son: 
1. Suministrar a los patrocinadores la documentación que respalde la alternativa seleccionada 
para la implementación del proyecto. 
2. Recopilar la mayor información proveniente de las fuentes primarias, para el establecimiento de 
las necesidades, expectativas y riesgos, y convertirlas en requisitos del proyecto. 
3. Realizar un proceso de evaluación de alternativas de aspirantes a Director de Proyecto. 
4. Implementar procedimientos de control, para el desempeño del director de proyecto y para la 
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participación de los interesados clave. 
5. Establecer un mecanismo de comunicación entre el Gerente de Proyecto y patrocinador sobre 
el resultados de los procedimientos de control. 
 
Process Improvement Approach 
La descripción gráfica del proceso de mejora puede visualizarse en el diagrama No. 1 
 
Attach a process flowchart of the current and the intended future processes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar los 
objetivos de mejora y 
la manera en que se 
van a alcanzar 
Ejecutar las 
actividades 
planificadas para la 
mejora del proceso. 
Comprobar la 
efectividad de las 
actividades de 
mejora. 
SI 
NO 
Aplicar las 
modificaciones de 
los procesos. 
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Anexo 35. Plan de recursos humanos. 
 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: 
Inmótica en Zonas  
Comunes Marbella Real Date Prepared: Septiembre 6 de 2016 
 
Roles, Responsibilities, and Authority 
Role Responsibility Authority 
1. Administrador 
 Proporciona recursos económicos del 
proyecto. 
 Aprobación del acta de inicio. 
 Colabora en la identificación, análisis 
y procedimiento ante los involucrados. 
 Aprueba planes de alcance, costo, 
tiempo, calidad, recurso humano, 
riesgo y comunicaciones, aprueba 
cambios. 
 Supervisa que el proyecto se ejecute 
dentro del alcance, la programación y 
costos acordados pactados. 
 Transfiere autoridad al gerente de 
proyecto. 
 Supervisa el presupuesto, el avance y 
los costos del proyecto 
 Aprueba el cierre del proyecto, y 
participa en las capacitaciones sobre 
el uso del Sistema por parte de los 
interesados. 
 Determina, asigna y 
supervisa los 
recursos del 
proyecto 
 Reporta a 
interesados: 
Habitantes del 
conjunto 
 Supervisa: Gerente 
de proyectos. 
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2. Gerente de 
Proyectos 
 Aprobación del acta de inicio, 
Identificación, análisis y 
procedimiento ante los involcrados. 
 Establecimiento de planes de 
alcance, costo, tiempo, calidad, 
recursos humanos, riesgos y 
comunicaciones, Gestión de cambios 
control y comunicaciones al cierre y 
los involucrados. 
 Asegurar que el proyecto se ejecute 
dentro del alcance, la programación y 
los costos acordados con el cliente, 
asignando los recursos necesarios en 
cada fase del proyecto, gestiona 
confilctos al interior y entorno del 
equipo de proyecto, aprueba cambios 
del equipo de trabajo. 
 Dirigir la planificación, implementación 
y seguimiento de los procedimientos 
de calidad del proyecto, controlar el 
presupuesto, requerir informes de 
avance, asegurar que los riesgos 
sean identificados, informados y 
resueltos. 
 Determina los procedimientos para la 
liberación del equipo, entrega al 
cliente y terminación contractual 
 Determina, asigna y 
supervisa los 
recursos del 
proyecto. 
 Negociacion de 
contratos. 
 Supervisa: al 
Ingeniero Tecnico y 
personal 
administrativo 
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3. Gerente 
Administrativo 
y de Calidad 
 Aseguramiento de la calidad en el 
proceso de implementación del 
proyecto. 
 Estandarización y control de las 
actividades. 
 Solicitud de recursos al Gerente de 
Proyectos. 
 Planear la capacitación de técnicos, 
instaladores e interesados del 
proyecto. 
 Requerir información del proyecto 
concerniete a la calidad, identificando 
e informando al Gerente de proyectos 
posibles riesgos. 
 Planear y llevar a cabo  actividades 
de desarrollo del espíritu de equipo, e 
informar al gerente sobre los 
resultdos 
 Administra y 
controla los 
recursos asignados 
 Reporta: Al Gerente 
de proyectos. 
 Supervisa: al 
Profesional SISO. 
 
4. Profesional 
SISO 
 Mantener el estricto control sobre la 
Norma de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional y su aplicacion en 
la ejecucion del proyecto 
 Verificar que los elementos de 
proteccion personal (EPP) cumplen 
con la normatividad y calidad para su 
correcto funcionamiento 
 Realizar las actividades impuestas 
por el Gerente de Proyectos 
 Velar por el cumplimiento en el 
horario de los tecnicos instaladores 
 Utilizar adecuadamente los elementos 
de seguridad industrial. 
 Informar al Ingeniero de proyectos 
 Supervisa e impone 
el uso de los EPP. 
 Reporta: al 
Ingeniero de 
Proyectos. 
 Supervisa a: Equipo 
de Proyecto. 
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cualquier anomalia que ponga en 
riesgo los objetivos del proyecto. 
 Evaluar periodicamente el 
desempeño del equipo, informar a sus 
superiores y retroalimentar al equipo 
de trabajo. 
 Reportar semanalmente sobre 
accidentes, inconvenientes, permisos 
del equipo de trabajo. 
 
Project Organizational Structure 
 
 
Staffing Management Plan  
Staff Acquisition Staff Release 
 
El personal tendrá un periodo de prueba de 
dos meses al inicio del contrato, durante este 
tiempo se evaluará si cumple o no con las 
expectativas puestas en él.  
De no cumplir con las mismas se procederá 
con el despido sin que se tenga que cubrir 
indemnizaciones. 
 
La duración programada del proyecto es de 
seis meses, una vez firmada a satisfacción de 
los interesados el acta de cierre, según 
formato IN-VIS-AC-05 (ver Anexo 36.) de 
acuerdo a la matriz de registros del Plan de 
calidad (ver anexo 32). 
Al finalizar el tiempo de ejecución se produce 
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Project Organizational Structure 
 
Los salarios serán pagos quincenales y se 
pagarán en las cuentas de cada empleado. El 
contratante asumirá los costos de parafiscales 
y protección social, que la ley ordene. 
 
Una vez el aspirante cumpla con el perfil de 
cargo al que ha aplicado, éste de acuerdo a 
los términos de contratación del mismo; como 
salario, horario. Se procede a legalizar el 
contrato entre las partes. 
 Persona mayor de 18 años. 
 Extranjeros de acuerdo a la legalización 
aplicable. 
la liberación del personal contratado. 
Resource Calendars 
Se iniciará la selección del personal con 15 días de anticipación al inicio de proyecto, es decir, 
el 2 de Enero de 2.017, para iniciar cada contrato el 16 de enero de 2.017, de acuerdo a la 
programación de recursos (Anexo. 22. programación), se estima hacer la liberación del 
personal a partir del 16 de junio de 2.017. 
La jornada laboral será de lunes a Viernes de 7: 00 de la Mañana a 5:00 de la tarde, se 
establecerá un tiempo de 20 minutos de 9:00 a 9:20 am y de 3:00 pm a 3:20 para que el 
personal pueda tomar un descanso y refrigerio.  De 12:00 m a 1:00 pm un receso para su 
almuerzo. 
Training Requirements 
 
Los aspirantes a los diferentes cargos; tendrán que cumplir con los perfiles específicos para el 
puesto de trabajo al cual aspira, de ser necesario se acudirá a empresas especialistas en 
selección o institutos de enseñanza como el SENA. Los perfiles y solicitudes de empleados se 
montarán en plataformas de búsqueda y captación de empleo como www.computrabajo.com.co  
y www.elempleo.com. 
El personal debe estar capacitado académicamente y técnicamente para cada área donde vaya 
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Project Organizational Structure 
a desarrollar sus actividades, entendiendo claramente cuál es su rol dentro de nuestra entidad 
y cuáles son los objetivos a alcanzar. Además, a los requisitos académicos e intelectuales, se 
necesita que se adapte al plan de convivencia, conozca y cumpla sus horarios de entrada, 
descansos y salidas, el trato con el personal adjunto y con el cliente, su comunicación entre 
otros. 
1. El gerente de  Proyecto debe tener conocimientos sobre los procesos de Gerencia de 
Proyectos , certificar experiencia en dirección de proyectos, y contar con una carrera 
profesional en administración o ingenieria 
2. El gerente administrativo y de calidad debe tener conocimientos sobre los procesos de 
Gerencia de Proyectos, certificar experiencia en participación de Proyectos y contar con 
una carrera profesional afin a la administración o ingenieria, además de poseer 
conocimientos en las Normas ISO e ICONTEC 
3. El gerente técnico debe tener conocimientos sobre los procesos de Gerencia de 
Proyectos, certificar experiencia en participación en proyectos de automotización y 
contar con título de Ingeniero eléctrico o mecánico. Capacidad de toma de decisiones y 
manejo de personal. 
4. El técnico instalador debe certificar experiencia laboral, conocimientos técnicos en 
automatización, manejo de materiales eléctricos y trabajo en equipo. 
Rewards and Recognition 
Los incentivos ecómicos establecidos van dirigidos al profesional SISO y a los técnicos 
instaladores, y se otorgan con un monto del 10 % de su salario mensual base luego de la 
verificación de metas cumplidas, para el caso uno el reporte de cero accidentalidad y 
eventualidades en campo y para los instaladores el avance superior al 20 % en las tareas 
asignadas semanalmente de acuerdo con el formato IN-VIS-OB-05 avance semanal (ver Anexo 
30 Informe semanal).  
Regulations, Standards, and Policy Compliance 
1. Todo el personal profesional debe poseer en su perfil certificaciones de experiencia en 
el manejo de instalaciónes.     
2. El personal seleccionado para trabajar en el proyecto deberá someterse antes de su 
ingreso a pruebas de desempeño y psicológicas las cuales se anexaran a su hoja de 
vida 
3. Los exámenes médico de ingreso y retiro son obligatorios.  
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Project Organizational Structure 
4. El personal que trabajará en campo debe contar con certificación de trabajo en altura 
vigente. 
5. Todo el personal profesional debe poseer en su perfil certificaciones de experiencia en 
el manejo de instalaciónes. 
6. El personal seleccionado para trabajar en el proyecto deberá someterse antes de su 
ingreso a pruebas de desempeño y psicológicas las cuales se anexaran a su hoja de 
vida. 
7. Los exámenes médico de ingreso y retiro son obligatorios. 
8. El personal que trabajará en campo debe contar con certificación de trabajo en altura 
vigente. 
Safety 
 
En los periódos de receso de actividades (9:00 a 9:20 - 12:00 a 1:00 - 3:00 a 3:20) el personal 
debe permanecer en áreas a parte de su lugar de trabajo para garantizar su descanso. 
El uso de los EPP (Elementos de Protección Personal) es obligatorio, dentro de la obra 
El personal debe asistir a las capacitaciones de Seguridad Industrial y salud ocupacional. 
Nungún trabajador puede permanecer en su lugar de trabajo sin sus afiliaciones vigentes. 
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Anexo 36. Formato Acta de cierre del proyecto. 
 
Fuente: Autores 
Plazo inicial de ejecución de trabajos:
Fecha de inicio del contrato:
Fecha de finalización de los trabajos:
Valor inicial del contrato (sin IVA)
Valor final del contrato (con IVA)
Observaciones:
NOMBRE FIRMA CARGO QUE OCUPA
Para constancia de lo anterior y en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Cierre, en 
Se  entregaron parcialmente los productos e instalaciones según los requerimientos del cliente
Se  cancelan algunos productos e instalaciones de conformidad con los requerimientos del cliente
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto
Comentarios:
A continuación describa los entregables del proyecto que han sido aceptados:
Planos record instalaciones
Manuales de los sistemas implementados
Pruebas a los equipos y redes
Paz y salvo personal que laboró en el proyecto
Registro de capacitación personal autorizado
Se  entregaron los productos e instalaciones de conformidad con los requerimientos del cliente
Gerente de Proyecto Magda Liliana Fonseca Figueroa
Antecedentes:
______ días candelario
(dia) (mes) de 20____
(dia) (mes) de 20____
$__________________
$__________________
Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones que se especifican a continuación:
Marque con una "X" la razón de cierre:
Dirección
Patrocinador principal Administradora Blanca Pérez Solano 
Rut o Nit.
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS                  
COMUNES MARBELLA REAL
IN-VIS-AC05
Fecha de 
preparación
ACTA DE CIERRE
Cliente Conjunto Residencial Marbella Real
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Anexo 37. Formato Matriz de control de registros. 
 
 
Fuente: Autores 
ARCHIVO INACTIVO
SIGLA No. TÍTULO RESPONSABLE CLASIFICACIÓN LUGAR TIEMPO TIEMPO
IN-VIS 1 Plan de la calidad impreso Carpeta 1. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 2 Procedimiento auditorías impreso Carpeta 2. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 3 Control de no conformidades impreso Carpeta 3. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 4 Acciones correctivas y acciones preventivas impreso Carpeta 4. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 5 Matriz control de registros impreso Carpeta 5. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 6 Informe de avance de obra impreso Carpeta 6. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 7 Solicitud de garantía, queja y/o reclamo impreso Carpeta 7. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 8 Formato capacitación cliente impreso Carpeta 8. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 9 Encuentas de satisfacción cliente impreso Carpeta 9. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 10 Lista de chequeo auditorías impreso Carpeta 10. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 11 Informe de auditorías impreso Carpeta 11. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 12 Manuales instalaciones para clientes impreso Carpeta 12. Calidad oficina general N.A.
IN-VIS 13 Matriz control de cambios impreso oficina general
IN-VIS 14 Matriz de trazabilidad de requisitos impreso oficina general
IN-VIS 1 Planos de diseño de redes e instalaciones impreso/digital Planoteca
oficina general
Tiempo de 
la  obra
2 años  en medio 
fís ico y digi ta l Reciclaje
IN-VIS 2 Planos finales entrega al cliente impreso Carpeta cliente cliente N.A. N.A.
IN-VIS 1 Control stock  insumos impreso Carpeta almacen oficina general Restringido
IN-VIS 2 Control semanal herramienta menor impreso Carpeta almacen oficina general
IN-VIS 3 Formato orden de compra digital Carpeta digital
 
//INVIS/Admon/pre
supuesto/#contrato 10 años N.A. Reciclaje
IN-VIS 4 Salida insumos a obra impreso Carpeta almacen oficina general
IN-VIS 1 Inspección equipos protección contra caídas impreso Analista SISO oficina general N.A.
IN-VIS 2 Permiso de trabajo para espacios confinados impreso Analista SISO oficina general N.A.
IN-VIS 3 Permiso para trabajos eléctricos impreso Analista SISO oficina general N.A.
IN-VIS 4 Inspección andamios colgantes impreso Analista SISO oficina general N.A.
IN-VIS 1 Orden de aceptación de servicios impreso Carpeta 1. Obra oficina general Destrucción 
IN-VIS 2 Manipulación, embalaje y entrega insumos impreso Carpeta almacen oficina general Destrucción 
IN-VIS 3 Control residuos de obra impreso Carpeta almacen oficina general
IN-VIS 4 Control a proveedores impreso Carpeta almacen oficina general
IN-VIS 5 Informe ejecución del proyecto impreso Carpeta 1. Obra oficina general
IN-VIS 6 Bítacora de obra manual cuaderno oficina general Destrucción 
IN-VIS 7 Acta de pruebas impreso Carpeta almacen oficina general Entrega a l  cl iente
IN-VIS 1 Programación impreso A la vista oficina general
IN-VIS 2 Formato de control de costo de ejecución impreso Carpeta 1. control oficina general
IN-VIS 3 Análisis de precios unitarios digital
IN-VIS 4 Cuadro de cantidades digital
IN-VIS 5 Cuadro comparativos proveedores impreso
IN-VIS 1 Tabla de requerimientos de comunicación Carpeta digital oficina general
IN-VIS 2 Correspondencia interna AZ Correspondencia oficina general
IN-VIS 3 Correspondencia externa AZ Correspondencia oficina general
IN-VIS 4 Correspondencia con la obra o proyecto AZ Correspondencia oficina general
IN-VIS 5 Certificaciones Carpeta 1. personal oficina general
IN-VIS 6 Memorando carpeta digital o fisica oficina general
IN-VIS 1 Caja menor Carpeta 1. Costos oficina general
IN-VIS 2 Formato orden de giro compras Carpeta 2. Costos oficina general
IN-VIS 3 Formato control de facturación del proyecto Carpeta 1. Contabilidad oficina general
IN-VIS 4 Formato pago nóminas Carpeta 2. Contabilidad oficina general
IN-VIS 1 Acta de reuniones gerencia impreso Carpeta 1. Actas oficina general 2 años Destrucción
IN-VIS 2 Acta de inicio de Proyecto impreso Carpeta 2. Actas oficina general cliente Destrucción
IN-VIS 3 Acta de comité obra impreso Carpeta 3. Actas oficina general 2 años Destrucción
IN-VIS 4 Acta de recibo y cierre contratistas impreso Carpeta 4. Actas oficina general 2 años Destrucción
IN-VIS 5 Acta de cierre del proyecto impreso Carpeta 5. Actas oficina general cliente Destrucción
IN-VIS 1 Hojas de vida personal impreso Carpeta 1. Recurso H oficina general 2 años
IN-VIS 2 Formato entrevista de selección impreso Carpeta 2. Recurso H oficina general 2 años
IN-VIS 3 Capacitaciones impreso Carpeta 3. Recurso H oficina general 2 años
IN-VIS 4 Control de seguridad social impreso Carpeta 4. Recurso H oficina general 2 años
IN-VIS 5 Entrega dotaciones personal y EPP impreso Carpeta 5. Recurso H oficina general 2 años
IN-VIS 6 Registro de incidentes impreso Carpeta 6. Recurso H oficina general 2 años
IN-VIS 1 Políticas de la empresa Carpeta 1. Gerencia
IN-VIS 2 Políticas de contratación Carpeta 2. Gerencia
IN-VIS 3 Pliego de condiciones Carpeta 3. Gerencia
IN-VIS 4 Contratos Carpeta 4. Gerencia
IN-VIS 5 Matríz requisitos legales vigentes Carpeta 5. Gerencia
IN-VIS 6 Informe semanal del proyecto Carpeta 6. Gerencia
IN-VIS 7 Base de datos presentación ofertas Carpeta 7. Gerencia
8 Solicitud de cambio impreso
IN-VIS 1 Archivo fotográfico Magnético carpeta digital
IN-VIS 2 Certificados de calibración de equipos impreso Carpeta cliente
IN-VIS 3 Certificados de importación de insumos impreso carpeta cliente
IN-VIS 4 Documentos proveedores impreso AZ Correspondencia
IN-VIS 5 Evaluación proveedores y subcontratistas impreso AZ Correspondencia
IN-VIS 6 Base de datos quejas y reclamos Magnético Magnético
IN-VIS
7
Certificados de aptitud médica de ingreso, 
periódico y retiro impreso AZ Correspondencia
Revisó:
Cargo:
Destrucción y/o 
reciclaje
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE CONJUNTOS VIS
IN-VIS-05
Versión 1
MATRIZ DE CONTROL DE LOS REGISTROS FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2.015
IDENTIFICACIÓN TIPO DE 
PRESENTACIÓN
ARCHIVO ACTIVO
DISPOSICIÓN
CÓDIGO ÁREA O PROCESO
Gerente 
Proyecto
Carpeta 12. Calidad
2 años
PL Planos Tecnico Líder
IQ Calidad
Gerente de 
Calidad
5 años
CM Compras / Almacen Compras
SISO
Seguridad Industrial 
y Salud ocupacional
OB Obra Tecnico Líder
Duración 
de la obra
vigencia polizas
Para  papel  
impreso por una 
cara: reuti l i zación 
para  impresoras .  
Para  papel  
impreso por las  2 
caras , recicla je
N.A. 
Digi ta l  en : 
//INVIS/Admon/pre
supuesto/#contrato
2 años
Destrucción  y 
reciclaje
Para  papel  
impreso por una 
cara: reuti l i zación 
para  impresoras .  
Formato diligenciado 
por mes en AZ Obra.
PR
Programación y/o 
Presupuesto
Gerente 
Técnico
Duración 
de la obra
2 años en 
medio físico y 
digital
Para  papel  
impreso por una 
cara: reuti l i zación 
para  impresoras .  
Para  papel  
impreso por las  2 
caras , recicla je
CT
Costos y/o 
contabilidad
impreso / 
digital
Director 
Administrativo
Duración 
de la obra
2 años en 
medio físico y 
digital
Destrucción  y 
reciclaje
COM Correspondencia
impreso / 
digital
Logística 3 años
2 años en 
medio físico y 
digital
AC Actas
Gerente de 
Calidad
Duración 
de la obra
RH Recurso Humano
Director 
Administrativo
Duración 
del 
personal
Para  papel  
impreso por una 
cara: reuti l i zación 
para  impresoras .  
Para  papel  
impreso por las  2 
caras , recicla je
GR Gerencia
Magnético / 
Impreso
Gerente de 
Proyectos
Archivo oficina 5 años 5 años Destrucción 
Destrucción 
Elaboró: Firma Firma
Cargo:
VR Varios Logística Archivo oficina 5 años 5 años
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Anexo 38. Plan de gestión de las comunicaciones. 
 
COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 
 
Project 
Title: 
SISTEMAS INMÓTICOS EN 
ZONAS COMUNES  
CONJUNTO RESIDENCIAL 
MARBELLA REAL 
Date 
Prepared: 10 de Agosto de 2016 
 
Stakeholder Information Method 
Timing or 
Frequency 
Sender 
Sponsor: Administrador conjunto 
Marbella Real, Interventoría: 
Consejo de Administración Conjunto 
Marbella Real, Gerente de 
Proyectos, líder técnico, gerente de 
calidad 
Project 
charter 
Formato 
impreso y 
digital, 
Reunión de 
inicio de 
proyecto 
Una sola vez Sponsor 
 Sponsor: Administrador conjunto 
Marbella Real, Interventoría: 
Consejo de Administración Conjunto 
Marbella Real, Gerente de 
Proyectos, líder técnico, equipo de 
proyecto. 
Plan de 
Gestión del 
proyecto 
Formato 
impreso y 
digital, 
Reunión 
etapa final de 
planeación 
Una sola vez Gerente 
de 
proyecto 
 Gerente de Proyectos, equipo del 
proyecto, líder técnico 
Líneas 
base: costo, 
tiempo, 
alcance 
Formato 
impreso y 
digital, 
Reunión 
etapa final de 
planeación 
Una sola vez Gerente 
de 
proyecto 
Gerente de Proyectos, equipo del 
proyecto, líder del proyecto, gerente 
de calidad 
Planes de 
gestión 
Formato 
impreso y 
digital, 
Reunión 
etapa final de 
planeación 
Una sola vez Equipo 
de 
proyecto 
en sus 
diferente
s áreas 
Gerente de proyectos, líder técnico, 
gerente de calidad 
Especificaci
ones 
técnicas y 
normativida
d vigente  
Documento 
impreso y 
digital, 
Reunión 
etapa final de 
planeación 
Una sola vez Gerente 
de 
proyecto 
 Proveedores, líder técnico, gerente 
de proyectos, gerente de calidad, 
Términos de 
contratación 
Formato 
impreso y 
Una sola vez Gerente 
de 
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contratistas digital, se 
socializa en 
reunión 
proyecto 
Gerente de proyectos, líder técnico, 
gerente de calidad 
Informe de 
estudios 
técnicos y 
diseños 
Documento 
impreso y 
digital, se 
socializa en 
reunión. 
Una sola vez Equipo 
de 
Diseño 
Sponsor: Administrador conjunto 
Marbella Real, Interventoría: 
Consejo de Administración Conjunto 
Marbella Real, Gerente de 
Proyectos, líder técnico, gerente de 
calidad 
Informe de 
riesgos 
Formato 
impreso y 
digital, se 
socializa en 
reunión. 
Semanal Gerente 
de 
proyecto 
Gerente de Proyecto Solicitud de 
cambio 
Documento 
impreso 
entregado en 
reunión 
Una sola vez Gerente 
de 
proyecto 
Sponsor: Administrador conjunto 
Marbella Real 
Aprobación 
de solicitud 
de cambio 
Documento 
impreso 
socializado 
en reunión 
Una sola vez Sponsor 
Gerente de Proyectos, líder técnico, 
gerente de calidad, equipo del 
proyecto 
Informe de 
auditorias 
Documento 
impreso 
socializado 
en reunión 
Bimensual Gerente 
de 
calidad 
Gerente de Proyectos, líder técnico, 
gerente de calidad, equipo del 
proyecto, contratistas 
Informe de 
HSE 
Formato 
impreso y 
digital, se 
socializa en 
reunión. 
Semanal Profesion
al en 
segurida
d 
industrial 
Gerente de Proyectos, líder técnico, 
gerente de calidad, equipo del 
proyecto, contratistas 
Actas de 
comité 
Formato 
digital, se 
redacta en 
reunión. 
Semanalmente 
o cuando se 
programe 
reuniones 
extraordinarias 
Líder 
técnico 
Gerente de Proyectos, líder técnico, 
gerente de calidad, equipo del 
proyecto 
Informe de 
Lecciones 
aprendidas 
Formato 
impreso y 
digital, se 
socializa en 
reunión. 
Finalizando 
cada fase del 
proyecto.  
Gerente 
de 
proyecto 
 
Assumptions Constraints 
Información clara, concisa, 
completa y oportuna 
Las comunicaciones deberán seguir el conducto regular 
establecido. 
El equipo del proyecto conoce y 
aplica lo establecido en el plan de  
comunicaciones. 
Las peticiones, quejas y reclamos serán remitidas a 
gerencia.  Se debe confirmar el recibido de todo correo 
enviado 
Equipos de comunicación y Cualquier cambio en el documento del proyecto; debe ser 
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programas actualizados. revisado y aprobado por el gerente de Proyectos y el 
Sponsor. 
 
Ninguna persona que intervenga en el proyecto podrá dar 
información de costos ni de instalaciones (Por ejemplo: a 
residentes o vecinos del sector) 
Glossary of Terms or Acronyms 
• Automatización: Es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 
habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. 
• Software: Es todo programa o aplicación programado para realizar tareas específicas.  
• Hardware: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de un equipo. 
• Fibra Óptica: Medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy 
fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz 
que representan los datos a transmitir 
• Panel de Control: Alojamiento en donde se instalan los módulos e interfaces de comunicación. 
• Red cliente/servidor: Es aquella red de comunicaciones en la que todos los clientes están 
conectados a un servidor. 
(GrupoOceano, 1992) 
Attach relevant communication diagrams or flowcharts. 
Diagrama de comunicación stakeholders 
 
 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
GERENTE DE 
PROYECTO 
ADMINISTRADOR 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
MARBELLA REAL 
RESIDENTES CONJUNTO 
RESIDENCIAL MARBELLA REAL 
LÍDER TÉCNICO PROFESIONAL HSE 
EQUIPO EJECUTOR  
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Anexo 39. Formato matriz de comunicaciones. 
 
 
 
Fuente: Autores 
IN-VIS-RC-001
Ver 1.0
27-may-16
Page 1 of 1
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES DE CONJUNTOS VIS -                                                                                                 
CONJUNTO RESIDENCIAL MARBELLA REAL
“TECNOLOGÍA PARA EL AHORRO”
TABLA DE REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 
PROCESO:
Cargo: Ingeniero Residente Cargo: Ing. Contractual Cargo: Gerente de proyectos
Frecuencia
Plazo para 
confirmar 
Responsable de 
comunicar
Responsable de 
Aprobador
Audiencia / 
Receptor
Elabora: Ing. Francisco Vargas Revisa: Ing. Diana Samudio Aprueba: Adm. Magda Fonseca
Comunicación Objetivo Contenido Formato Medio
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Anexo 40. Plan de gestión de riesgos. 
 
 
 
RISK MANAGEMENT PLAN  
 
Project Title: 
SISTEMAS INMÓTICOS EN 
ZONAS COMUNES MARBELLA 
REAL Date Prepared: AGOSTO 11 DE 2016 
Methodology 
 
En la siguiente tabla se definen los enfoques, herramientas y fuentes de información que serán 
usados para ejecutar la Gestión de Riesgos en el proyecto. 
 
 
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN DE 
GESTIÓN DE RIESGOS
Elaboración Plan de gestión de 
riesgos
Guía  de  los Fundamentos 
de la Dirección de 
Proyectos (PMBOK® 2013)
Gerente del proyecto, 
usuarios y equipo de trabajo
IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS
Riesgos que pueden afectar el 
proyecto y documentación de 
sus características
Matriz de riesgos y juicio 
de expertos
Gerente del proyecto, 
usuarios, involucrados y 
equipo de trabajo
ANÁLISIS CUALITATIVO 
DE LOS RIESGOS
Evaluación de probabilidad e 
impacto y establecer ranking de 
importancia
Matríz de probabilidad e 
impacto.
Gerente del proyecto, datos 
históricos y equipo de 
trabajo
ANÁLISIS 
CUANTITATIVO DE LOS 
RIESGOS
Asignación de valores ($) de 
probabilidad, ocurrencia e 
impacto de cada riesgo 
identificado.
Matríz de probabilidad e 
impacto e históricos
Gerente del proyecto y 
equipo de trabajo
PLANIFICACIÓN DE 
RESPUESTA A LOS 
RIESGOS
Definición de ejecución de 
respuesta a los riesgos 
evaluados.
Históricos de respuestas 
en proyectos similares.
Gerente del proyecto y 
equipo de trabajo
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL
Verificar la ocurrencia de 
riesgos. Supervisar y verificar la 
ejecución de respuestas. 
Verificar aparición de nuevos 
riesgos
Check list de riesgos
Equipo de trabajo y 
usuarios.
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Roles and Responsibilities 
 
Risk Categories 
 
Los riesgos identificados se dividieron en dos clases (negativos y positivos), en 6 y 3 categorías 
identificadas como CR (Categoría Riesgo) según las causas raíces comunes.  
 
1. Negativos 
 Gerencia  
 Recursos Humanos 
 Técnicos 
 Compras 
 
2. Positivos 
 Administrativos 
 Recursos Humanos    
 
ACTIVIDAD ROL RESPONSABILIDADES
SEGUIMIENTO Verificación de las decisiones tomadas.
PLANIFICACIÓN Planificar y ejecutar la gestión del riesgo.
IDENTIFICACIÓN Informar al cliente. dirigir y seguir el proceso de identificación y planeación de riesgo.
ANÁLISIS Integrar la gestión de riesgos en el plan de gestión del proyecto.
Resolución de conflictos y continuidad al proceso.
Gestionar los recursos destinados asignados a la gestión de riesgos
SEGUIMIENTO Gestionar y mantener el registro de riesgos en reuniones periódicas.
PLANIFICACIÓN Informar al gerente los  riesgos presentados
IDENTIFICACIÓN Dar soporte y participar en la identificación de riesgos.
ANÁLISIS Ayudar en la definición de las acciones a tomar frente al riesgo. 
RESPUESTA Implementar y controlar las acciones definidas para el riesgo  y liderar los técnicos.
SEGUIMIENTO Evaluar y reportar la evolución de las acciones y el riesgo. 
PLANIFICACIÓN Colaborar para identificar los riesgos y aplicar acciones que correspondan.
IDENTIFICACIÓN 
ANÁLISIS
RESPUESTA Dar soporte y participar en la implementación de las acciones definidas.
SEGUIMIENTO Conocer los riesgos y ejecutar de las acciones de repuesta a los  riesgos.
RESPUESTA
G
E
R
E
N
T
E
 D
E
L 
P
R
O
Y
E
C
T
O
C
LI
E
N
T
E
G
E
R
E
N
T
E
 
T
É
C
N
IC
O
E
Q
U
IP
O
 D
E
L 
P
R
O
Y
E
C
T
O
Reportar a sus superiores y aportar los conocimientos técnicos y experiencia para 
soportar la identificación y evaluación de riesgos, y en la definición de acciones.
PLANIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN 
ANÁLISIS
RESPUESTA
Proporcionar los recursos necesarios que permitan implementar el plan de gestión de 
riegos del proyecto.
Brindarle soporte al Gerente del proyecto y autoridad para desarrollar el plan de 
gestión de riesgos.
Gestionar y solucionar asuntos que se salgan de la responsabilidad del gerente de 
proyectos.
Definir los criterios basados en los objetivos del proyecto con el fin de evaluar los 
riesgos y planificar las medidas de mitigación.
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Risk Management Funding 
 
Con el fin de tener una reserva de reacción ante la materialización de los riesgos, se estimo un 
porcentaje del presupuesto el cual se dividió en seis grupos de acuerdo con la matriz de riesgos 
analizada.   
A continuación se presenta el resumen de la misma. 
 
 
Contingency Protocols 
 
El Gerente de proyectos deberá llevar un estricto control de la utilización de esta reserva e 
informar en reuniones periódicas a los interesados, si fué necesaria a utilización, y el monto que 
debió utilizarse.   
 
En cuanto a la reserva de gestión, sólo en el evento de agotar la reserva de contingencia se 
podrá utilizar, y debe ser aprobado por el cliente el informe de los imprevistos que ocasionen su 
utilización. 
 
Se dará prioridad para la asignación de contingencias a las actividades que: 
 
1. Pertenezcan a la ruta crítica 
2. Que posean más de tres dependencias. 
3. Las actividades de mayor duración y rubro dentro del presupuesto. 
 
CAUSA GENERAL 
DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN GENERAL
Probabilidad 
de ocurrencia
ESTIMACIÓN
Planificación Inadecuada
Si no se logra una correcta planificación en 
cronograma o presupuesto, en relación a los 
requerimientos 
0,65 1.012.688,40$  
Recursos Humanos
Falta de disponibilidad de personal calificado o 
mala selección de proveedores o el equipo de 
trabajo
0,40 546.880,00$     
Técnicos
Las fallas en el diseño tales como planos 
incompletos o falta de definiciones, puede 
ocasionar retardos
0,66 777.610,00$     
Compras
Inadecuado plan de adquisiciones que no 
establezca condiciones claras a los proveedores
0,22 167.600,00$         
Controles inapropiados
Detección tardía de errores, la no aplicación de 
medidas correctivas, falta de seguimiento y 
control.
0,62 954.273,80$         
Externos
Variación en las tasas de interés. Cambios 
climáticos (lluvias fuertes, rayos, altas 
temperaturas o sismos) y la inseguridad en el 
2,40 5.671.600,00$     
9.130.652,20$     TOTAL CONTINGENCIA ESTIMADA PARA EL PROYECTO
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Frequency and Timing 
En la siguiente tabla se define cuando y con qué frecuencia se hará la gestión de riesgos a lo 
largo del  ciclo de vida del proyecto. 
 
Stakeholder Risk Tolerances 
La tolerancia al riesgo de los interesados se establece de la siguiente manera: 
 
1. Alcance: El riesgo identificado no podrá afectar a más de 2 actividades de la ruta crítica. 
2. Cronograma: Se establece un tiempo adicional del 10 % sobre el tiempo estipulado en la 
programación inicial. 
3. Presupuesto: El costo final del proyecto no debe superar el 15 % por encima del 
presupuesto inicial de la línea base. 
4. Calidad: No podrá verse afectada en forma considerable en ninguna actividad. 
Tracking and Audit 
 
El seguimiento a los riesgos se realizará de acuerdo a las categorías de los mismos así: 
 
 Planificación inadecuada, dos veces al mes mediante reunión. Más una previa al inicio del 
proyecto. 
 Recursos Humanos, una vez al mes, mediante reportes de accidentes laborales. 
 Técnicos, una vez a la semana con comités del equipo de trabajo. 
 Compras, dos veces al mes con reportes de eventualidades en las adquisiciones. 
 Controles inapropiados, una vez al mes con los reportes de calidad 
PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN
ENTREGABLE DE 
LA EDT
PERIODICIDAD  
DE EJECUCIÓN
Planificación de gestión de 
los riesgos
Al inicio del proyecto 1.2 Plan del proyecto Una vez
1.2 Plan del Proyecto
1.4 Reunión de 
coordinación semanal
1.2 Plan del Proyecto
1.4 Reunión de 
coordinación semanal
1.2 Plan del Proyecto
1.4 Reunión de 
coordinación semanal
Seguimiento y control del 
riesgos
En cada fase del proyecto
1.4 Reunión de 
coordinación semanal
Semanal
Al inicio del proyecto y en cada reunión del 
equipo del proyecto
Planificación de respuesta a 
los riesgos
Una vez semanal
Una vez semanal
Una vez semanal
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Identificación de riesgos
Al inicio del proyecto y en cada reunión del 
equipo del proyecto
Al inicio del proyecto y en cada reunión del 
equipo del proyecto
Análisis Cualitativo de 
Riesgos
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 Externos, una vez al mes mediante la actualización de registro de riesgos, comunicación a los 
interesados y asignación de compromisos para las próximas reuniones.  
 
 
 
 
Probability and Impact Matrix 
 
Definitions of Probability 
Very high En más del 80 % de los proyectos puede presentarse 
High Entre el 60 % y el 80 % de los proyectos puede presentarse 
Medium Entre el 40 % y el 60 % de los proyectos puede presentarse 
Low Entre el 20 % y el 40 % de los proyectos puede presentarse 
Very low En menos del 20 % de los proyectos puede presentarse 
 
Definitions of Impact by Objective 
 
Scope Quality Time Cost 
Very high Resultado final del 
proyecto inservible 
Resultado final del 
proyecto inservible 
Incremento en el 
tiempo <41 % 
Incremento en 
el costo entre 
21 % y 40 % 
High 
Reducción del alcance 
inaceptable para el 
cliente 
Calidad del 
proyecto 
inaceptable para el 
cliente 
Incremento en el 
tiempo entre el 21% 
y 40 % 
Incremento en 
el costo entre 
10 % y 21 % 
Medium 
Varias áreas del 
alcance son afectadas 
Reducción de la 
calidad necesita 
aprobación del 
cliente 
Incremento en el 
tiempo entre el 10 
% y 20 % 
Incremento en 
el costo entre 
<5 % 
Low Se afectan algunas 
áreas del alcance 
Disminución de la 
calidad en áreas 
importantes 
Incremento en el 
tiempo entre el 21 
% y 40 % 
Incremento 
mínimo en los 
costos 
Very low 
Reducción del alcance 
casi imperceptible 
Reducción de la 
calidad casi 
imperceptible 
Modificación del 
cronograma casi 
imperceptible 
Reducción del 
alcance casi 
imperceptible 
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Very high VH H H M M 
High H H M M L 
Medium H M M L L 
Low M M L L VL 
Very low M M L VL VL 
 Very high High Medium Low Very low 
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Anexo 41. Plan de gestión de Adquisiciones. 
.  
 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: Sistemas inmóticos en zonas 
comunes Marbella Real 
Date Prepared: Agosto 11 de  2016 
Procurement Authority 
 Presupuesto: Los cambios en el presupuesto del proyecto serán autorizados única y 
exclusivamente por la administración del conjunto residencial Marbella Real. 
 Cambios en los contratos: Toda solicitud de cambios deberá ser evaluada por el Gerente 
de Proyecto; el cual analizará los impactos que provengan de ellos y le expondrá el 
resultado de los mismos a la administración del conjunto quien tomará la decisión final al 
respecto  
 Negociación: Los cambios que involucren aspectos de la triple restricción podrán ser 
negociados con la administración del conjunto; el Gerente de Proyecto no podrá negociar 
sin su previa autorización  
 Supervisión técnica: El Gerente de Proyecto tiene todas las facultades para intervenir en 
los procesos técnicos; con el fin de garantizar y dar cumplimiento a las normativas 
vigentes, realizar aseguramiento técnico de los procesos para desarrollar de manera 
efectiva el alcance del proyecto y dar plena satisfacción al cliente con la entrega 
oportuna y de alta calidad de cada uno de los entregables. 
Roles and Responsibilities: 
Project Manager 
1. Planear, dirigir y controlar todas las 
adquisiciones del proyecto, para cada 
fase, asegurando los recursos económicos 
para el desarrollo de las actividades. 
2. Trasmitir la información clara y oportuna a 
los proveedores respecto a calidad, 
especificaciones técnicas, tiempos de 
entrega y cantidad de materiales a 
adquirir. 
3. Identificar los riesgos de manera oportuna 
y asegurar un plan de mitigación. 
4. Asegurar un adecuado manejo de los 
contratos y su cumplimiento. 
 
 
 
Procurement Department 
1. Elaborar los requerimientos y necesidades 
de materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas. 
2. Elaborar la documentación necesaria para 
las adquisiciones del proyecto y realizar el 
contrato pertinente. 
3. vigilar que los diferentes contratos se estén 
desarrollando de manera adecuada y 
oportuna. 
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Standard Procurement Documents 
1. Formato RFI: Solicitud de Información. 
2. Formato RFQ: Solicitud de cotizaciones y ofertas 
3. Formato RFP: Solicitud de propuestas. 
4. Formato de Requisición 
5. Formato Orden de Compra 
6. Orden de Servicio. 
Contract Type 
 Contrato de precio fijo (FP): Compra de materiales y equipos, estudios y diseños, obras 
provisionales. 
 Orden de servicio: Para el personal de servicios generales (aseo). 
 Personal de nómina y/o prestación de servicios: Equipo de trabajo, técnicos y 
profesionales. 
Bonding and Insurance Requirements 
Pólizas y seguros del proyecto: 
 
 Manejo de anticipo 
 Responsabilidad civil y contractual. 
 Cumplimiento 
 Contratos de adquisición de materiales: Calidad de los materiales y cumplimiento 
Selection Criteria 
Weight Criteria 
50 % Garantía 
20 % Valor oferta económica 
10 % Tiempo de entrega 
10 % Reconocimiento de la marca 
10 % Calidad del producto 
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Procurement Assumptions and Constraints 
Supuestos: 
 El personal técnico y contratistas debe cumplir con el perfil establecido en el plan 
de gestión de calidad: Anexo 32 
 Los materiales y equipos del proyecto deben cumplir con las especificaciones 
técnicas correspondientes. 
 El proveedor se limitará a la entrega de los insumos que se le solicitaron 
Restricciones: 
 Ningún contratista está autorizado para adquirir o cambiar especificaciones de los 
materiales solicitados, sin la aprobación del Director de Proyecto 
 El proveedor no podrá superar lo estipulado en el plan de costos del proyecto 
 El proveedor no deberá superar los tiempos estipulados en el contrato u orden de 
compra, ya que esto ocasiona retrasos en el cronograma general, en caso de 
presentarse se harán efectivas las pólizas de cumplimiento. 
 El proveedor deberá entregar los insumos en perfecto estado, y con pruebas ante 
la persona que designe el líder del proyecto, así mismo deberá entregar 
manuales, garantías y registros de importe si son emitidos por sus fabricantes. 
Integration Requirements 
WBS  Los entregables de las adquisiciones deben estar alineados con los 
entregables de la EDT. 
 Todos los materiales y equipos a adquirir; deben guardar 
consistencia con los trabajos a realizar y estar alineados con el 
alcance del proyecto 
Schedule  Todos los contratos se deben ejecutar en el tiempo establecido 
dentro de los mismos y estos deben ser consistentes con la 
duración del cronograma. 
Documentation  Los contratos 
 Las solicitudes de cambios 
 Informes de desempeño 
 Formatos de identificación de riesgo. 
Risk  Todos los riesgos identificados en el proceso de adquisiciones en 
sus diferentes etapas se incluirán en el registro de riegos del 
proyecto  
Performance 
Reporting 
 Los informes de desempeño presentarán información de manera 
organizada y con el nivel de detalle que requieran los interesados, 
con los resultados obtenidos después de analizar línea base del 
proyecto con el avance y el estado real del mismo  
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Performance Metrics 
Domain Metric Measurement 
Costo  Excelente: Si el CPI se encuentra entre: 1,00 % y el 1,05 % 
 Aceptable: Si el CPI se encuentra entre: 0,90 % y el 1,10 % 
 Malo: Si el CPI se encuentra entre: < 0,85 % y > 1,15 % 
Cronograma  Excelente: Si el SPI se encuentra entre 0,98 % y 1,02 % 
 Aceptable: Si el SPI se encuentra entre: 0,97 % y 1,025 % 
 Malo: Si el SPI se encuentra entre: < 0,95 % y > 1,05 % 
Calidad  Excelente si el Índice de satisfacción del cliente ≥ 0,95 
 Aceptable si 0,90≤Índice de satisfacción del cliente ≤ 0,95 
 Malo si el Índice de satisfacción del cliente ≤ 0,90 
CPI: Índice de desempeño del costo, SPI: Índice de desempeño de cronograma. 
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Anexo 42. Plan de gestión de interesados. 
 
 
STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: SISTEMAS INMÓTICOS EN 
ZONAS COMUNES  CONJUNTO 
RESIDENCIAL MARBELLA REAL 
Date 
Prepared: 
16 agosto de 2016 
 
Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 
Sponsor: 
Administración 
conjunto 
residencial 
Marbella Real 
   D/C  
Consejo de 
Administración 
conjunto 
residencial 
Marbella Real 
   D/C  
Gerente de 
proyecto 
    D/C 
Equipo de 
proyecto 
  C D  
Proveedores   C D  
Residentes 
conjunto 
residencial 
Marbella Real 
  C D  
Policía del 
cuadrante 
C  D   
Líder Técnico     D/C 
Equipo ejecutor   C D  
C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 
Stakeholder Communication 
Needs 
Method/Medium Timing/Frequency 
Sponsor: 
Administrador 
conjunto Marbella 
Project Charter. 
Cronograma de 
Actividades. 
Digital y copia impresa en 
reunión 
Semanales, mensuales, 
cuando se requiera 
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Real Avances del Proyecto. 
Solicitudes de cambio. 
Cierre del Proyecto. 
Consejo de 
administración / 
Interventoría 
Presentación del 
Proyecto. 
Avances periódicos 
del Proyecto. 
Cierre del Proyecto. 
Digital y copia impresa en 
reunión 
Semanales, mensuales, 
cuando se requiera  
Gerente de 
Proyecto 
Informes de estudios y 
diseños. 
Alertas de 
materialización de 
riesgos. 
Cronograma de 
Actividades. 
Avances generales de 
obra. 
Listado de recursos. 
Presupuesto del 
proyecto. 
Plan de calidad. 
Solicitudes de cambio. 
Evaluaciones de 
Desempeño. 
Digital y copia impresa en 
reunión 
Semanales, mensuales, 
cuando se requiera 
Líder Técnico 
Especificaciones 
técnicas. 
Plan de Recursos 
humanos. 
Informe de estudios y 
diseños. 
Plan de adquisiciones. 
Planos de 
instalaciones. 
Acta de reuniones de 
trabajo. 
Cambios en la 
definición del alcance. 
Pruebas. 
Acta de reuniones de 
seguimiento. 
Digital y copia impresa en 
reunión 
Semanales, mensuales, 
cuando se requiera 
Equipo del 
Proyecto 
Directrices para la 
ejecución del 
proyecto. 
Información técnica, 
especificaciones. 
Normatividad 
operativa. 
Capacitación SISO. 
Digital y copia impresa en 
reunión 
Semanales, mensuales, 
cuando se requiera 
Proveedores 
Definición de 
Requerimientos. 
Procesos de compras 
y contratación. 
Información técnica, 
Digital y copia impresa en 
reunión 
Una sola vez 
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especificaciones. 
Residentes del 
Conjunto 
residencial 
Marbella Real 
Reporte general: 
Presentación del 
Proyecto. 
Beneficios de la 
implementación del 
proyecto. 
Cronograma de 
Actividades. 
Manual de 
funcionamiento. 
Reuniones, brochure del 
proyecto 
Una sola vez programada 
con administración 
Pending Stakeholder Changes 
Residentes que se opongan a la automatización de las zonas comunes del conjunto residencial 
Marbella Real. 
 
Stakeholder Relationships 
 Todos los interesados mantienen relaciones continuas de comunicación e intereses; 
puesto que se busca el contribuir con el bienestar y  ahorro económico al implementar el 
proyecto. 
 Gerente de Proyecto – Sponsor / Consejo de Administración: Información permanente, 
reportes periódicos enviados desde la gerencia. 
 Gerente de Proyecto - Proveedores: Información permanente con el fin de evitar 
posibles incumplimientos y brindar información clara sobre los requerimientos de los 
materiales y equipos. 
 Gerente de Proyecto - Equipo de trabajo: con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
del proyecto, el gerente debe tener pleno conocimiento del desarrollo del mismo, el 
equipo debe suministrar información clara y oportuna; con el fin de detectar posibles 
desviaciones. 
Stakeholder Engagement Approach 
Stakeholder Approach 
Sponsor: Administrador 
conjunto Marbella Real 
Alto interés-Alta Influencia (garantizar el alcance del proyecto) 
Consejo de 
administración/Interventoría 
Alto interés-Alta Influencia (Garantizar la transparencia financiera) 
Gerente del Proyecto Alto interés-Alta Influencia (garantizar el alcance del proyecto) 
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Líder Técnico Alto interés-Alta Influencia (garantizar calidad de los entregables) 
Equipo del proyecto Alto interés-Alta Influencia (garantizar calidad de los entregables) 
Residentes del conjunto 
residencial Marbella Real. 
Alto interés-Poca Influencia (Satisfacción del cliente) 
 
  
   
217 
 
Anexo 43.Plan de gestión de Cambios. 
 
 
  CHANGE MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: 
SISTEMAS INMÓTICOS EN 
ZONAS COMUNES MARBELLA 
REAL Date Prepared: AGOSTO 11 DE 2.016 
Change Management Approach:  
El objetivo de este plan es analizar, controlar y documentar los cambios que se produzcan durante el 
proyecto, bien sea por solicitud del cliente, los interesados o el equipo de trabajo, acciones correctivas o 
preventivas y pueden abarcar modificaciones de alcance, reprogramaciones en el cronograma, 
incrementos en el presupuesto, alteraciones en la calidad, en los recursos bien sean materiales y/o 
humanos, o en la documentación del proyecto. Los cambios siempre deben ser registrados y 
comunicados a los interesados adecuados.  
Las solicitudes de cambio (ver Anexo. 44. Formato Solicitud de cambios), aprobadas y rechazadas, 
deben documentarse e incluirse en el registro de cambios  como parte de las actualizaciones a los 
documentos del proyecto 
Definitions of Change: 
Schedule change: Cualquier cambio que altera la fecha determinada en la línea base de tiempo de un 
entregable.  Este cambio debe ir soportado con los motivos del cambio y con las fechas que modifique 
de otros entregables. 
Budget change: Cualquier cambio que altere el costo de la línea base determinada y que sobrepase el 3 
% de este. Este cambio debe ir soportado con los motivos del cambio y con las afectaciones en calidad 
a los entregables que modifique. 
Scope change: Cualquier cambio en las especificaciones técnicas o a los requerimientos de los clientes 
consignados en acta de constitución del proyecto.  Este cambio debe ir soportado con los motivos del 
cambio y con las afectaciones en calidad, costo y tiempo. 
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Project document changes: Cambio que altere el contenido de los documentos oficiales del proyecto, 
los cuales se consignan en la matriz de registros (ver Anexo 45. Matriz de control de cambios.). 
Change Control Board: 
Name Role Responsibility Authority 
Magda Fonseca Gerente Alta Alta 
Diana Samudio Director Administrativo Alta Media 
Francisco Vargas Director Técnico Alta Media 
 
Change Control Process: 
Change request submittal  El encargado de cada área, una vez identificada la necesidad y 
consultará con su superior, quien determina si amerita presentar la 
solicitud de cambio 
Change request tracking El Gerente de Proyecto revisará la solicitud y sus anexos junto con 
el gerente de cada área y decidirá si su impacto amerita la reunión 
con el Cliente. 
Change request review Si el cambio impacta en forma significativa el proyecto, el Gerente 
de Proyecto en reunión con el cliente, presentará el análisis de 
tiempo, costo, alcance y calidad, para que este apruebe o rechace 
el cambio. 
Change request disposition La aprobación o rechazo del cambio por parte del cliente, quedará 
documentada y se procederá a socializar las acciones a ejecutar. 
Attach relevant forms used in the change control process. 
 
Los formatos a utilizar para el control de cambio son: 
1. Solicitud de cambios. Anexo. 
2. Matriz de control de cambios. 
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Anexo 44. Formato de Solicitud de Cambios. 
 
Fuente: Autores. 
Prioridad
Alta   Necesidades del proyecto Solicitud del Patrocinador
Media   Condiciones en obra Mejoras al proyecto
Baja   Leyes y/o regulaciones Omisión requerimientos
Otro
Fecha de inicio Recomendada:
Rechazado Fecha de Término Recomendada:
  ANEXOS:
Programa A.P.U. Planos Programación    Otros      
FIRMA
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS                  
COMUNES MARBELLA REAL
SOLICITUD DE CAMBIOS
2. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
Descripción del Cambio:
Causas del cambio
RESPONSABLE DEL CAMBIO
Rut o Nit.
Cargo
Teléfono de contacto
Correo electrónico
CLIENTE
GERENTE DEL PROYECTO
IN-VIS-GR08
Versión 1
FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2.015
5. AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO
4. MODIFICACIÓN LÍNEA BASE3. IMPACTO DEL CAMBIO
Alcance:
Tiempo:
Costo:
Otros
CARGO QUE OCUPA
Aprobado
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
NOMBRE
No. De Solicitud: _________
Fecha de la solicitud
Nombre del solicitante
Empresa / organización
Tipo de Cambio:
Acción correctiva   
Acción preventiva   
Reparación defectos   
Actualizaciones   
1. IDENTIFICACIÓN 
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Anexo 45. Formato Matriz control de Cambios. 
No. Fecha A M B Ac Ap Rd Act Aprobado Rechazado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Aprobó:
Cargo:
Nombre del solicitante
SOLICITUD
SISTEMAS INMÓTICOS EN ZONAS COMUNES MARBELLA REAL
MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS
INFORMACIÓN DEL CAMBIO
Prioridad
IDENTIFICACIÓN IMPACTO
AUTORIZACIÓN
IN-VIS-IQ-13
Versión 1
FECHA: AGOSTO 3 DE 2.016
ANEXOS(Favor escribir si el cambio 
impacta Alcance, Tiempo Costo 
o Riesgo del proyecto)
Descripción del cambio  
(descripción breve)
Role dentro del 
proyecto
Tipo de cambio
FirmaFirmaRevisó:
Cargo:
Elaboró: 
Cargo:
Firma
